
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.528,500R$          40,00% 3.811,400R$      40,00% 3.811,400R$      20,00% 1.905,700R$    100,00% 9.528,50R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 81.665,09R$          50,00% 40.832,545R$    50,00% 40.832,545R$    100,00% 81.665,09R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 74.856,97R$          50,00% 37.428,485R$    50,00% 37.428,485R$  100,00% 74.856,97R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.379,61R$            100,00% 9.379,61R$      100,00% 9.379,61R$        

TOTAL SIMPLES 25,45% 44.643,945        46,78% 82.072,430        27,77% 48.713,795      

TOTAL ACUMULADO 25,45% 44.643,945        72,23% 126.716,375      100,00% 175.430,17      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:BURITI DOS LOPES - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR  PEDRO MARIANO DE FREITAS

14 de outubro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 175.430,170R$      100,00% 175.430,17R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


