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PROPIAU

ADEQUAGOES E EXECUGAO DE COBERTURA TERMOACUSTICA, SUBSTITUICAO DO
OBRA: PISO VINILICO NO AUDITORIO, RECUPERAGCAO DO SPDA E PINTURA EXTERNA NA
UNIDADE ESCOLAR ZACARIAS DE GOIS - LICEU PIAUIENSE

DATA: OUTUBRO DE 2021
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, 1125, CENTRO (NORTE). CEP: 64000-280

LOCAL: TERESINA - PI

CRONOGRAMA

FISICO

-FINANCEIRO

I REFORMA
11 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 25.678,20 | 3,49% Fisico
FINANCEIRO | R$ 6.933,12 | R$  12.068,75 | R$ 6.676,33
1.2 |IMPLANTAGAO R$ 1.689,44 | 0,23% Fisico
FINANCEIRO | R$ 1.689,44 | R$ - | rs -
1.3 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 17.137,12 | 2,33% Fisico
FINANCEIRO | R$  17.137,12 [ R$ - | rs -
14 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 252,88 | 0,03% Fisico
FINANCEIRO | R$ 252,88 | R$ - | rs -
1.5 |ESTRUTURA E VEDACAO R$ 5.988,10 | 0,81% Fisico
FINANCEIRO | R$ 5.988,10 | R$ - | r$ -
1.6 |COBERTURAS R$ 394.030,41 | 53,56% Fisico
FINANCEIRO | R$  157.612,16 | R$  236.418,25 | R$ -
17 |PAVIMENTACAO R$ 47.224,70 | 6,42% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | R$  47.224,70 | R$ -
1.8 |ESQUADRIAS R$ 9.899,14 | 1,35% Fisico
FINANCEIRO | R$ - |R$ 9.899,14 | R$ -
1.9 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 33.096,49 | 4,50% Fisico
FINANCEIRO | R$ - |R$  33.09649 | R$ -
1.10 |REVESTIMENTOS R$ 5.572,89 | 0,76% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | rs - |R$ 5.572,89
111 [PINTURAS R$ 99.198,39 | 13,49% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | rs - | R$  99.198,39
112 [SEVIRCOS DIVERSOS R$ 89.828,29 | 12,21% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | r$ - | R$  89.828,29
1.13 [LIMPEZA DA OBRA R$ 6.020,30 | 0,82% Fisico
FINANCEIRO | R$ 4.816,24 | R - | R$ 1.204,06
. R$ 735.616,35 | 99,99%
TOTAL DE PERTODO (R$) R$  194.429,06 | R$  338.707,33 | R$  202.479,96
TOTAL ACUMULADO (R$) R$  104.429,06 | R$  533.136,39 | R$ _ 735.616,35
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 26,43% 46,04% 27,53%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 26,43% 72,47% 100,00%
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