CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI P I

= = >
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC °| |AU I

7sov 5 |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA:| CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA 182 GRE L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:|AGOSTO DE 2021 LS. (HORISTA)= 112,15%
END: [RUA PADRE JOSE REGO, 2701 - SAO JOAO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA - PI BDI= 20,42%
— DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO| 1°PERIODO [ 2¢PERiODO [ 3¢PERiODO || 4°PERioDO [ 5°PERIODO [ 6°PERIODO [ 7°PERIODO | 82PERIODO | 92PERIODO [ 10°PERIODO [ 112PERIODO [ 122 PERIODO
ITEM ITEM | o01a30DIAs || 31a60DIAS | 61a90DIAS | 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
| 7,17% 1 4,90% | | 6,05% 1 7,61% | | 8,29% 1 10,51% | | 16,69% | 10,93% | 9,64% 1 8,41% 1 7,39% 1 2,40%
9 X X
s |c°NSTRUcA° | TOEES || AZERTEL | I 159.958,21 | RS 109.202,22 | RS 134.983,90 | RS 169.791,29 | RS 184.963,64 | RS 234.482,00 | RS 372.220,85 | RS 243.777,50 | RS 214.909,87 [ RS 187.555,31 | RS 164.891,63 | RS 53.442,75
IMPLANTACAO
| 7000% | 1500% [ I | I I [ I I 1500% | I
110 ISERV'COS PRELIMINARES | 428% I i §5.402,29 I RS 66.781,60 || RS 14.310,34 | RS - [rS S - [rS - [rS - |RS - |RS - [rS 14.310,34 | RS - |[rS -
5 I 50,00% I 50,00% | I | I | I I I I |
29 |M°V'MENT° DE TERRA | LI | i 0708 Re is3s002 | RS 1536002 | RS - & - [®s - ['ws - [&s - [”s - [”S - ['ws - [&s - s -
i [ I | I | I I I I [ 10000% | I
13.0 IPAVIMENTA;AO | 0,51% I RS 11.426,13 = —I —I I I I I — & — & —I YT S —I -
EDIFICACAO
< N | 5,82% I 5,03% I 5,11% I 6,00% I 9,88% I 11,70% I 12,88% | 10,76% | 9,72% I 6,75% I 8,77% I 7,58%
210 |ADM''\"STR"'"’."'\0 LOCAL DA OBRA | 319% | RS 7105164 [ rs 413521 || RS 3.573,90 | RS 3.630,74 || RS 4.263,10 | RS 7.019,90 || RS 8.313,04 | RS 9.151,45 | RS 7.645,16 | RS 6.906,22 | RS 4.795,99 || RS 6.231,23 || RS 5.385,71
. 10000% | | I I I I I I I I I
2.20 ISERVICOS PRELIMINARES | 0,26% I RS 5.809,54 »T Ss095 | S I —I I —I I — & — & —I I —I -
s I 5000% | 5000% | I | I I I I I I |
230 |M°V'MENT° DE TERRA | L7 | R 871030 R 93555 | RS 1935515 [ s - ['ws - [&s - ['ws - [&s - IS - IS - ['rs - [&s - [rs -
5 | 3000% | 3500% | 3500% | I I I I I I I [
240 I'NFRAESTRUTURA | 7,25% I RS 16172232 RS 48.516,70 || RS 56.602,81 | RS 56.602,81 || RS - RS - [rS - RS - |[RS - |RS - |[rS - RS - |[rS -
5 [ I | 3500% | 5000% | 1500% | I I I I I |
280 |SUPERESTRUTURA | o58% | Al I - & - RS 7475035 RS 10678622 [ RS 3203586 | RS - [&s - IS - [®”s - ['rs - [&s - [ws -
. [ I | 3000% | 5000% | 2000% | I I I I I
260 IPAREDESED'V'SOR'AS | 8.78% I RS 195.806,60 [ rRS - |[rS - [rs - [rS 58.741,98 || RS 97.903,30 || RS 39.161,32 | RS - |[RS - |RS - |[rS - RS - |[rS -
. [ I | I I 2000% | 3000% | 5000% | I I I |
270 |C°BERTURA | 10.76% | Ré 240.022.87 [ rs - |[rs - |rs - |[rs - |rs 48.004,57 || RS 72.006,86 | RS 120.011,44 | RS - | RS - |[rs - |[rs - s -
5 A [ I | I I | 20,00% I 1000% | 25,00% | 25,00% | 20,00% I I
% o
2.8.0 IINSTALACOES HIDRAULICAS | 1,93% I RS 43.031,54 rs - |[rS - [rs - [rS - RS - [rs 8.606,31 || RS 4.303,15 [ RS 10.757,89 | RS 10.757,89 || RS 8.606,31 || RS - |[rS -
5 i " [ I | I | I I 3000% | 4000% | 3000% [ |
2.9.0 |INSTALACOES SANITARIAS | 3,58% | RS 79.837,87 = = = oS S & — |rs ~_| RS 23.951,36 | RS 31.935,15 || RS 23.951,36 || RS - I'rs -
B¢ F1 E I I T 25,00% T 15,00% I 15,00% I 15,00% T 10,00% T 20,00% T
% X
2100 I'NSTALACOES ELETRICAS | 6,70% I RS 14942148 [rRS - |[rS - [rs - [rS - RS - [rS 37.355,37 || RS 22.413,22 | RS 22.413,22 | R$ 22.413,22 | RS 14.942,15 || RS 29.884,30 | RS -
5 " [ I | I | I I I 5000% | 5000% |
210 |L(’UCAS”CESS°R'°S | Lo | RS 2450488 g - [[&$ - & - [®$ - & - [®$ - & - RS - [RS - [ws 12.250,94 | RS 12.250,94 | RS -
5 ¢ i [ I | 2500% | 1500% | 3000% | 3000% | I I
% W
2.12.0 IINSTALACOES DE INCENDIO E GAS | 3,65% I RS 81.422,78 IS - |[rS - [rs - [rS - RS - [rS 20.355,70 | RS 12.213,42 [ RS 24.426,83 | RS 24.426,83 | RS - RS - |[rS -
5 5 [ I | I | I 2500% | 1500% | 1500% | 4500% | I |
2130 |""ST‘“"‘COES PLUVIAIS | 1.50% | RS 3353475 e S S B ES S [ rs 8.383,69 | RS 5.030,21 | RS 5.03021 | RS 15.090,64 | RS S & -
[ I | I | I 1000% | 45,00% | 45,00% | I I I
9
2140 IPAV'MENTACAO | 381% | RS 84.88343 [ rs - |[rS - |rs - [rS - RS - [rs 8.488,34 || RS 38.197,54 | RS 38.197,54 | RS - |[rs - RS - RS -
3 I I | I | I I 5000% | 3000% | 2000% I |
2150 |REVEST"V'ENTOS | 11,58% | RS 25817809 oo — [ rs - ['”s S - ['rs S ~ | RS 129.089,05 | RS 77.453,43 | RS 51.635,62 || RS - |[rs — RS -
[ I | I | I I I I 50,00% I 5000% |
9
260 [romnos R — 5 — v — = — = — = — = — 7 — 7 —Iws  comaeslrs 207366 | -
5 I I | I | I 3500% | 3500% | 3000% | I I |
2170 |ESQUADR'AS | 408% | Rs 90-889,64 ¢ — |®s — ws — I®s — ws — s 31.811,37 | RS 31.811,37 | R$ 27.266,89 | RS - 'ws - [rs - ws -
[ I | I | I I I 3000% | 40,00% I 2000% | 10,00%
9
2180 IP'NTURAS | 25%% | RS 57.730.73 [ rs - |[rS - rs - [rS - RS - [rS - |[rS - | RS - | RS 17.319,22 | RS 23.092,29 | RS 11.546,15 || RS 5.773,07
5 o I I | I | I I I 4000% | 3000% | 3000% | |
2190 |BA'\'CADASED“"SOR'AS | 074% | Rs 1658742 |5 — |®s — ws — I®s — ws — I®s — I®s — |®s 6.634,97 | RS 497623 | R$ 4.976,23 | RS - rs -
[ I | I | I I I 2000% | 30,00% I 5000% [
9
2.20.0 IDIVERSOS | 6,60% | R$ 147.244,30 [ rs - |[rS - rs - [rS - RS - [rS - |[rS - | RS - | RS 29.448,86 || RS 44.173,29 || RS 73.622,15 || RS -
I I | I | I I I I I I [ 100,00%
220 |SE"‘"¢°S FINAS | o | Ro 108 e B S —I®s = —Iws = —Iws v v — = S — | rRs 17.13018
FACHADA PADRAO - SEDUC
210 IAnnllIMl(TnArKn NA NRRA | A I R& 120m 08 I I | | | I I [ [ | 23,15% I 10,77% I 66,08%
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— SERRRGE %DO | PRECOTOTALDO| 12PERIODO || 2¢PERIODO || 32PERIODO || 4°PERIODO || 5°PERIODO || 6°PERIODO [ 7°PERIODO | 82PERIODO | 92PERIODO [ 102 PERIODO [ 112 PERIODO [ 122 PERIODO
ITEM ITEM | o1a30piAs | 31a60DIAs | 61a90DIAs | 91a120DIAs | 121a150DIAs | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS || 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
""" [Tmmneyny Ea ana | =7 RS - RS S - RS S S S - |®S - RS - [rs 323,39 | RS 150,45 || RS 923,10
[ I | I | I | I [ | 100,00% I
3.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,03% | R 648,49
| ¢ | i | i ["rs - [&s - ['ws - [ws - ['ws - [ws - [®s - [”S - [”s - ['&s 648,49 | RS - s -
[ I | I | I | I I | 100,00% | I
3.3.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,00% R 47,29
I | I 3 [ RS - |[rS - [rs - [rs - [[rs - [rs - [rs - |RrS - |RrS - [[rS 47,29 | RS - ['rs -
[ I | I | I I I I | 100,00% I
3.4.0 |[INFRAESTRUTURA 0,07% R 1.481,16 -
| | i | i [rs - [&s - ['ws - & - [®s - ['ws - [&s - [”s - [”s - ['ws 1.481,16 | RS - s -
[ I | I | I I I I I 80,00% | 2000% |
3.5.0 |[SUPERESTRUTURA 0,10% R 2.244,12
I | I * I - [rs - [®s - [®s S - |®s - rs - [®S — RS — |®s 1.795,30 || RS 448,82 | RS -
[ I | I | I I I I I I 100,00% |
3.6.0 |PAREDES E DIVISORIAS 0,05% R 1.024,35
| | i | i [rs - & - ['ws - & - [®s - ['ws - [&s - [”s - [”S - ['ws - [rs 1.024,35 | RS -
I I I I I I I I I I I 75,00% I 25,00%
3.7.0 [REVESTIMENTOS 0,17% R 3.790,53
I | I s [ RS - |[rS S - [rS - RS - [rS - [rS - |RS - |RS - [rS S 2.842,90 | RS 947,63
[ I | I | I I I I I I 25,00% I 75,00%
3.8.0 [ESQUADRIAS 1,10% R 24.622,75 -
| a | i | i [rs - & - ['ws - & - [®s - ['ws - [&s - [”s - [”S - ['ws - ['rs 6.15569 | RS 18.467,06
100,00%
3.9.0 |[PINTURAS 0,14% RS 3.207,98 (S - 5 - (S - RS - S - RS - S - S - S - RS - S - RS 3.007,98
) 100,00%
3.10.0 |LIMPEZA DA OBRA 0,07% RS 1.608,00 RS - S - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.608,00
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% [R$  2.230.179,17 |
PERCENTAGEM DO PERIODO I 7,17% I 4,90% 6,05% I 7,61% 8,29% I 10,51% 16,69% 10,93% 9,64% I 8,41% 7,39% I 2,40%
TOTAL DO PERIODO [ rs 159.958,21 || RS 109.202,22 | R$ 134.983,90 || RS 169.791,29 || RS 184.963,64 || R$ 234.482,00 || RS 372.220,85 | R$ 243.777,50 | RS 214.909,87 || RS 187.555,31 || RS 164.891,63 || RS 53.442,75
PERCENTAGEM ACUMULADA I 7,17% Il 12,07% I 18,12% Il 25,73% I 34,03% Il 44,54% I 61,23% | 72,16% | 81,80% Il 90,21% I 97,60% Il 100,00%
TOTAL ACUMULADO [ rs 159.958,21 || R$ 269.160,43 || RS 404.144,33 | RS 573.935,62 || RS 758.899,26 || RS 993.381,26 | RS 1.365.602,12 | R$  1.609.379,62 | RS  1.824.289,49 | RS 2.011.844,80 | R$ _ 2.176.736,42 | RS _ 2.230.179,17
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Eng{x{civil Responsavel

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:

1917182430

Teresina-Pl, 10 de Agosto de 2021.
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