
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.841,470R$          40,00% 3.936,588R$      40,00% 3.936,590R$      20,00% 1.968,294R$   100,00% 9.841,47R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 105.085,32R$        50,00% 52.542,660R$    50,00% 52.542,660R$    100,00% 105.085,32R$    

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 112.966,37R$        50,00% 56.483,185R$    50,00% 56.483,185R$ 100,00% 112.966,37R$    

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.944,87R$            100,00% 9.944,87R$      100,00% 9.944,87R$        

TOTAL SIMPLES 23,75% 56.479,248        47,50% 112.962,435      28,76% 68.396,349      

TOTAL ACUMULADO 23,75% 56.479,248        71,25% 169.441,683      100,00% 237.838,03      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:FLORESTA DO PIAUÍ- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR WILSON NUNES MARTINS FILHO

14 de janeiro de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 237.838,030R$      100,00% 237.838,03R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


