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Obra Bancos B.D.l. % Encargos Sociais
REFORMA DO CETI PAULO FREIRE - GUARIBAS SINAPI - 01/2022 - Piauf 21,89 NZo desonerado:
(PI) ORSE - 12/2021 - Sergipe Horista: 111,86%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,63%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item | Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1  SERVICOS INICIAIS R$ 93.318,28 R$ 93.318,28
2 REFORMA R$ 1.501.421,28 R$ 48.719,54 R$ 141.819,39 R$ 293.460,47 R$ 284.530,79 R$ 399.277,63 R$ 333.613,47
~ ) ) ) o o
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 63.643,62 15% 16% 19% 16% 19% 15%
R$ 9.546,54 R$ 10.182,98 R$ 12.092,29 R$ 10.182,98 R$ 12.092,29 R$ 9.546,54
9 o
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 39.499,81 65% 35%
R$ 25.674,88 R$ 13.824,93 R$ - R$ - R$ - R$ -
o
2.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.588,38 100%
R$ - R$ 158838 R$ - R$ - R$ - R$ -
o
2.4 INFRAESTRUTURA R$ 24.424,60 100%
R$ - R$ 24.424,60 R$ - R$ - R$ - R$ -
) 9
25 SUPERESTRUTURA R$ 113.263,06 33% 67%
R$ - R$ 37.376,81 R$ 75.886,25 R$ - R$ - R$ -
o
2.6 ALVENARIA R$ 54.419,36 55% 45%
R$ - R$ - R$ 29.930,65 R$ 2448871 R$ - R$ -
) o
2.7 REVESTIMENTOS R$ 170.276,24 18% 35% 7%
R$ - R$ - R$ 30.649,72 R$ 59.596,68 R$ 80.029,83 R$ -
o
2.8 ESQUADRIAS R$ 103.295,71 0% 30%
R$ - RS - R$ - R$ - R$ 72.307,00 R$ 30.988,71
~ o o o )
2.9 INSTALAGOES R$ 269.962,33 5% 15% 15% 20% 15% 30%
R$ 13.498,12 R$ 40.494,35 R$ 40.494,35 R$ 53.992,47 R$ 40.494,35 R$ 80.988,70
o
2.10 LOUGAS E METAIS RS 29.523,22 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 29.523,22
o o )
211 PISOS R$ 278.546,70 5% 15% 20% 2% 35%
R$ - R$ 13.927,34 R$ 41.782,01 R$ 55.709,34 R$ 69.636,68 R$ 97.491,35
o
212 PINTURA R$ 63.260,76 50% 50%
R$ - RS - R$ - R$ - R$ 31.630,38 R$ 31.630,38
) 9
2.13 FORRO R$ 126.457,87 18% 28% 34% 20%
R$ - R$ - R$ 22.762,42 R$ 35.408,20 R$ 42.995,68 R$ 25.291,57
o o
2.14 COBERTURA R$ 102.286,36 22% 80% 32% 16%
R$ - R$ - R$ 22.503,00 R$ 30.68591 R$ 32.731,64 R$ 16.365,82
9 o
2.15 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 57.865,98 30% 25% 30% 15%
R$ - R$ - R$ 17.359,79 R$ 14.466,50 R$ 17.359,79 R$ 8.679,90
o
2.16 SERVICOS FINAIS R$ 3.107,28 100%
R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ 3.107,28
Porcentagem 9% 9% 18% 18% 25% 21%
Custo R$ 142.037,82 R$ 141.819,39 R$ 293.460,47 R$ 284.530,79 R$ 399.277,63 R$ 333.613,47
Porcentagem Acumulado 9% 18% 36% 54% 79% 100%
Custo Acumulado R$ 142.037,82 _R$ 283.857,20 R$ 577.317,68 _R$ 861.848,46  R$ 1.261.126,09 R$ 1.594.739,56
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