CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT H
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
wwwopi-gev-br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
0BRA:|CONSTRUGAO DA 92 GERENCIA REGIONAL DA EDUCAGAQ LS. (MENSAL)= 112,15%
DATA:|AGOSTO DE 2021 LS. (HORISTA)=| 70,87%
END:|RUA MONSENHOR HIPOLITO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PICOS-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO %DO ITEM || PRECO TOTAL DO ITEM [ 12 pERIODO || 22 PERIODO | 32 PERIODO I 42 PERIODO I 52 PERIODO I 62 PERIODO | 72 PERIODO [ 82 PERIODO [ 92 PERIODO I 102 PERIODO
[ o1azopias || 31a60DIAS || 612 90 DIAS Il 91a120DIAS || 121a150DIAS ||  151a180DIAS | 181a210DIAS | 211 a 240 DIAS | 241a270Di1As || 271a300DIAS
6,69% | | 6,34% 6,41% | 9,36% 16,52% | | 15,54% | 14,75% | 9,04% | 7,47% | 7,88%
100  [cONSTRUCAO 100,00% | R 212017559 |f
| e | | S I RS 141.758,97 | RS 134.437,79 | RS 136.000,44 | RS 198.497,31 | RS 350.23463 | RS 329.462,13 | RS 312.680,.26 | RS 191.696,22 | RS 158.332,29 | RS 167.065,56
" 6,38% 4,66% 6,12% 8,68% 17,39% 15,57% 14,07% 7,88% 10,00% 9,25%
110 483% | R 102.497,40
ADMINISTRACAO LOCAL s RS 6.539,33 || RS 4.776,38 || RS 6.272,84 || RS 8.896,77 || RS 17.824,30 || RS 15.958,85 | RS 14.421,38 | RS 8.076,80 | RS 10.249,74 || RS 9.481,01
PROJETOS EXECUTIVOS 100,00%
120 032% | R 6.857,93 L
COMPLEMENTARES s RS 6.857,93 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
IMPLANTAGAO DE CANTEIRO DE ,00%
130 199% | R 42.247,30
OBRAS s RS 42.247,30 || RS - RS - RS - RS - RS - [ RS - [ RS - |RrS - RS -
DEMOLICOES E RETIRADAS 90,00% 10,00%
140 300% | K 63.702,66
(PREDIO s RS 57.332,39 || RS 6.370,27 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.5.0  [SERVICOS INICIAIS 0,51% RS 10.851,43 5 m,oo:; 85143 || 7S - 5 N RS N RS B RS | RS - [ RS - |RrS - RS -
00%
160 094% | K 19.936,30
MOVIMENTO DE TERRA s RS 5.980,89 || RS 13.955,41 || RS — s — =S - [es =[RS - RS - [RS - RS -
20,00% 80,00%
17.0 282% | K 59.748,46 L L
INFRAESTRUTURA s RS 11.949,69 || RS 47.798,77 || RS —|®s -~ |®s - [es =[RS - RS - [RS - RS -
20,00% 60,00% 20,00%
180 517% | K 109.521,64 L L L
SUPERESTRUTURA s RS S 21.904,33 || RS 65.712,98 || RS 2190433 || RS —[’S — RS - RS - [®s - RS -
. 0% 30,00% 0%
190 935% | K 198.163,19 L
PAREDES E PAINEIS s RS - RS 39.632,64 || RS 59.448,96 || RS 59.448,96 || RS 39.632,64 || RS - RS - RS - RS - RS -
40,00% 20,00%
1100 1572% | R 333.31894 L L L
COBERTURA S RS B RS N RS B RS - RS 133.327,58 || RS 133.327,58 | RS 66.663,79 | RS - RS - RS -
- 10,00% 30,00% 60,00%
LAL1 | INSTALAGOES HIDRAULICAS 065% R 13.74927 RS - RS - RS 1.374,93 || RS 4.124,78 || RS 8.249,56 || RS - [ RS - [ RS - |RS - RS -
- . 10,00% 30,00% 0%
1112 150% | R 31.907,33 L
INSTALAGOES SANITARIAS s RS — RS — s 319073 || RS 9.572,20 || RS 19.144,40 || RS B -~ [RS - [®S - [ -
1113 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,30% RS 6.456,93 RS - RS - RS - RS - RS - RS o 645,69 | RS o 5.811,24 | RS - RS - RS -
1114 |INSTALAGOES DE GAS DE COZINHA 0,01% RS 245,61 5 - RS n RS N RS N RS - RS T 245,61 | RS - RS - RS - RS -
INSTALAGOES DE PREV. E 100,
1115 021% | R 4.471,03
CCOMBATE A INCENDIO s RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.471,03
P 40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
1116 782% | K 165.731,63 L L L L L
INSTALACOES ELETRICAS S RS N RS - RS - RS 66.292,65 || RS 33.146,33 || RS 33.146,33 | RS 16.573,16 | RS 16.573,16 | RS - RS -
. 30,00% 35,00% 35,00%
1120 266% | K 56.336,72 L 2 L
LOUCAS, BANCADAS E DIVISORIAS $ RS - RS - RS - RS - RS - RS - [ RS - | RS 16.901,02 | RS 19.717,85 || RS 19.717,85
113.0 |METAIS E ACESSORIOS 066% | RS 1398841 || s s — e e S S S [’ — | rs 13.988,41
" 10,00% 30,00% 30,00% 30,
1140 1333% | R 282.576,14 L L L L
PAVIMENTACAO s RS - RS - RS - RS 28.257,61 || RS 84.772,84 || RS 84.772,84 | RS 84.772,84 | RS - RS - RS -
10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
115.0 1023% | R 216.936,87 L L 2 L
REVESTIMENTOS s RS RS S —|[®s — s S — |®s 2169369 | RS 75.927,90 | RS 75.927,90 || RS 43.387,37
100,
1.16.0 195% | R 41.388,92 L
FORROS 3 5 - RS = RS N RS N RS B RS - [ RS 41.388,92 | RS - | RS - RS -
30,00% 30, 30,00% 10,
117.0 965% | R 204.550,79 L L L L
ESQUADRIAS S 5 S —re S — [’ — [[”s 61.365,24 | RS 61.365,24 | RS 61.365,24 | RS 20.455,08 | RS -
30,00% 70,00%
1180 351% | K 74.475,44 X X
PINTURAS S RS N RS N RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 22.342,63 || RS 52.132,81
- 100,00%
1.19.0  |IMPERMEABILIZAGOES 0,67% RS 14.136,99 5 - 5 - 5 - S - RS 1413699 || RS S S S N RS N
40,00% 30,00% 30,00%
1200  |SERVICOS COMPLEMENTARES 152% | RS 3213026 | = e e 7 S S S S 12.852,10 | RS 9.639,08 || RS 9.639,08
1.21.0  [SERVICOS FINAIS 0,67% RS 14.248,00 5 - 5 - RS - & n RS . RS N RS N RS - RS - RS m,ooﬂ; 248,00
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% | RS 2.120.175,59 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 6,69% I 6,34% 6,41% Il 9,36% 16,52% I 15,54% 14,75% [ 9,04% [ 7,47% 7,88%
TOTAL DO PERIODO |[rs 141.758,97 || RS 134.437,79 || R$ 136.000,44 || R$ 198.497,31 || RS 350.234,63 || RS 320.462,13 | RS 312.690,26 | RS 191.696,22 | RS 158.332,29 || RS 167.065,56
PERCENTAGEM ACUMULADA [ 6,69% I 13,03% 19,44% Il 28,80% 45,32% I 60,86% 75,61% 84,65% | 92,12% 100,00%
TOTAL ACUMULADO || rs 141.758,97 || RS 276.196,76 || R$ 412.197,20 || RS 610.694,51 || R$ 960.929,14 || RS 1.290.391,27 | R$ 1.603.081,52 | R$ 1.794.777,74 | RS 1.953.110,03 || RS 2.120.175,59
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