i CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT ' o PI Al |'
GOVERNO = 2 I
SSOPIAUS__ |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC
WWWL B O BT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DA U.E. JOAQUIM GOMES CALADO L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|OUTUBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA SANTA TERESINHA, 4754 - SATELITE BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:|TERESINA - PI BDI= 20,85%
o % DO PRECO TOTAL DO o PERIl ° PERI © PERIl 2 PERI ° PERI
e DISCRIMINACAO b (o 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
10/
1.0.0 |REFORMA 100,00% | RS 812.971,70 11,00% 26,77% 37,42% 19,73% 5.07%
RS 89.438,44 [ RS 217.663,37 | RS 304.193,61 | RS 160.419,31 ff RS 41.256,97
)0/
1.1.0 |(ADMINISTRAGAO LOCAL 7,64% | RS 62.084,00 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 12,50%
RS 7.760,50 |[ RS 15.521,00 || RS 15.521,00 [ RS 15.521,00 || RS 7.760,50
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 6,66% | RS 54.148,90 80,00% 20,00%
RS 43.319,12 || RS 10.829,78 || RS - RS - RS -
1.3.0 [DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,50% | RS 20.297,94 60,00% 40,00%
RS 12.178,76 || RS 8.119,18 | RS - RS - RS -
1.4.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,36% | RS 2.932,21 35,00% 65,00%
RS 1.026,27 || RS 1.905,94 [ RS - R$ - RS -
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 1,79% | RS 14.577,21 10,00% 90,00%
RS 1.457,72 || RS 13.119,49 || RS - RS - RS -
1.6.0 [SUPERESTRUTURA 3,77% | RS 30.642,02 60,00% 40,00%
RS - RS 18.385,21 || RS 12.256,81 || RS - RS -
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 4,02% | RS 32.720,79 10,00% 50,00% 40,00%
RS 3.272,08 |[ RS 16.360,40 || RS 13.088,32 || RS - RS -
1.8.0 [COBERTURA 6,88% | RS 55.900,87 40,00% 60,00%
RS - RS 22.360,35 || RS 33.540,52 || R$ - RS -
1.9.0 [ESQUADRIAS 10,25% | RS 83.343,09 40,00% 60,00%
RS - RS 33.337,24 || RS 50.005,85 [ RS - RS -
)0/
1.10.0 |REVESTIMENTOS 10,56% | R$ 85.863,26 10,00% 40,00% 50,00%
RS - RS 8.586,33 | RS 34.345,30 || RS 42.931,63 [ RS -
1.11.0 |PISOS 6,42% | RS 52.171,96 20,00% 40,00% 40,00%
RS - RS 10.434,39 || RS 20.868,78 || RS 20.868,78 || RS -
1.12.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 21,26% | RS 172.865,56 10,00% 30,00% 60,00%
RS 17.286,56 || RS 51.859,67 | RS 103.719,34 || RS - RS -
1.13.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,70% | R$ 5.695,57 15,00% 40,00% 45,00%
RS 854,34 | RS 2.278,23 || RS 2.563,01 || RS - RS -
)0/
1.14.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 1,40% RS 11.415,46 20,00% 40,00% 40,00%
RS 2.283,09 | RS 4.566,18 || RS 4.566,18 || RS - RS -
1.15.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,34% | R$ 2.792,58 20,00% 80,00%
RS - RS - RS 558,52 [| RS 2.234,06 | RS -
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~ % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO 2 ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
10,
1.16.0 |LOUCAS E BANCADAS 4,00% RS 32.519,62 20,00% 80,00%
RS - RS - RS 6.503,92 || RS 26.015,70 | RS -
1.17.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,44% | RS 11.678,78 10,00% 80,00% 10,00%
RS - RS - RS 1.167,88 [| RS 9.343,02 || RS 1.167,88
1.18.0 [PINTURAS 3,38% | RS 27.440,89 20,00% 80,00%
RS - RS - RS 5.488,18 || RS 21.952,71 | RS -
1.19.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 6,63% | RS 53.880,99 40,00% 60,00%
R$ - RS - RS - RS 21.552,40 | RS 32.328,59
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% [R$ 812.971,70 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 11,00% 26,77% 37,42% 19,73% 5,07%
TOTAL DO PERIODO RS 89.438,44 || RS  217.663,37 | RS  304.193,61 || RS 160.419,31 || RS 41.256,97
PERCENTAGEM ACUMULADA 11,00% 37,78% 75,19% 94,93% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 89.438,44 || RS  307.101,81 || RS  611.29542 || RS  771.714,73 || RS  812.971,70
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