CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

by b L]
)
GOVERNO AO - » 3
oA SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUICA(;AO SEDUC i; o
www.piaov.or . |[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO (INCLUSO SUBESTACAO) DA UNIDADE ESCOLAR ANISIO BRITO
DATA:|JANEIRO DE 2021 LEIS SOCIAIS= 112,15%
END:|RUA TENENTE RUI BRITO, 1100, CENTRO BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:|PIRACURUCA-PI BDI= 21,25%
TEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 7° PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS || 151a180DIAS || 181 a 210 DIAS
1.0.0 REFORMA 45,90% RS 758.454,40 I 10,44% 36,51% 40,70% 12,35% 0,00% 0,00% 0,00%
I RS 79.192,52 || RS 276.934,88 || RS 308.657,89 || RS 93.669,11 || RS - RS - RS -
1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 4,94% | RS 81.574,77 36,50% 23,65% 1,85% 38,00%
RS 29.774,79 || RS 19.292,43 |[ RS 1.509,13 || RS 30.998,41 || RS - RS - RS -
1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,40% RS 6.644,88 S5 00 5007
RS 2.325,71 || RS 4.319,17 || RS - RS - RS - RS - RS -
1.3.0 INFRAESTRUTURA 3,00% RS 49.517,47 20:007¢ 20,007
RS 4.951,75 || RS 44.565,72 || RS - RS - RS - RS - RS -
1.4.0 SUPERESTRUTURA 0,71% RS 11.770,74 SO0 20000
RS - RS 7.062,44 || RS 4.708,30 || RS - RS - RS - RS -
1.5.0 PAREDES E PAINEIS 4,30% RS 71.121,94 20:0070 20,00 e10,007%
RS 7.112,19 || RS 35.560,97 || RS 28.448,78 || RS - RS - RS - RS -
40,00% 60,00%
1.6.0 COBERTURA 2,78% R 45.955,82
> RS - RS 18.382,33 [ RS 27.573,49 || RS - RS - RS - RS -
40,00% 60,00%
1.7.0 ESQUADRIAS 5,53% R 91.376,44
Q 2 RS - RS 36.550,58 || RS 54.825,86 || RS - RS - RS - RS -
1.8.0 REVESTIMENTOS 3,29% RS 54.429,38 Le007 20000 S000%
RS 5.442,94 || RS 21.771,75 || RS 27.214,69 || RS - RS - RS - RS -
1.9.0 PISOS 2,34% RS 38.741,35 e10,007% et0,007% 20,00
RS - RS 15.496,54 |[ RS 15.496,54 |[ RS 7.748,27 || RS - RS - RS -
1.10.0 INSTALA(;f)ES ELETRICAS 10,68% RS 176.420,34 Le007 S000% 000
RS 17.642,03 |[ RS 52.926,10 || RS 105.852,20 || RS - RS - RS - RS -
1.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,12% RS 1.964,64 15,00% 40,00% 45,00%
RS 294,70 |[ RS 785,86 |[ RS 884,09 |[ RS - RS - RS - RS -
1.12.0 INSTALA(;f)ES SANITARIAS 0,33% RS 5.524,02 000 20000 20000
RS 1.104,80 || RS 2.209,61 || RS 2.209,61 || RS - RS - RS - RS -
1.13.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO 0,08% RS 1.340,34 20,00 20,007
RS - RS - RS 268,07 |[ RS 1.072,27 || RS - RS - RS -
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TEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS
1.14.0 [LOUGAS E BANCADAS 1,33% | RS 21.959,62 10,00% 90,00%
RS - RS 2.195,96 || RS 19.763,66 || RS - RS - RS - RS -
1.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,07% RS 1.190,58 10,00% 90,00%
RS - RS - RS 119,06 || RS 1.071,52 || RS - RS - RS -
1.16.0 |PINTURA 2,80% | R$ 46.204,03 20,00% 80,00%
RS - RS - RS 9.240,81 || RS 36.963,22 || RS - RS - RS -
1.17.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 3,19% | RS 52.718,04 20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
RS 10.543,61 |[ RS 15.815,41 |[ RS 10.543,61 |[ RS 15.815,41 || RS - RS - RS -
0, 0, 0,
200 |AMPLACAO 5410% | RS 894.109,85 | 5,83% 15,67% 26,24% 26,39% 16,90% 5,06% 3,91%
i rRs 52.146,34 || RS 140.120,57 || RS 234.653,13 || RS 235.921,24 || RS 151.079,61 || RS 45.263,48 || RS 34.925,47
2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 4,77% | RS 78.761,92 Rl 000 L2500 20008 20008 i & 00% 280
RS 21.738,29 || RS 9.845,24 || RS 15.752,38 || RS 15.752,38 || RS 10.317,81 |[ RS 3.150,48 || RS 2.205,33
2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,69% | RS 11.409,48 60,007 =£0.000%
RS 6.845,69 || RS 4,563,79 || RS - RS - RS - RS - RS -
2.3.0 |INFRAESTRUTURA 4,75% | RS 78.541,21 L L
RS 23.562,36 || RS 54.978,85 || RS - RS - RS - RS - RS -
2.4.0 [SUPERESTRUTURA 4,23% | RS 69.985,92 30,007 20,007
RS - RS 20.995,78 || RS 48.990,14 || RS - RS - RS - RS -
2.5.0 |PAREDES E PAINEIS 5,38% | RS 88.837,82 20008 40 00% 40 00%
RS - RS 17.767,56 || RS 35.535,13 || R$ 35.535,13 || RS - RS - RS -
2.6.0 |COBERTURA 427% | RS 70.598,36 20,000 20,000 30,007
RS - RS - RS 14.119,67 || RS 35.299,18 || RS 21.179,51 || RS - RS -
2.7.0 |ESQUADRIAS 3,38% | RS 55.934,93 20008 SO 000 S000%
RS - RS - RS 11.186,99 |[ RS 27.967,47 || RS 16.780,48 || RS - RS -
2.8.0 |REVESTIMENTOS 6,00% | RS 99.181,72 15,0005 15,0005 10:007
RS - RS - RS 44.631,77 || RS 44.631,77 || RS 9.918,17 || RS - RS -
2.9.0 [Pisos 4,65% | RS 76.878,63 40 000 40 000 20008
RS - RS - RS 30.751,45 || RS 30.751,45 || RS 15.375,73 || RS - RS -
2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 5,50% | RS 90.909,18 20,007 20,007 20,007 30,000 10:007
RS - RS 18.181,84 |[ RS 18.181,84 |[ RS 18.181,84 |[ RS 27.272,75 || RS 9.090,92 || RS -
2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,52% RS 8.581,20 100 L 40 000 20008
RS - RS 858,12 || RS 2.574,36 || RS 3.432,48 || RS 1.716,24 || RS - RS -
2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,48% | RS 24.393,28 20,000 20,000 30,007 30,007
RS - RS 4.878,66 [ RS 4.878,66 [ RS 7.317,98 || RS 7.317,98 || RS - RS -
2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,13% RS 2.077,61 2000k L
RS - RS - RS - RS - RS - RS 415,52 |[ RS 1.662,09
2.14.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,82% | RS 30.002,71 30,007 20,007
RS - RS - RS - RS 9.000,81 || RS 21.001,90 || RS - RS -
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TEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS
2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,42% | RS 7.020,67 60,00% 40,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.212,40 || RS 2.808,27
2.16.0 [PINTURAS 1,24% | RS 20.487,79 20,00% 60,00% 20,00%
RS - RS - RS - RS - RS 4.097,56 || RS 12.292,67 || RS 4.097,56
2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,87% | RS 80.507,42 10:007 10:007 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%
RS - RS 8.050,74 || RS 8.050,74 || RS 8.050,74 [| RS 16.101,48 |[ RS 16.101,48 || RS 24.152,23
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% |RS  1.652.564,25 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 7,95% 25,24% 32,88% 19,94% 9,14% 2,74% 2,11%
TOTAL DO PERIODO RS 131.338,86 || R$  417.055,45 || RS 543.311,02 || R$  329.590,35 || RS 151.079,61 || RS 45.263,48 || RS 34.925,47
PERCENTAGEM ACUMULADA 7,95% 33,18% 66,06% 86,01% 95,15% 97,89% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 131.338,86 || R$ 548.394,31 || R$ 1.091.705,34 || R$ 1.421.295,69 | R$ 1.572.375,30 || RS 1.617.638,78 | RS  1.652.564,25

Teresina-Pl, 11 de margo de 2021.

%ﬁo Civil

CREA 1909530832

Assinado de forma digital por JOARGES
LUDSON VAZ BORGES:02484553382
DN: ¢=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=18799897000120,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,

cn=JOARGES LUDSON VAZ

BORGES:02484553382
Dados: 2021.06.16 21:49:55 -03'00'
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