
% R$ % R$ % R$ % R$

1 CORONEL JOSÉ DIAS-PI U. E. MARGARIDA DA 

SILVA COSTA 50,32% 79.562,66R$       50,32% 79.562,66R$       - - 50,32% 79.562,66R$       

2 TAMBORIL DO PIAUÍ-PI U. E. MARIA DE SOUSA 

ANDRADE 49,68% 78.555,15R$       - - 49,68% 78.555,15R$       49,68% 78.555,15R$       

100,00% 158.117,81R$     50,32% 79.562,66R$       49,68% 78.555,15R$       100,00% 158.117,81R$     

ACUMULADO

90 DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75KVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO.

LOTE 01

ESCOLAS

U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA, CORONEL JOSÉ DIAS-PI

U. E. MARIA DE SOUSA ANDRADE, TAMBORIL DO PIAUÍ-PI

45 DIAS

PREVISTO

158.117,81R$                                                                                                                                                                                        

TOTAL

VALOR DA OBRA

VALOR DO ITEM 90 DIAS
ESCOLASCIDADEITEM


