§= 1 Piaui A
—— SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
INSTALACAO DE SUBESTACAO DE 75KVA E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO.
LOTE 01
ESCOLAS
U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA, CORONEL JOSE DIAS-PI
U. E. MARIA DE SOUSA ANDRADE, TAMBORIL DO PIAUI-PI
VALOR DA OBRA | RS 158.117,81
PREVISTO ACUMULADO
TEM . e VALOR DO ITEM 45 DIAS 90 DIAS 90 DIAS
% RS % RS % RS % RS
1 |CORONEL JOSE DIAS-PI  |U. E. MARGARIDA DA
SILVA COSTA 50,32%| RS 79.562,66 50,32%| RS 79.562,66 - - 50,32%| RS 79.562,66
2 |TAMBORIL DO PIAUI-PI  |U. E. MARIA DE SOUSA
ANDRADE 49,68%| RS  78.555,15 - - 49,68%| RS  78.555,15 49,68%| RS  78.555,15
TOTAL 100,00%| R$ 158.117,81 50,32%| R$  79.562,66 | 49,68%| R$  78.555,15 | 100,00%| R$ 158.117,81
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Marciénio Rocha Marques

Engenheiro Eletricista
CREA PI: 22093
Mat. 353579-7
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