
ITEM SERVIÇO

% R$ % R$ % R$ % R$

1 SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 

KVA 13.8 KV 31,38% 50.314,44
31,38%

50.314,44
X

X 31,38% 50.314,44R$        

2 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

PARA CLIMATIZAÇÃO 68,62% 110.036,95
X

X
68,62%

110.036,95 68,62% 110.036,95R$      

100% 160.351,39R$         31,38% 50.314,44R$                       68,62% 110.036,95R$                     100% 160.351,39R$     

TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA UNIDADE ESCOLA CETI CLEONÍCE DE CASTRO EM LUZILÂNDIA - PI.

LOTE 01

ESCOLA

U. E. CETI CLEONÍCE DE CASTRO EM LUZILÂNDIA - PI

60 DIAS

PREVISTO

TOTAL

VALOR DA OBRA 50.314,44R$                            

VALOR DO ITEM 30 DIAS


