SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NA UNIDADE ESCOLA CETI CLEONICE DE CASTRO EM LUZILANDIA - PI.

LOTE 01
ESCOLA
U. E. CETI CLEONICE DE CASTRO EM LUZILANDIA - PI
PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 50.314,44
ITEM [SERVICO VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS TOTAL
% RS % RS % RS % RS
1 SUBESTACAO AREA 112,5 31 38% «
KVA 13.8 KV 31,38% 50.314,44| 50.314,44 X 31,38%| R$  50.314,44
2 INSTALACOES ELETRICAS « 68 629%
PARA CLIMATIZACAO 68,62% 110.036,95 X ’ 110.036,95| 68,62%| R$ 110.036,95
TOTAL 100%| RS  160.351,39 | 31,38%| RS 50.314,44 | 68,62%]| R$ 110.036,95 100%| R$ 160.351,39
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Angelo Francisco da Costa Neto

Eng. Eletricista

CREA RN 1916365590

CREA PI 30823




