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Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. AUREA
FREIRE - TERESINA/PI

Descricao
SERVICOS INICIAIS

REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGOES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALAGOES

LOUCAS E METAIS

PISOS

Bancos

SINAPI - 10/2021 - Piaui
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

B.D.l. %

20,34

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

16.975,19
1.203.351,71

64.333,38

33.512,78

707,97

25.278,89

170.690,08

32.577,77

145.398,49

240.613,60

222.553,48

18.204,07

60.578,01

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

30 DIAS

16.975,19

41.222,05
6%

3.860,00
65%

21.783,31

7%
15.578,74

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

60 DIAS

133.860,42

10%
6.433,34

35%
11.729,47

100%
707,97

100%
25.278,89

33%
56.327,73

15%
33.383,02

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC | MRG0 EN:Bicncro

Encargos Sociais
Néo desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

90 DIAS

217.969,21
17%
10.936,67

67%
114.362,35
55%

26.171,73

15%
33.383,02

20%
12.115,60

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

120 DIAS 150 DIAS

247.747,12 R$ 323.484,37 RS

22% 25%
14.153,34 R$ 16.083,35 RS
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
45%
14.660,00 R$ - R$
35% 47%
50.889,47 RS 68.337,29 R$
40% 30%
96.24544 RS 72.184,08 RS
24% 24%
53.412,84 RS 53.412,84 RS
- R$ - RS
10% 50%
6.057,80 RS 30.289,01 RS

180 DIAS

239.068,54
20%
12.866,68

30%
72.184,08

15%
33.383,02

100%
18.204,07

20%
12.115,60

Elivelton Gkteira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. AUREA
FREIRE - TERESINA/PI

Bancos

B.D.l. %

SINAPI - 10/2021 - Piaui 20,34

ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC | MRG0 EN:Bicncro

Encargos Sociais
Néo desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

ltem  Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
242 PINTURA R$ 61641,16 5% 0% 50% 25%
RS - R$ - RS 3.082,06 RS 12.328,23 RS 30.820,58 R$ 15.410,29
243 FORRO RS 32.979,70 100%
RS - RS - RS - RS - RS 32979,70 R$ .
244 COBERTURA R$ 38.755,06 50% 50%
RS - RS - RS - RS - RS 19.377,53 R$ 19.377,53
245 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 52.510,65 100%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 52.510,65
246 SERVICOS FINAIS RS 3.016,62 100%
RS - RS - R$ - RS - RS - RS 3.016,62
3 QUADRA R$ 409.639,07 RS$ - R$ - RS 34.102,01 RS 135.911,84 RS 117.624,96 R$ 122.000,26
3.1 SERVICOS INICIAIS R$ 6.675,60 100%
RS - R$ - R$ - R$ 6.67560 RS - R$ -
32  ALVENARIA RS 18.408.42 100%
R$ - R$ - R$ - R$ 18.408,42 RS - R$ -
100%
3.3 REVESTIMENTOS R$ 15.400,80
RS - R$ - R$ - R$ 15.400,80 RS - R$ -
34 PISO R$ 63.422,67 25% 60% 15%
R$ - R$ - R$ - R$ 15.855,67 RS 38.053,60 R$ 9.513,40
3.5 PINTURA R$ 30.121,79 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 30.121,79
3.6 COBERTURA R$ 227.346,73 15% 35% 35% 15%
RS - R$ - RS 34.102,01 R$ 79.571,36 R$ 79.571,36 R$ 34.102,01
3.7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 48.263,06 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 48.263,06
Porcentagem 4% 8% 15% 24% 27% 22%
Custo R$ 58.197,24 R$ 133.860,42 R$ 252.071,22 R$ 383.658,96 RS 441.109,32 R$ 361.068,80
Porcentagem Acumulado 4% 12% 27% 51% 78% 100%
Custo R$ 58.197,24 R$ 192.057,66 R$ 444.128,88 R$ 827.787,85 R$ 1.268.897,17 R$ 1.629.965,97

Elivelton Gkteira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



