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U.E DOMINGOS ALVES DA COSTA (Demerval Lobéo - Pl)

Bancos

SINAPI - 03/2021 - Piaui
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.l

21,89%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
ADMINISTRAGAO 100,00% 15,00% 20,00% 17,00% 18,00% 17,00% 13,00%
) 50.975.10 7.646,27 10,195,02 8.665,77 9.175,52 8.665,77 6.626,76
SUBESTAGAO 100,00% 40,00% 60,00%
43.315,53 _____17.326.21 2598932
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 50,00% 50,00%
160.002.32 .001.1 .001.1
MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 60,00% 40,00%
7.908.82 4.745.29 1
SUPERESTRUTURA 100,00% 40,00% 60,00%
79.147.05 1. 2 47.488.2
INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00% 60,00% 40,00%
116.717.97 70. 7 46.687.1
BANCADAS E DIVISORIAS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
20.356.65 4.071 142 142
LOUCAS E ACESSORIOS 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
13.665.78 4,099.7 8,199.47 1,366,58
ESQUADRIAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
112.369.54 44.947.82 44.947.82 22.473.91
PAVIMENTAGAO 100,00% 30,00% 30,00% 10,00% 20,00% 10,00%
50.958.83 15,287,65 15,287,65 5,095,88 10,191.77 5.095.88
COBERTURA E FORRO 100,00% 60,00% 20,00% 20,00%
8.252.16 4.951 1. 4 1. 4
INSTALAGCOES HIDRAULICAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
) 4.912.86 1,965,14 1.965,14 982,57
INSTALACOES SANITARIAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
~ 24.297.34 9.718,94 .718.94 4, 47
INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
48.907.80 19. 12 19. 12 .781
COMBATE A INCENDIO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
30.016.79 12. 72 12. 72
PINTURA E ACABAMENTOS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
61.987.32 12.397.4 7.192 12.397 .4
SERVICOS DIVERSOS 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
137.643.78 27.528.7 .821 41.293.1
SPDA 100,00% 20,00% 80,00%
40.285.43 8.057.09 2.228.34
13,15% 20,79% 17,23% 18,40% 17,66% 12,76%
133.063,66 210.336,96 174.304,97 186.182,99 178.701,39 129.131,10
13,15% 33,94% 51,17% 69,57% 87,24% 100,00%
133.063,66 343.400,62 517.705,59 703.888,58 882.589,97 1.011.721,07
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