
 

Obra Bancos
U.E DOMINGOS ALVES DA COSTA (Demerval Lobão - PI) SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 50.975,10
 15,00%

 7.646,27
 20,00%

 10.195,02
 17,00%

 8.665,77
 18,00%

 9.175,52
 17,00%

 8.665,77
 13,00%

 6.626,76
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 43.315,53
 40,00%

 17.326,21
 60,00%

 25.989,32
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 160.002,32
 50,00%

 80.001,16
 50,00%

 80.001,16
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 7.908,82
 60,00%

 4.745,29
 40,00%

 3.163,53
 5 SUPERESTRUTURA  100,00%

 79.147,05
 40,00%

 31.658,82
 60,00%

 47.488,23
 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 116.717,97
 60,00%

 70.030,78
 40,00%

 46.687,19
 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 20.356,65
 20,00%

 4.071,33
 40,00%

 8.142,66
 40,00%

 8.142,66
 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 13.665,78
 30,00%

 4.099,73
 60,00%

 8.199,47
 10,00%

 1.366,58
 9 ESQUADRIAS  100,00%

 112.369,54
 40,00%

 44.947,82
 40,00%

 44.947,82
 20,00%

 22.473,91
 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 50.958,83
 30,00%

 15.287,65
 30,00%

 15.287,65
 10,00%

 5.095,88
 20,00%

 10.191,77
 10,00%

 5.095,88
 11 COBERTURA E FORRO  100,00%

 8.252,16
 60,00%

 4.951,30
 20,00%

 1.650,43
 20,00%

 1.650,43
 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 4.912,86
 40,00%

 1.965,14
 40,00%

 1.965,14
 20,00%
 982,57

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%
 24.297,34

 40,00%
 9.718,94

 40,00%
 9.718,94

 20,00%
 4.859,47

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%
 48.907,80

 40,00%
 19.563,12

 40,00%
 19.563,12

 20,00%
 9.781,56

 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%
 30.016,79

 40,00%
 12.006,72

 40,00%
 12.006,72

 20,00%
 6.003,36

 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 61.987,32

 20,00%
 12.397,46

 60,00%
 37.192,39

 20,00%
 12.397,46

 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 137.643,78

 20,00%
 27.528,76

 50,00%
 68.821,89

 30,00%
 41.293,13

 18 SPDA  100,00%
 40.285,43

 20,00%
 8.057,09

 80,00%
 32.228,34

13,15% 20,79% 17,23% 18,40% 17,66% 12,76%

133.063,66 210.336,96 174.304,97 186.182,99 178.701,39 129.131,10
13,15% 33,94% 51,17% 69,57% 87,24% 100,00%

133.063,66 343.400,62 517.705,59 703.888,58 882.589,97 1.011.721,07

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


