CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

PROPIAUI

GOVERNO AO -
O PIAUT SECRETARIA DE EST,NADO DA EDUC,A(;AO SEDUC
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO - U.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES REBELO L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|OUTUBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA ANGELICA, S/N - FATIMA, TERESINA BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 20,42%
~ % DO PREGCO TOTAL DO (- i ° i [ i o i [ i o i
T DISCRIMINACAO b C 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
1.1.0.0 [REFORMA 100,00% | RS  1.669.730,26 | i | B2 BRI | BaES ROISh | By
I RS 140.348,01 | RS 135.535,50 § RS 399.229,15 f RS 540.163,95 § RS 348.602,51 | RS 105.851,15
REFORMA
. 13,40% 14,85% 32,87% 38,88%
1.1.1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL % R . z L z 4
0 STRACAO LOC 0,60% ? 9-956,36 RS 1.334,15 || RS 1.478,52 || RS 3.272,66 || RS 3.871,03 || RS - RS -
~ 100,00%
1.1.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 1,38% R 22.970,36 L
¢ ? RS 22.970,36 || RS - RS - RS - RS - RS -
100,00%
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,15% R 2.534,59 L
¢ ? RS 2.534,59 || RS - RS - RS - RS - RS -
60,00% 40,00%
1.3.0 [COBERTURA 1,22% R 20.313,90 2 2
? RS 12.188,34 || RS 8.125,56 || RS - RS - RS - RS -
70,00% 30,00%
1.4. ESQUADRIA 1,669 R 27.778,81 2 G
0 |ESQU S 66% ? 88 RS - RS 19.445,17 || RS 8.333,64 || RS - RS - RS -
70,00% 30,00%
1.5.0 [REVESTIMENTOS 4,60% R 76.773,61 2 i
’ ? RS - RS - RS 53.741,53 || RS 23.032,08 || RS - RS -
65,00% 35,00%
1.6. PINTURA 1,619 R 26.840,77 2 2
6.0 v 61% | RS 6.840,77 3¢ [ rs RS 1744650 || RS 9.394.27 | RS S -
100,00%
1.7. FORR 2,849 R 47.373, 2
0 |FORRO 84% ? 373,05 RS - RS - RS - RS 47.373,05 || RS - RS -
1.8.0 [SERVICOS FINAIS 0,40% RS 6.688,80 Z0i00% ROI00%% E0j00%
RS - RS 1.337,76 || RS 1.337,76 || RS 4.013,28 || RS - RS -
1.9.0 [INSTALACOES ELETRICAS 2,56% RS 42.723,11 20/00% BOI00%% 0007
RS - RS 12.816,93 [| RS 12.816,93 || RS 17.089,24 || RS - RS -
AMPLIACAO
2.0.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 2,90% RS 48.462,06 [ Z{1EE )2 Zoleon T Bl
RS 3.852,73 | RS 3.435,96 || RS 9.668,18 || RS 14.218,77 || RS 13.409,45 [ RS 3.876,96
~ 100,00%
2.1.1.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 1,199 R 19.866,76 L
¢ 9% ? ’ RS 19.866,76 || RS - RS - RS - RS - RS -
100,00%
2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,47% R 24.562,90 L
¢ AT ? ! RS 24.562,90 || RS - RS - RS - RS - RS -
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ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 2° PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
0,
2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,03% | RS 17.217,87 BEI00% 201005
RS 13.774,30 || RS 3.443,57 || RS - RS - RS - RS -
0,
2.3.0 |INFRAESTRUTURA 4,70% | RS 78.527,75 B0 =00
RS 39.263,88 || RS 39.263,88 || RS - RS - RS - RS -
0, 0,
2.4.0 |SUPERESTRUTURA 4,49% | RS 75.032,00 E0I00% 01O
RS - RS 45.019,20 || RS 30.012,80 || RS - RS - RS -
L, [ 0,
2.5.0 |PAREDES E PAINEIS 7,26% | RS 121.194,88 IO B0I00%
RS - RS - RS 84.836,42 | RS 36.358,46 || RS - RS -
0, 0,
2.6.0 |COBERTURA 11,69% | R$ 195.147,54 Bl 00 BS100%
RS - RS - RS 68.301,64 || RS 126.845,90 || RS - RS -
50,00% 50,00%
2.7.0 |ESQUADRIAS 7,93% |R 132.385,26 L L
Q ) ? RS - RS - RS - RS 66.192,63 || RS 66.192,63 || RS -
0,
2.8.0 |REVESTIMENTOS 6,19% | RS 103.275,94 c M ] O
RS - RS - RS - RS 46.474,17 || RS 56.801,77 || RS -
0, 0,
2.9.0 |PISOS 6,91% | RS 115.319,53 a0 S
RS - RS - RS 57.659,77 | RS 57.659,77 || RS - RS -
L, [ 0,
2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 8,83% | R$ 147.408,47 200 B0 IO
RS - RS - RS 29.481,69 | RS 44.222,54 || RS 73.704,24 || RS -
L, [ 0,
2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 2,98% | RS 49.737,37 200 B0 IO
RS - RS - RS 9.947,47 || RS 14.921,21 || RS 24.868,69 || RS -
~ e 0, 0,
2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 3,47% | R$ 57.964,31 RO B0, Jujfvios
RS - RS - RS 11.592,86 || RS 17.389,29 || RS 28.982,16 || RS -
~ 0,
2.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 1,28% | RS 21.425,68 Lo Bl
RS - RS - RS - RS - RS 13.926,69 || RS 7.498,99
INSTALACOES DE GAS 100,00%
2.14.0 - 0,02% |R 277,54 L
COMBUSTIVEL ) ? RS - RS - RS - RS - RS - RS 277,54
a 0,
2.15.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,29% | RS 4.905,82 (LU
RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.905,82
50,00% 50,00%
2.16.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,53% |R 25.601,52 J s
¢ ) ? RS - RS - RS - RS - RS 12.800,76 || RS 12.800,76
2.17.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,53% | RS 8.789,00 uvies S,
RS - RS - RS - RS - RS 4.394,50 || RS 4.394,50
0, 10,
2.18.0 |PINTURAS 2,47% | RS 41.315,76 A SO B,
RS - RS - RS - RS 10.328,94 || RS 16.526,30 || RS 14.460,52
40,00% 60,00%
2.19.0 |DIVERSOS 536% | R 89.565,94 J L
3 ? RS - RS - RS - RS - RS 35.826,38 | RS 53.739,56
0, 10,
2.20.0 |SERVICOS FINAIS 0,47% | RS 7.793,00 oLl Liinns UL T UL
RS - RS 1.168,95 | RS 779,30 || RS 779,30 || RS 1.168,95 || RS 3.896,50
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ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 2° PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERiIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |R$  1.669.730,26 |

PERCENTAGEM DO PERIODO 8,41% 8,12% 23,91% 32,35% 20,88% 6,34%

TOTAL DO PERIODO RS  140.348,01 || RS 13553550 || R$  399.229,15 [ RS  540.163,95 || R$  348.602,51 || RS  105.851,15

PERCENTAGEM ACUMULADA 8,41% 16,52% 40,43% 72,78% 93,66% 100,00%

TOTAL ACUMULADO RS  140.348,01 || RS 275.88351 | R$  675.112,66 || RS 1.215.276,60 || R$ 1.563.879,11 || RS  1.669.730,26

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

CREA:

Teresina-Pl, 20 de Outubro de 2021.
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