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Carrataria da Fefadn —a a

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - Pl) SINAPI - 08/2021 - Piaui  21,89% Nao Desonerado:
ORSE - 08/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADMINISTRAGAO 100,00% 14,50% 8,50% 18,50% 22,50% 18,80% 17,20%
B 40.137.36_ 5.819.92 3.411,68 7.425.41 9.030,91 7.545 .82 6.903,63
2 SUBESTAGCAO 100,00% 40,00% 60,00%
47.603.67, 19.041.47 28.562,20
3 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 80,00% 20,00%
113.989.88 91.191,90 22.797.98
4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 30,00% 70,00%
6.861.25 2. 4.802
5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
107.426.22 10.742.62 75.1 21.485.24
6 BANCADAS E DIVISORIAS 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
36.603.99 10.981.2 18.302 7.32
7 LOUCAS E ACESSORIOS 100,00% 40,00% 20,00% 40,00%
19.344.87 7.737.95 . 7 7.737
8 ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
~ 99.015.21 19.803,04 .409.1 19. 4
9 PAVIMENTACAO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
97.341.55 19.468,31 19.468.31 19.468.31 19.4 1 19.4 1
10 COBERTURA E FORRO 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
71.610.85 21.483.2 21.483.2 21.483.2 7.161
11 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
~ 5.300.53 2.120.21 2.120.21 1. 11
12 INSTALAGCOES SANITARIAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
~ 16.252.13 . . .250.4
13 INSTALAGCOES ELETRICAS 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
48.837.03 19.534 .81 14.651.11 14.651.11
14 COMBATE A INCENDIO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
5.392,20______1.078.44 2.1 2.1
15 PINTURA E ACABAMENTOS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
38.498.22 7.699.64 23, 7. 4
16 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
145.258.65 14.525.87 14,525 .87 14,525 .87 14,525 .87 43.577 43.577
17 SPDA 100,00% 20,00% 80,00%
Porcentagem 14,95% 8,29% 18,47% 22,68% 18,77% 16,85%
Custo 136.659,44 75.749,32 168.885,43 207.298,17 171.595,78 154.002,82
Porcentagem Acumulado 14,95% 23,23% 41,71% 64,38% 83,15% 100,00%
Custo Acumulado 136.659,44 212.408,76 381.294,19 588.592,36 760.188,15 914.190,97
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