
ITEM CIDADE ESCOLA

% R$

1 PORTO MIGUEL NUNES 46% 71.853,75R$       100% 71.853,75R$       x x 100% 71.853,75R$       

2 PORTO OTÁVIO FALCÃO 54% 85.678,31R$       x x 100% 85.678,31R$       100% 85.678,31R$       

100% 157.532,06R$     46% 71.853,75R$       54% 85.678,31R$       100% 157.532,06R$     

OTÁVIO FALCÃO EM PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS OTÁVIO FALCÃO E MIGUEL NUNES EM PORTO 

LOTE 01

ESCOLA

MIGUEL NUNES EM PORTO

ACUMULADO

60 DIAS

PREVISTO

60 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA 157.532,06R$                       

VALOR DO ITEM 30 DIAS


