SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTACAO E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS OTAVIO FALCAO E MIGUEL NUNES EM PORTO

LOTE 01

ESCOLA

MIGUEL NUNES EM PORTO

OTAVIO FALCAO EM PORTO

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 157.532,06
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS
1 PORTO MIGUEL NUNES 46%| RS 71.853,75 | 100% | R$  71.853,75 X X 100%| RS 71.853,75
PORTO OTAVIO FALCAO 54%| RS 85.678,31 X X 100% | RS  85.678,31 100%| RS 85.678,31
TOTAL 100%| R$ 157.532,06 46%| R$  71.853,75 54%| RS  85.678,31 100%| R$ 157.532,06
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Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng Eletricista
CREA RN 1909802743
CREAPI| 21844




