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Obra
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. ALCIDES JOSE
DE MOURA - CANTO DO BURITI (PI)

Descricdo
SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO,
INSTALADA (REF. ORSE 51)

REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL
(FUNDAGOES)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO (REF ORSE 09346)

SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO
DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)

RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA
C2937)

REVISAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_05/2018

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_05/2018

REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGOES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALACOES

LOUCAS E METAIS

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piaui
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS
R$ 2335422 R$ 23.354,22
R$ 1.726,79 100%
R$ 1.726,79
R$ 1.864,80 100%
R$ 1.864,80
R$ 585,00 100%
R$ 585,00
100%
R$ 1.968,30
R$ 1.968,30
R$ 1.348,63 100%
R$ 1.348,63
100%
R$ 1.986,90
R$ 1.986,90
R$ 1.820,40 100%
R$ 1.820,40
R$ 10.455,00 100%
R$ 10.455,00
9
RS 1598,40 100%
R$ 1.598,40
R$ 1.422.122,17 R$ 24.134,45
9
R$ 77.546,40 8%
R$ 6.203,71
R$ 10.368,64 65%
R$ 6.739,62
R$ 7.213,94
R$ -
R$ 33.135,83
R$ -
R$ 150.824,24
R$ -
R$ 120.057,87
R$ -
R$ 181.373,14
R$ -
R$ 81.468,90
R$ -
9
R$ 223.822,34 5%
R$ 11.191,12
R$ 12.506,27
R$ -

B.D.. %
20,34
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R$
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R$
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R$

R$

R$

R$

R$

60 DIAS

126.626,23
7%
5.428,25
35%
3.629,02
100%
7.213,94
100%
33.135,83
33%
49.772,00

10%
22.382,23

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$
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R$

R$
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SEDUC

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIADE
ESTADO DA EDUCACAD

Encargos Sociais
N&o desonerado:
Horista: 112,15%

Mensalista: 70,87%

90 DIAS

267.820,03

8%
6.203,71

67%
101.052,24

55%
66.031,83

18%
32.647,17

10%
22.382,23
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R$
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R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

120 DIAS

267.450,68
11%
8.530,10

45%
54.026,04

35%
63.480,60

10%
22.382,23

R$

R$

R$
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R$
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R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

150 DIAS

331.701,47

10%
7.754,64

47%
85.245,38
70%
57.028,23
15%
33.573,35
25%
3.126,57
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R$

R$

R$

R$

180 DIAS

187.782,09

12%

30%

10%

25%

9.305,57

24.440,67

22.382,23

3.126,57

R$
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210 DIAS

124.645,67

12%

10%

50%

9.305,57

22.382,23

6.253,14
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240 DIAS

13%

15%

43.654,38

10.081,03

33.573,35
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270 DIAS

11%

10%

300 DIAS

- R$ -

30.912,34 R$ 17.394,83

8%

8.530,10 R$ 6.203,71

5%

22.382,23 R$ 11.191,12

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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SEDUG | SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO
Obra Bancos B.D..% Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. ALCIDES JOSE SINAPI - 03/2021 - Piaui 20,34 N&o desonerado:
DE MOURA - CANTO DO BURITI (PI) ORSE - 02/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
0 0
211 PISOS R$ 101.299,01 5% 15% 20% 2% 35%
R$ - R$ 5.064,95 R$ 15.194,85 R$ 20.259,80 R$ 25.324,75 R$ 35.454,65 R$ - R$ - R$ - R$ -
0 9
212 PINTURA R$ 61.255,95 15% 45% 40%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.188,39 R$ 27.565,18 R$ 24.502,38 R$ - RS - R$ -
9 9 9 9
2.13 FORRO R$ 68.363,16 18% 34% 28% 20%
R$ - R$ - R$ - R$ 12.305,37 R$ 23.24347 R$ 19.141,68 R$ 13.672,63 R$ - RS - R$ -
9 9 9 o 0
2.14 COBERTURA R$ 275.719,21 8% 30% 30% 16% 16%
R$ - R$ - R$ 22.057,54 R$ 82.715,76 R$ 82.715,76 R$ 44.115,07 R$ 4411507 R$ - RS - R$ -
0 9 9 0
2.15 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 15.003,08 15% 25% 30% 15% 15%
R$ - R$ - R$ 2.250,46 R$ 3.750,77 R$ 450092 R$ 2.250,46 R$ 225046 R$ - RS - R$ -
9
2.16 SERVICOS FINAIS R$ 2.164,19 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 216419 R$ - RS - R$ -
3 QUADRA (COBERTURA E REFORMA) R$ 53957037 R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 93.619,78 R$ 209.790,21 R$ 236.160,38
o
3.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.109,91 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.10991 R$ - R$ -
9
3.2 INFRAESTRUTURA R$ 14.986,56 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.986,56 R$ - R$ -
9 o
3.3 SUPERESTRUTURA R$ 87.914,06 35% 65%
R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ 30.769,92 R$ 57.144,14 R$ -
o ) 9
3.4 COBERTURA R$ 251.166,65 7% 40% 53%
R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ 17.581,67 R$ 100.466,66 R$ 133.118,32
9 o 9
35 PISO R$ 109.871,46 22% 38% 40%
R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ 24.171,72 R$ 41.751,15 R$ 43.948,58
o 9
3.6 PINTURA R$ 28.900,14 15% 85%
R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.335,02 R$ 24.565,12
o 9
3.7 SERICOS COMPLEMENTARES R$ 40.621,59 15% 85%
R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.093,24 R$ 34.528,35
Porcentagem 2% 6% 13% 13% 17% 9% 6% 7% 12% 13%
Custo R$ 47.488,67 R$ 126.626,23 R$ 267.820,03 R$ 267.450,68 R$ 331.701,47 R$ 187.782,09 R$ 124.645,67 R$ 137.274,16 R$ 240.702,55 R$ 253.555,21
Porcentagem Acumulado 2% 9% 22% 36% 52% 62% 68% 75% 87% 100%
Custo Acumulado R$ 47.488,67 R$ 174.114,89 R$ 441.934,92 R$ 709.385,60 R$ 1.041.087,07 R$ 1.228.869,17 R$ 1.353.514,84 R$ 1.490.789,00 R$ 1.731.491,55 R$ 1.985.046,76
Elivelton $hfeira Nascimento

Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



