CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

PROPIAUI

GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
wwwraevr [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI BAURELIO MANGABEIRA L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|NOVEMBRO DE 2021 LS. (HORISTA)= 112,15%
END:|AV. ADERSON ALVES FERREIRA, 975 - CENTRO, PIRIPIRI - Pl, 64260-000 BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|PIRIPIRI-PI BDI= 26,24%
e DISCRIMINACAO %DO | PRECO TOTALDO || 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS || 151a180DIAS || 181a210DIAS | 211a240DIAS || 241a270DIAS [ 271 a 300 DIAS
| 5,25% Il 6,10% | 6,07% [ 10,79% I 16,57% [ 16,65% I 11,54% I 8,99% I 13,05% | 4,98%
100 |REF0RMA | L RRE | B ACERR [ RS 109.250,08 [ RS 126.985,82 | RS 126.19333 [ RS 224.566,09 [ RS 344.859,99 [ RS 346.441,04 [ RS 240.053,59 [ RS 187.136,92 [ RS 271.606,53 ]| RS 103.536,92
% I 6,09% I 12,14% | 5,39% I 9,57% I 13,74% I 14,48% I 13,64% I 10,51% I 10,86% | 3,58%
1.1.0 |ADM'N'STRACA° LOCAL | 3.86% | RS 81.668,90 [ RS 4.973,64 | RS 9.914,60 || RS 4.401,95 | RS 7.815,71 | RS 11.221,31 [[ RS 11.825,66 || RS 11.139,64 [ RS 8.583,40 || RS 8.869,24 || RS 2.923,75
I 74,00% I 26,00% [ | I I I I | [
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 2,17% | R 46.044,64 s D
| ¢ | 0 | i [[RS 3407303 RS  11.971,61 [ RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [[rs - [rs - [[rs -
SERVICOS DE DEMOLIGAO E | B | I 74,00% I 26,00% I I T | | | I |
1.3.0 3,25% | R 68.916,26
|RETIRADAS S [[RS  50.99803 [RS  17.918,23 [ RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [[rs -
I 33,00% I 67,00% [ | I I I I | [
1.4.0 (MOVIMENTO DE TERRA 0,26% | R 5.608,65 4 -
| | i | * [ Rrs 1.850,85 || R$ 3.757,80 [ RS - [rs - [~ - [rs - [rs - [rs - [rs - [[rs -
I 26,00% I 74,00% [ | I | I [ I [
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 2,45% | R 51.954,69 2 4
| | i | ? [[R$  13.508,22 [[RS  38.446.47 [ RS - [rs - [rs - [rs - ['rs - [rs - |rs - [[rs -
1.60 |SUPERESTRUTURA 8,94% | R 189.478,99 | | H0,00% | B 0% I 20,00% [ 20,00% I 20,00% [ | I |
| | ' | > 7 RS - [rs 18.947,90 [ RS 56.843,70 || RS 37.895,80 || RS 37.895,80 || RS 37.895,80 | RS - ['rS - [[r$ - RS -
. I I 10,00% I 30,00% I 30,00% I 20,00% I 10,00% I I I I
1.7.0 |PAREDES E PAINEI 7,46% | R 157.941 i 2 i 2 ’
0 | s s | 46% | s 57.940,00 [ RS S 15.794,00 | RS 47.382,00 || RS 47.382,00 || RS 31.588,00 || RS 15.794,00 || RS - ['rs - |rS - |rs -
I I | | 10,00% T 20,00% T 20,00% T 30,00% I 20,00% T T
1.8. BE| 189 130.880,12 . L L L L
8.0 |C° RTURA | 6,18% | RS 30.880, [ RS - [rs - [rs - [rs 13.088,01 || RS 26.176,02 | RS 26.176,02 | RS 39.264,04 | RS 26.176,02 [ RS - |rs -
I I | I 20,00% I 40,00% I 30,00% I 10,00% I I |
9 ! i I X
1.9.0 |ESQUADR'AS | 16,64% | RS 35239447 [ RS - [ rs - [rs - [ rs 70.478,89 | RS 140.957,79 | RS 105.718,34 || RS 35.239,45 | RS - [ rs - | rs -
1.10.0 |REVESTIMENTOS | 13,69% | RS 289.905,94 | | | | | 1000% | 2000% 3000% | 2000% | 2000% |
’ S - [ rs - | rs - [rs - | rs 28.990,59 | RS 57.981,19 | RS 86.971,78 | RS 57.981,19 || RS 57.981,19 || RS -
1110 |PISOS | 8 71% | RS 184.561.99 I I I I 10,00% I 20,00% I 30,00% I 20,00% I 10,00% I 10,00% I
’ RS - [rs - ['rs - [rs 18.456,20 || RS 36.912,40 | RS 55.368,60 | RS 36.912,40 | RS 18.456,20 || RS 18.456,20 || RS -
112.0 |INSTALACOES ELETRICAS 692% | Rs 146.609.23 I I 5,00% I 10,00% I 15,00% I 15,00% I 15,00% I 10,00% I 10,00% I 20,00% I
’ "2 1Rrs - |[rs 7.330,46 || RS 14.660,92 [ RS 21.991,38 || RS 21.991,38 || RS 21.991,38 || RS 14.660,92 | RS 14.660,92 || RS 29.321,85 || RS -
= < I | I I 5,00% I 10,00% I 15,00% I 20,00% I 30,00% I 20,00% I
11 INSTALAGOES HIDRAULI % | R 13.94 > 4 > 2 > i
3.0 | S COES ULICAS | 0,66% | $ 3.940,36 [ RS - [rs - [rs - [ rs 697,02 [ RS 1.394,04 [ RS 2.091,05 [ RS 2.788,07 [ RS 4.182,11 [ RS 2.788,07 || RS -
~ - I I 10,00% T 10,00% I 15,00% T 20,00% I 30,00% I 15,00% I I |
0 I I | i I }
1.14.0 |'NSTALACOES SANITARIAS | 0,92% | RS 19.431,79 [ RS - [rs 1.943,18 [ RS 1.943,18 || RS 2.914,77 [ RS 3.886,36 || RS 5.829,54 || RS 2.914,77 [ RS - [rs - |rs -
5 I | I | I I | 20,00% [ 20,00% I 60,00% [
1.15.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,13% 2.733,86 - - 4
| ¢ | i | [ rs - |[rs - [[rs - [rs - [rs - [rs - [rs 546,77 [ RS 546,77 | RS 1.640,32 | RS -
1.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,27% 5.716,80 | I | I | | | | | 20005 | UL
| | | [ (RS - |[»s - [ws - & - [ws - [ws - [»s - s - |[»s 1.143,36 | RS 4.573,44
1.17.0 |LOUGAS E BANCADAS 6,16% | R 130.583,18 | I | | | | | | 20,000 I B0,00% | B000%
| ¢ | ' | > RS - |[rs - [rs - rs S - [®s — RS S 26.116,64 || RS 65.291,59 || RS 39.174,95
1180 |METAIS E ACESSORIOS 1,23% 26.052,68 | | | | I [ I [ [___cooo% [ _ 4000%
| | | [ RS - |[rS - [rs - rs - |rs - |[rs - [rs - |[rs —_ (RS 15.631,61 || RS 10.421,07
I | I | I [ I I 20,00% I 40,00% [ 40,00%
0 I I I
1190 |pnTumas | 2 | 80.050.18 &g —ws 1w —ws —ws —ws —ws — RS 1601002 | RS 3200007 | RS 32.020,07
1.20.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 154% | 96.157 58 I 4,00% I 1,00% I 1,00% I 4,00% I 4,00% I 6,00% I 10,00% I 15,00% I 40,00% I 15,00%
’ " RS 3.846,30 || RS 961,58 | RS 961,58 | RS 3.846,30 || R$ 3.846,30 || RS 5.769,45 || R$ 9.615,76 || R$ 14.423,64 || RS 38.463,03 || RS 14.423,64
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT ‘3} PIA H
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
waev o [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO CETI BAURELIO MANGABEIRA L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|NOVEMBRO DE 2021 LS. (HORISTA)= 112,15%
END:|AV. ADERSON ALVES FERREIRA, 975 - CENTRO, PIRIPIRI - Pl, 64260-000 BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|PIRIPIRI-PI BDI= 26,24%
] DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTALDO| 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS || 181a210DIAS || 211a240DIAS || 241a270DIAS [ 271 a 300 DIAS
2 . 35,39% 64,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
2.0.0 |AMPLIAGAO 1,78% | RS 37.746,35 | I TR — e R R S & S T re — ]
100,00% I I I I [ | [ | [ 1
2.1.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,02% RS 381,13 “ -
| | | L rs 381,13 | RS - [ws - [rs - [ws - [rs - ['ws - [rs - [&s$ - ['®s - |
100,00% I I | I [ I [ I [ 1
2.2.0 |INFRAESTRUTURA 0,38% | RS 8.132,58 | 2
| | i | [ Rrs 8.132,58 || R$ - [rs - [rs - [rs - [[rs - [rs - [rs - [rs - [[rs -
I 100,00% I I | I I I I | [ 1
2.3.0 |SUPERESTRUTURA 0,23% |R 4.843,03 o
| | i | i [ Rrs 4.843,03 | RS - [rs - [rs - [~ - [[rs - [rs - [rs - [rs - [[rs -
¢ I I 100,00% I | I I I I | I 1
2.4.0 |PAREDES E PAINEIS 0,22% |R 4.575,53 4
| | i | ? [[rs - & 4.575,53 | RS - [rs - [rs - [[rs - ['rs - [rs - [rs - [[rs -
100,00% | I [ [ [ [ I | 1
2.5.0 |ESQUADRIAS | 0,31% | RS 6.654,03 [ | -
| [ (RS - |[»s 6.654,03 || RS - [rs - [ws - ws - [»s - s - [»s - |[rs -
260 |REVESTIVENTOS 031% |RS 649344 | [ 10000% | | I [ I [ | I [
| | | [[rS - |[Rrs 6.493,44 [ RS - [®$ - [ws - [rs - ['ws - [®s - [®s$ - [®s - |
270 |Pisos 0,05% | R 956,66 I [ 100,00% [ | I [ I [ I [ 1
| | | ’ [[rs - [rs 956,66 [ RS - [rs - [rs - [[rs - [~ - [rs - [rs - [[rs -
5 A I I 100,00% [ | I I I I | [ 1
2.8.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,04% | R 777,46 2
| ¢ | i | ° [ rs - [[rs 777,46 | RS - [rs - [rs - [[rs - |[rs - [rs - [rs - [[rs -
2.9.0 |[INSTALAGOES SANITARIAS 0,08% RS 1.593,19 | | 100/00% | | | | | | | | [
| ¢ | | [ RS - |[rs 1.593,19 [ R$ - [®$ - [ws - [rs - ['ws - [®s - [&s$ - [&s - |
INSTALACOES DE GAS | 5 | I [ 10000% | | I [ I [ I [ 1
2.10.0 ) 0,03% | R$ 651,49
|c0MBUST|VE|. i [[rs - [[rs 651,49 [[ RS - [rs - [rs - [[rs - [’ - [rs - [rs - [[rs -
5 I I 100,00% [ | I I I I I [ 1
2.11.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,00% |R 84,10 2
| | i | > [ Rrs - |&s 84,10 | RS - [rs - [rs - [[rs - [~ - [rs - [rs - [[rs -
I I 100,00% I | I I I I | I 1
2.12.0 |PINTURAS 0,03% | R 677,22 -
| | i | ’ [ rs - |[&s 677,22 | RS - [rs - [[rs - [[rs - _|rs - s - ['rs - |[rs -
100,00%
2150 [semvicos compiawenTanes | oo |15 ames | Jwese g 7 1 o ¢ 1
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% [R$ 2.118.376,66 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,79% I 7,15% | 5,96% I 10,60% [ 16,28% I 16,35% [ 11,33% I 8,83% [ 12,82% | 4,89%
TOTAL DO PERIODO [ R$  122.606,82 || R$  151.375,43 [ R$  126.193,33 || RS 224.566,09 || RS  344.859,99 | RS  346.441,04 | RS  240.053,59 | R$  187.136,92 | R$  271.606,53 | R$  103.536,92
PERCENTAGEM ACUMULADA I 5,79% | 12,93% I 18,89% I 29,49% I 45,77% I 62,13% Il 73,46% I 82,29% Il 95,11% I 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 122.606,82 [ RS 273.982,25 | RS 400.175,58 || RS 624.741,67 | RS 969.601,66 | R$ 1.316.042,69 | RS 1.556.096,29 || RS 1.743.233,21 || RS 2.014.839,74 | RS 2.118.376,66

e

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-Pl, 23 de Novembro de 2021.
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