CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

PROPIAUI

GOQVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
e eisov o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DA SEDE DA 122 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO LS. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|OUTUBRO DE 2021 LS. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA FRANCISCO DAMACENO (ATUAL U. E. SALOMAO CARVALHO) BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|{SAO JOAO DO PIAUI-PI BDI= 21,25%
TEM DISCRIMINACAO %DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01a 30 DIAS 312 60 DIAS 61 a 90 DIAS 912120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS
7,53% 9,92% 14,07% 18,00% 17,01% 14,50% 9,50% 7,67%
1.0. 100,00% |RS  1.405.106,76 . ; 4 ; : : , .
0.0 |REFORMA /00% | RS 7O I RS 10575458 | RS 139.427,60 | RS 197.735,97 | RS 265.519,62 | RS __ 251.613,15 | RS 203.744,47 | RS __ 133.527,35 | RS 107.784,03
" 7,53% 9,92% 14,07% 18,90% 17,91% 14,50% 9,50% 7,67%
1.1.0 430% | R 60.455,76 ; ; 4 ; : 2 ) ;
ADMINISTRACAO LOCAL 30% | RS "° TR 4.552,32 || RS 5.997,21 | RS 8.506,13 | RS 11.426,14 | RS 10.827,63 | RS 8.766,09 || RS 5.743,30 | RS 4.636,96
100,00%
1.2.0 097% | R 13.601,33 ;
SERVICOS PRELIMINARES 97% | RS 3B e s TR —I s — e — T —Re I R -
90,00% 10,00%
1.3.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 478% | R 67.199,79 L 4
¢ ¢ R RS 6047981 | RS 6.719,98 | RS S -~ ®s S S -~ |rs -
60,00% 20,00%
1.4.0 071% |Rr 9.937,00 , ,
MOVIMENTO DE TERRA 71% | RS 00 [ 5 o6220 1 75 397250 | 7S — e — T —Re I R -
20,00% 60,00%
15.0 3,76% | R 52.897,30 , ,
INFRAESTRUTURA 6% | RS RS 2115892 | RS 31.738,38 | RS — ®s -~ I'®s - [[&s - &s - |[ws -
80,00% 20,00%
1.6.0 467% | R 65.674,18 , ,
SUPERESTRUTURA 7% | RS i IS — RS 5253934 [ RS 13.134,84 | RS — ®s -~ I®s - [&s - [&s -
. 50,00% 50,00%
1.7.0 547% | R 76.915,77 , ,
PAREDES E PAINEIS AT% | RS S RS 38.457,80 | RS 38.457,89 | RS S S S S -
50,00% 20,00% 10,00%
1.8.0 19,59% | R 275.274,24 , , ,
COBERTURA /59% | RS il IS S — [ RS 137.637,12 [ RS 110.109,70 | RS __ 27.527,42 | RS S S -
20,00% 55,00% 25,00%
1.9.0 10,80% | R 151.750,16 , 4 4
ESQUADRIAS 80% | RS 0 /s S S S [ RS 30.350,03 | RS 83.462,59 | RS 37.937,54 | RS -
50,00% 20,00% 10,00%
1.10.0 12,21% | R 171.575,89 , , ,
REVESTIMENTOS 21% | RS /s S S — [ RS 85.787,95 | RS 68.630,36 | RS __ 17.157,5 | RS S -
30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.11.0 650% | R 92.641,85 , , , ,
PISOS 59% | R S S S — [ RS 27.792,56 | RS __ 37.056,74 | RS __ 18.528,37 | RS 9.264,19 | RS -
. 10,00% 45,00% 30,00% 10,00% 5,00%
1.12.0 9,87% | R 138.643,80 , 4 , , 4
INSTALAGOES ELETRICAS 87% | RS S S S [ RS 13.86438 | RS __ 62.389,71 | RS 41.593,14 | RS __ 13.864,38 | RS 6.932,19
n 20,00% 35,00% 20,00% 5,00%
1.13.0 1,07% | R 14.986,60 , 4 , 4
INSTALAGOES HIDRAULICAS i S S S —&s 5.994,64 || RS 5.245,31 || RS 2.997,32 | RS 749,33 || RS -
p 20,00% 35,00% 20,00% 5,00%
1.14.0 188% | R 26.360,66 , 4 , 4
INSTALAGOES SANITARIAS 88% | R S S S — [ RS 10.5446 | RS 9.226,23 | RS 5.272,13 | RS 1.318,03 | RS -
50,00% 50,00%
1.15.0 045% |R 6.312,61 , ,
INSTALAGOES PLUVIAIS 45% | RS el IS S S S —I® S 3.156,3L || RS 3.156,31 | RS -
INSTALACOES DE GAS 70,00% 30,00%
1.16.0 0 0,04% | R 513,88 , ,
COMBUSTIVEL 04% | RS il IS S S S &S 359,72 | RS 154,16 || RS S -
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- DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS
- 100,00%
1.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,32% |[R 4.438,18 2
’ 3 RS - Irs - Irs - Irs - Irs - Irs - |'rs - |'rs 4.438,18
40,00% 60,00%
1.18.0 |LOUGAS E BANCADAS 2,05% R 28.799,58 2 2
< ’ 5 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 11.519,83 || RS 17.279,75
. 40,00% 60,00%
1.19.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,66% | R 9.328,62 2 2
3 3 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.731,45 || RS 5.597,17
1.20.0 |PINTURAS 3,49% | RS 49.031,34 10;00% 40,007 £0:00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.903,13 || RS 19.612,54 || RS 24.515,67
1.21.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6,32% | RS 88.768,22 20:00% 80:00% £0:00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 17.753,64 || RS 26.630,47 || RS 44.384,11
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% [RS  1.405.106,76 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 7,53% 9,92% 14,07% 18,90% 17,91% 14,50% 9,50% 7,67%
TOTAL DO PERIODO RS 105.754,58 || RS 139.427,60 || RS 197.735,97 | RS 265.519,62 || R$ 251.613,15 || R$ 203.744,47 || R$ 133.527,35 || R$ 107.784,03
PERCENTAGEM ACUMULADA 7,53% 17,45% 31,52% 50,42% 68,33% 82,83% 92,33% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 105.754,58 || RS 245.182,18 |[ RS 442.918,15 || R$ 708.437,76 || RS 960.050,91 || R$  1.163.795,38 || R$  1.297.322,73 || R$  1.405.106,76
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Eng.2 Civil Responsavel

Nome: RONDINELLE MARINHO MONTE
CREA: 191170023-5

Teresina-Pl, 26 de Outubro de 2021.
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