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Piaui
GOVERNO DO ESTADO
SEDUB SECRETARIADE
ESTADO DA EDUCACAO
Obra Bancos B.D.L.% Encargos Sociais
REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO SINAPI - 06/2021 - Piaui 20,34 N&o desonerado:
DAMASCENO - SAO LOURENGO DO PIAUI (PI) ORSE - 03/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1  SERVICOS INICIAIS R$ 11.71952 R$ 11.719,62
2 REFORMA R$ 644.458,39 R$ 30.755,27 R$ 58.659,55 R$ 108.790,81 R$ 115.035,39 R$ 190.543,77  R$ 140.673,60
_ ) 0 ) 9 o
2.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 26.408,28 15% 16% 19% 16% 19% 15%
R$ 3.961,24 R$ 422532 R$ 5.017,57 R$ 4.22532 R$ 5.017,57 R$ 3.961,24
- 0
2.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 17.376,04 65% 35%
R$ 11.294,43 R$ 6.081,61 R$ - R$ - R$ - R$ -
100%
2.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 625,44
R$ - R$ 62544 R$ - R$ - R$ - R$ -
100%
2.4 INFRAESTRUTURA R$ 11.449,36
R$ - R$ 1144936 R$ - R$ - R$ - R$ -
9 )
25 SUPERESTRUTURA R$ 50.752,37 33% 67%
R$ - R$ 16.748,28 R$ 34.004,09 R$ - R$ - R$ -
0 o
26 ALVENARIA R$ 7.532,28 55% 45%
R$ - R$ - R$ 4.142,75 R$ 3.389,53 R$ - R$ -
9 o 9
2.7 REVESTIMENTOS R$ 83.752,05 18% 35% 47%
R$ - R$ - R$ 15.075,37 R$ 29.31322 R$ 39.363,46 R$ -
9 9
2.8 ESQUADRIAS R$ 66.926,18 70% 30%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 46.848,33 R$ 20.077,85
~ 9 0 o 9 9
2.9 INSTALAGCOES R$ 154.995,99 10% 10% 15% 20% 15% 30%
R$ 15.499,60 R$ 15.499,60 R$ 23.249,40 R$ 30.999,20 R$ 23.249,40 R$ 46.498,80
9
2.10 LOUCAS E METAIS R$ 14.314,11 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.314,11
9 0 o 9 9
211 PISOS R$ 80.598,70 5% 15% 35% 30% 15%
R$ - R$ 4.029,94 R$ 12.089,81 R$ 28.209,55 R$ 2417961 R$ 12.089,81
9 9
212 PINTURA R$ 60.967,02 50% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 30.48351 R$ 30.483,51
9 o 9 9
2.13 FORRO R$ 17.641,44 18% 268% 34% 20%
R$ - R$ - R$ 3.17546 R$ 4.939,60 R$ 5.998,09 R$ 3.528,29
9 o 9 0
2.14 COBERTURA R$ 33.674,37 22% 30% 32% 16%
R$ - R$ - R$ 7.408,36 R$ 10.102,31 R$ 10.775,80 R$ 5.387,90
9 o 9 9
2.15 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 15.426,66 30% 25% 30% 15%
R$ - R$ R$ 4.628,00 R$ 3.856,67 R$ 462800 R$ 2.314,00
9
2.16 SERVICOS FINAIS R$ 2.018,10 100%
R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ 2.018,10
Porcentagem 6% 9% 17% 18% 29% 21%
Custo R$ 4247479 R$ 58.659,55 R$ 108.790,81 R$ 115.035,39 R$ 190.543,77 R$ 140.673,60
Porcentagem Acumulado 6% 15% 32% 50% 79% 100%
Custo Acumulado R$ 4247479 R$ 101.134,34 R$ 209.925,15 R$ 324.960,54 R$ 515.504,31 R$ 656.177,91
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