
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI L.S. MÊS: 70,87%

09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1 L.S. HORA: 112,15%

R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI BDI DIF: 14,00%

CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO BDI : 23,90%

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

% 58,49% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 100,00%

R$ 136.932,97 10.796,50 10.796,50 10.796,50 10.796,50 10.796,50 10.796,50 10.796,50 10.796,50 10.796,50 234.101,47

% 100,00% 100,00%

R$ 49.658,82 49.658,82

% 36,56% 63,44% 100,00%

R$ 73.973,44 128.371,53 202.344,97

% 32,19% 64,28% 3,53% 100,00%

R$ 128.734,40 257.105,93 14.125,55 399.965,88

% 18,55% 81,45% 100,00%

R$ 30.820,02 135.319,05 166.139,07

% 100,00% 100,00%

R$ 212.160,36 212.160,36

% 20,23% 75,30% 4,47% 100,00%

R$ 69.074,30 257.105,93 15.253,75 341.433,98

% 41,54% 49,77% 8,69% 100,00%

R$ 116.919,12 140.083,64 24.449,49 281.452,25

% 100,00% 100,00%

R$ 124.933,06 124.933,06

% 100,00% 100,00%

R$ 117.022,29 117.022,29

% 100,00% 100,00%

R$ 105.966,94 105.966,94

% 100,00% 100,00%

R$ 230.029,87 230.029,87

% 59,74% 40,26% 100,00%

R$ 121.786,88 82.064,69 203.851,57

% 73,64% 26,36% 100,00%

R$ 7.337,20 2.626,56 9.963,76

R$ 267.902,43 267.902,43 267.902,43 267.902,43 267.902,43 267.902,43 267.902,43 267.902,43 267.902,43 267.902,42 2.679.024,29

R$ 267.902,43 535.804,86 803.707,29 1.071.609,72 1.339.512,15 1.607.414,58 1.875.317,01 2.143.219,44 2.411.121,87 2.679.024,29

% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
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TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

TOTAL

ESQUADRIAS

2.10 PINTURA

2.7 INSTALAÇÕES

TOTAL GERAL

2.12
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

2.14 SERVIÇOS FINAIS

2.13 COBERTURA

2.11 FORRO

2.9

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.8 REVESTIMENTOS

2.6 PAREDES E PAINÉIS

TOTAL GERAL

TOTAL ACUMULADO

2.1

2.5 PISOS

MOVIMENTO DE TERRA

2.3 INFRAESTRUTURA

2.4 SUPERESTRUTURA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

2.2

RECONSTRUÇÃO DA 15ª

GERENCIA REGIONAL DE 


