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GOVERNO

DO PIAUI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO’ E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

MUNICIPIO: OEIRAS - PI - .
OBRA : REFORMA DA U. E. GABRIEL FERREIRA/CONSELHO REG. DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI.

2 de julho de 2021

CRONOGRAMA

FISICO -FINANCEIRO

FOLHA N2

UGERF/SEDUC

1.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA 3,60% R$  22.651,50 100,00% | R$22.651,500 R$ - R$ - R$ - R$ - 3,60% R$  22.651,50
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 1,60% R$  10.059,40 100,00% | R$10.059,400 R$ - R$ - R$ - R$ - 1,60% R$ _ 10.059,40
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS 5,07% R$  31.909,36 100,00% | R$31.909,360 R$ - R$ - R$ - R$ - 5,06% R$ _ 31.909,36
1.4 |MOVIMENTO DE TERRA 0,09% R$ 549,01 70,00% R$ 384,307 30,00% R$ 164,703 R$ - R$ - R$ - 0,09% R$ 549,01
1.5 |INFRAESTRUTURA 1,10% R$  6.903,47 50,00% R$ 3.451,735 50,00% R$ 3.451,735 R$ - R$ - R$ - 1,10% R$ _ 6.903,47
1.6 |SUPERESTRUTURA 5,31% R$ _ 33.479,51 50,00% R$ 16.739,755 50,00% R$ 16.739,755 R$ - R$ - R$ - 5,31% R$  33.479,51
1.7 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,48% R$  3.048,17 R$ - 50,00% R$ 1.524,085 50,00% R$ 1.524,085 R$ - R$ - 0,48% R$ _ 3.048,17
1.8 |INSTALACOES SANITARIAS 0,74% R$  4.629,49 R$ - 50,00% R$ 2.314,745 50,00% R$ 2.314,745 R$ - R$ - 0,73% R$ _ 4.629,49
1.9 |DRENAGEM PLUVIAL 1,10% R$ _ 6.904,05 R$ - 50,00% R$ 3.452,025 50,00% R$ 3.452,025 R$ - R$ - 1,10% R$ __ 6.904,05
1.10 |INSTALACOES ELETRICAS 12,33% R$  77.662,41 R$ - R$ - R$ - 70,00% R$ 54.363,687 30,00% R$ 23.298,723 12,33% R$  77.662,41
1.11 | COMBATE A INCENDIO E PANICO 0,29% R$  1.801,64 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 1.801,640 0,29% R$  1.801,64
112 |PAVIMENTACAO 7,15% R$ _ 45.015,63 R$ - 70,00% R$ 31.510,941 30,00% R$ 13.504,689 R$ - R$ - 7,14% R$ _ 45.015,63
113 |ESQUADRIAS 14,70% R$ _ 92.626,06 R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 46.313,030 50,00% R$ 46.313,030 14,70% R$ _ 92.626,06
114 |PINTURAS 10,27% R$  64.683,13 R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 32.341,565 50,00% R$ 32.341,565 10,27% R$ _ 64.683,13
1.15 |REVESTIMENTOS 8,13% R$  51.195,30 R$ - R$ - R$ - 70,00% R$ 35.836,710 30,00% R$ 15.358,590 8,13% R$ _ 51.195,30
1.16 | COBERTURAS 15,36% R$ _ 96.741,06 R$ - 70,00% R$ 67.718,742 30,00% R$29.022,318 R$ - R$ - 15,35% R$ _ 96.741,06
117 [LOUCAS E ACESSORIOS 1,89% R$  11.928,41 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$11.928,410 1,89% R$  11.928,41
1.18 |SEVIRCOS DIVERSOS 10,48% R$  66.001,48 R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 33.000,740 50,00% R$ 33.000,740 10,48% R$ _ 66.001,48
1.19 [LIMPEZA DA OBRA 0,36% R$  2.255,94 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 2.255,940 0,36% R$  2.255,94
[ToTAL sIMPLES 100,00% | RS 630.045,02 | 1352% | 8519606 | 2014% | 12687673 |  7,91% |  49.817,86 | 32,04% | 201.85573 | 26,39% |  166.298,64
[roTAL AcumuLADO ! T 135200 | 85.196,06 |  33,66% |  212.072,79 | 41,57% | 261.890,65 | 73,61% | 463.746,38 | 100,00% |  630.045,02
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DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA






