
ITEM CIDADE ESCOLA

% R$

1 TERESINA ODYLON BRITO 41% 109.060,77R$     100% 109.060,77R$     x x x x 100% 109.060,77R$     

2 TERESINA PADRE REGO 31% 81.941,58R$        x x 100% 81.941,58R$        x x 100% 81.941,58R$        

3 TERESINA SHIRLEY COSTA 28% 75.550,86R$        x x 100% 75.550,86R$        100% 75.550,86R$        

100% 266.553,21R$     41% 109.060,77R$     31% 81.941,58R$       28% 75.550,86R$       100% 266.553,21R$     TOTAL

VALOR DA OBRA 266.553,21R$                       

VALOR DO ITEM 30 DIAS

ACUMULADO

90 DIAS90 DIAS

PREVISTO

60 DIAS

SHIRLEY COSTA EM TERESINA

PADRE REGO EM TERESINA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS ODYLON BRITO, PADRE REGO E SHIRLEY COSTA EM TERESINA

LOTE 01

ESCOLA

ODYLON BRITO EM TERESINA


