SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTACAO E INSTALAGCOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS ODYLON BRITO, PADRE REGO E SHIRLEY COSTA EM TERESINA

LOTE 01

ESCOLA

ODYLON BRITO EM TERESINA

PADRE REGO EM TERESINA

SHIRLEY COSTA EM TERESINA

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 266.553,21
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 90 DIAS
% RS
1 TERESINA ODYLON BRITO 41%| RS 109.060,77 | 100% [ RS 109.060,77 X X X X 100%| RS 109.060,77
2 TERESINA PADRE REGO 31%| RS 81.941,58 X X 100% |R$ 8194158 X X 100%| RS 81.941,58
3 TERESINA SHIRLEY COSTA 28%| RS 75.550,86 X X 100% | R$  75.550,86 100%| R$  75.550,86
TOTAL 100%| RS 266.553,21 41%| RS 109.060,77 31%| RS 81.941,58 28%| RS 75.550,86 100%| RS 266.553,21
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