CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
OBRA: Construcao de Quadra Poliesportiva com Vestidrio na cidade de Redenc¢ao do Gurguéia - Pl, anexo a U. E. Marcos Parente
ENDEREGO/MUNICIPIO: Praca José Dario dos Santos, Centro, Redencédo do Gurguéia-Pl.

PROPIAU

GOVERNO
DO PIAU DATA: Julho de 2021.
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
5
ITEM DESCRIGAO I/;_ED:; VALOR % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL
CONSTRUCAO R$1.014.203,5 R$158.075,21 R$173.618,89 R$189.856,23 R$190.986,68 R$169.504,30 R$132.252,20] __100,00%| _ R$1.014.293,50
ADMINISTRACAO LOCAL 708% R$41.387,46| _ 1563%| _ R$6.468,86] _17,10%| _ R$7.077.26] _1864%| R$7.714,62] _18.74%| RS7.756.01] _ 16.71%| R$6.91584] _ 13.18%| __ R$5454,87] _ 100,00%| _R$41.387,4
|2 [SERVICOS PRELIMINARES 81% R$38.604,42| _100,00%| _R$38.604.4 RS$0,00 R$0,00 R$0.00 RS0,00 R$0,00] __100,00%| __R$38.604,4
DEMOLICGES E RETIRADAS 56% R$36.152, 00,00%| __R$36.152.4 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00] __100,00%| R 4
|4 [MOVIMENTO DE TERRA 23% R$12.455,95] _100,00%| _R$12.4559) R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00] __100,00%]| _ R$12.455,9
5 [INFRAESTRUTURA 54% R§76.468,62| _ 55.00%| R$42.057.74] _ 45,00%| _R$34.410.8 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS0.00] _ 100.00%| _R$76.468,62 |
|6 [SUPERESTRUTURAS 417% R$143.736, 7.50%| _R$10.780,26] __70,00%| R$100.615,76] _2250%| R$32.340,78 R$0,00 R$0,00 R$0,00] __100.00% 43.736,
PAREDES E DIVISORIAS 0,36% R$105.049, 11,00%| __R$11.555,50] _ 30,00%| _ R§31.514,99] _ 50.00%| R$52.524,99] __ 9.00%| _R§9.454,50 R$0,00 RS0,00] _ 100.00%| R$105.049,98 |
COBERTURAS 9.18% R$194.551, RS0,00 RS0,00 __50,00%| R$97.275.84] __50,00%| R$97.275,84 R$0,00 R$0,00] __100,00%| _R$194.551,
9 ;ﬂ%’f&éﬁ'ﬂgﬁ&o 5,74% R$58.195,86 R$0,00 R$0,00 R$000|  20,00%| R$11.63917| 5500%| R$32.007,72| 2500%| R$14.54897| 100,00%| R$58.195,86
10_|PAVIMENTACAO 11,29% R$114.552,16 R$0,00 RS0,00 R$000|  30,00%| RS34.36565] 6500%| RS7445890]  500%|  R$5727,61]  100,00%| R$114.552,16
11_|INSTALAGOES HIDRAULICAS 1.15% R$11.622,49 RS0,00 RS0,00 R$0,00]  80,00%| R$9.297.99]  20,00%| R$2.324,50 RS0,00|  10000%| R$11.622,49
12_|INSTALACOES SANITARIAS 1,60% R$16.226,37 R$0,00 R$0,00 R$0,00] _ 80,00%| R$12.981,10] _ 20,00%| R$3.245,27 RS0,00] __100,00%| _R$16.226,37
13 |INSTALACOES ELETRICAS 2.03% R$20.541,05 R$0,00 R$0,00 R$0,00] _ 40,00%| R$8.21642] _ 40,00%| RS8.21642] _ 2000%| _ R$4.108,21] _ 100,00%| _R$20.541,05
14_|ESQUADRIAS 2.94% R$29.846,22 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS0,00] _ 50,00%| R$14.923,11] _ 50,00%| _ R$14.923,11 _ 100,00%| _R$29.846,22
15 |PINTURA 4,37% R$44.321,30 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00] __30,00%] R$13.296.39] _ 70,00%| _ R$31.024,91] __100,00%] _ R$44.321,30
16_|LOUCAS E ACESSORIOS 1,41% R$14.317,80 R$0,00 R$0.00 R$0,00 RS0,00] _ 20,00%| _ R$2.863,56] _ 80,00%| _ R$11.454,24] _ 100,00%| _R$14.317,80
17_|SERVICOS DIVERSOS E FINAIS 5,55% R$56.262,86 RS0,00 RS0,00 R$0,00 RS0,00] _ 20,00%| R$11.252,57] _ 80,00%| _ R$45010,20] _ 100,00%| _R$56.262,36
TOTAL| 100,00%| __ R$1.014.293,50] _ 15,58%| R$158.075,21] 17,12%| R$173.618,89] _ 18,72%| R$189.856,23] _ 18,83% R$190.986,68] _ 16,71%| R$169.504,30| _ 13,04%| R$132.252,20] _ 100,00%| _R$1.014.293,50
T TOTAL ACUMULADO 15,58%] R$158.075,21] _ 32.70%| R$331.694,10] _ 51,42%] R$521.550,33] _ 70.25%| R$712.537,01] _ 86.96%| R$882.041,30] _100,00%| R$1.014.293,50
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