
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.476,970R$          40,00% 3.790,788R$      40,00% 3.790,790R$      20,00% 1.895,394R$   100,00% 9.476,97R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 62.365,74R$          50,00% 31.182,870R$    50,00% 31.182,870R$    100,00% 62.365,74R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 68.830,29R$          50,00% 34.415,145R$    50,00% 34.415,145R$ 100,00% 68.830,29R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.249,67R$            100,00% 9.249,67R$      100,00% 9.249,67R$        

TOTAL SIMPLES 23,33% 34.973,658        46,28% 69.388,805        30,39% 45.560,209      

TOTAL ACUMULADO 23,33% 34.973,658        69,61% 104.362,463      100,00% 149.922,67      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:ALTOS - PI
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR CAZUZA BARBOSA

15 de setembro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 149.922,670R$      100,00% 149.922,67R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


