
ITEM CIDADE ESCOLA

% R$

1 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ ANTONIO DOS RÉIS 40% 47.942,60R$        100% 47.942,60R$        60% 72.201,65R$        100% 120.144,25R$      

40% 47.942,60R$        100% 47.942,60R$        60% 72.201,65R$        100% 120.144,25R$     

60 DIAS

PREVISTO

60 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA 120.144,25R$                       

VALOR DO ITEM 30 DIAS

LOTE 01

ESCOLA

ANTONIO DOS REIS, EM BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ACUMULADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO DOS RÉIS, EM BOQUEIRÃO DO PIAUÍ


