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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 [ADMINISTRACAO DA OBRA 3,28% R$ 12.854,60 21,27% R$ 2.734,17 24,66% R$ 3.169,94 28,26% R$ 3.632,71 25,81% R$ 3.317,77 100,00% R$ 12.854,59
1.2 [SERVICOS PRELIMINARES 2,08% R$ 8.136,48 100,00% | R$ 8.136,48 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 8.136,48
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 3,14% R$ 12.286,68 100,00% R$ 12.286,68 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 12.286,68
1.4 [INFRAESTRUTURA 11,55% R$ 45.244,59 100,00% R$ 45.244,59 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 45.244,59
1.5 |SUPERESTRUTURA 31,06% R$121.677,89 18,00% R$ 21.902,02 62,00% R$ 75.440,29 20,00% R$ 24.335,58 R$ - 100,00% R$121.677,89
1.6 |COBERTURAS 16,35% R$ 64.039,60 R$ - 40,00% R$ 25.615,84 60,00% R$ 38.423,76 R$ - 100,00% R$ 64.039,60
1.7 |INSTALACOES ELETRICAS 4,65% R$ 18.200,22 R$ - 20,00% R$ 3.640,04 80,00% R$ 14.560,18 R$ - 100,00% R$ 18.200,22
1.8 |ESQUADRIAS 4,06% R$ 15.906,38 R$ - 25,00% R$ 3.976,60 75,00% R$ 11.929,79 R$ - 100,00% R$ 15.906,39
1.9 [PAVIMENTAGAO 5,26% R$ 20.600,13 R$ - R$ - 43,00% R$ 8.858,06 57,00% R$ 11.742,07 100,00% R$ 20.600,13
110 |REVESTIMENTOS 14,03% R$ 54.971,29 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 54.971,29 100,00% R$ 54.971,29
111 |PINTURAS 4,14% R$ 16.210,77 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 16.210,77 100,00% R$ 16.210,77
112 |LIMPEZA DA OBRA 0,43% R$ 1.674,43 R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 1.674,43 100,00% R$ 1.674,43

|TOTAL SIMPLES | 100,00% | R$391.803,06 [ 2305% | 9030394 | 2855% | 111.842,71 | 2597% | 101.740,08 | 22,44% |  87.916,33

|ToTAL ACUMULADO | [ 23050 | 90.303,94 | 51,60% | 202.146,65 | 77,57% | 303.886,73 | 100,01% | 391.803,06
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