CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|AGOSTO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|[RUA JACOB ALMENDRA, BAIRRO PORENQUANTO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
T DISCRIMINACAO % Do [TEm| PRESO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 1512180 DIAS | 181a210DIAS | 211 a 240 DIAS
1 3,09% 1 8,68% 1 10,97% 1 13,02% 1 10,56% 1 27,80% | 22,20% 1 3,68%
sy |REF°RMA | el 944'309'43| RS 40.766,44 | RS 75.381,14 | RS 96.365,26 | RS 129.489,68 | RS 167.453,31 | RS 189.492,91 | RS 169.686,53 | RS 75.674,15
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA |
- | 3,09% I 8,68% I 10,97% I 13,02% I 10,56% I 27,80% | 22,20% I 3,68% |
0
1110 |ADM'N'STRACA° Locat | 2.25% | RS 32.187,76 I RS 994,60 |[ RS 2.793,90 [ RS 3.531,00 || R$ 4.190,85 || RS 3.399,03 || RS 8.948,20 | RS 7.145,68 || RS 1.184,51 |
100,00%
1.1.2.0 |senvncos PRELIMINARES | 1,45% | RS 20.776,58 H 2 077658 H = - |I = - |I = - |I = - |I = - { = - |I = - I
~ . | 80,00% I 10,00% I [ [ [ 10,00% | [
1.1.3.0 |RETIRADASEDEMOLICOES | 1,59% | RS$ 22.714,15 = 15.171,32 | RS 270 |7 — — S 227142 | 75 —w -
SUBTOTAL | 530% |R$ 75.678,49 || R$ 39.942,50 || RS 5.065,31 || R$ 3.531,00 | R$ 4.190,85 || R$ 3.399,03 [ RS 11.219,61 | RS 7.145,68 || RS 1.184,51
1.2.0.0 [EDIFICAGAO - ESCOLA |
0 | 2000% | 80,00% | I I I I I I
1.2.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA | 0,29% | RS 4.119,70 = 523,04 | 7S 3,295,76 | 75 — — — — 7 — —
I I 50,00% [ 50,00% | I I [ I I
9
1.2.2.0 |INFRAESTRUTURA | 1,88% | RS 26.838,17 == — s 13.419,0 | 7S 13.419,0 | R — = — — 7 — —
. | [ 30,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% I 10,00% | [ |
1230 |SUPERESTRUTURA | 4,84% | RS 69.072,48 | RS - RS 20.721,74 | RS 13.814,50 || RS 13.814,50 || RS 13.814,50 || RS 6.907,25 | RS - [rs -
. . | [ 30,00% I 30,00% I 20,00% I 10,00% I 10,00% | [ |
0
1.2.4.0 |PAREDES' DIVISORIAS E PAINEIS | 417% | RS 59.507,34 [ RS E S 17.852,20 || RS 17.852,20 || R$ 11.901,47 || RS 5.950,73 || RS 5.950,73 | RS - [ rs -]
. | [ [ 10,00% I 30,00% I 30,00% I 30,00% | [ |
1250 |c°BERTURA | 3,64% | RS >1.92637 | RS - [ rS - [ R 5.192,64 | RS 15.577,91 || RS 15.577,91 || RS 15.577,91 | RS - | rs -
| [ [ 20,00% I 40,00% I 30,00% I 10,00% | [ |
0
1.26.0 |ESQUADR'AS | 5,52% | RS 78.906,31 [ RS - [rs - RS 15.781,26 || RS 31.562,52 | RS 23.671,89 | RS 7.890,63 | RS - [ rs -]
. [ [ | I 10,00% T 30,00% T 30,00% I 30,00% I |
1270 |REVEST"V'ENT°S | 11,66% | RS 166.573,90 [ RS - &S - &S - RS 16.657,39 || RS 49.972,17 [ RS 49.972,17 [ RS 49.972,17 || RS -
| [ [ 10,00% I 20,00% I 30,00% I 40,00% | [ |
9
1.2.8.0 |PISOS | 2,65% | RS 37.794,46 IES - [rs - [rs 3.779,45 || RS 7.558,89 [ RS 11.338,34 || RS 15.117,78 | RS HES -]
129, < . 2 135.92 I [ 10,00% I 15,00% I 15,00% I 15,00% I 20,00% [ 25,00% I |
9.0 |'NSTALAC0ES ELETRICAS | 9,52% | RS 35.923,56 [ RS - [rs 13.592,36 || RS 20.388,53 || RS 20.388,53 || RS 20.388,53 || RS 27.184,71 | RS 33.980,89 || RS -]
- ‘ I [ [ 5,00% I 10,00% I 15,00% I 25,00% | 30,00% I 15,00% |
0
1:2.10.0 |'NSTALAC'OES HIDRAULICAS | 0,64% | RS 9.091,59 [ RS - [rs - [rs 454,58 || RS 909,16 || RS 1.363,74 | RS 2.272,90 | RS 2.727,48 [ RS 1.363,74 |
1211 < . 1009 1. 5 [ 10,00% I 15,00% I 20,00% I 30,00% I 25,00% | [ |
0 |'NSTALAC0ES SANITARIAS | 00% | RS 4.346,8 [ RS - [rs 1.434,68 | RS 2.152,02 || RS 2.869,36 || RS 4.304,05 || RS 3.586,71 | RS EEES -]
5 [ [ [ [ [ [ I 50,00% I 50,00% |
9
1.2.12.0 |INSTALACOES PLUVIAIS | 0,55% | R$ 7.865,60 = — — — = — = — —re 3.932,80 | RS 393290 |
¢ I I I I I I I 40,00% | 60,00% |
1.2.13.0 |PREV.ECOMBATEAINCENDIO | 0,39% | R$ 5.554,04 = —® —® —® —® —= LS 227160 | RS 3.330,07 |
[ [ [ [ [ [ | 40,00% I 60,00% |
0
1.2.14.0 |LoucAs, CUBAS E BANCADAS | 1,32% | RS 18.791,85 =z — = — = — = — = — —re 7.516.74 ] RS 1107511 |
; I I I I I I I 40,00% | 60,00% I
9
1.2.15.0 |METAISEACESSORIOS | 1,25% | RS 17.803,87 = —® —® — = — = —® —re 7.120,55 | RS 1068232 |
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. PRECO TOTAL DO ° PERil ° PERIl ° PERIl o PERI B e Al S oERT T
. DISCRIMINACAO AR (¢ 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211 a 240 DIAS
| [ [ [ [ | 40,00% | 40,00% I 20,00%
0
12.16.0 |P'NTURAs | 3,34% | RS 47.744,67 [ RS - [rs - [rs - [rs - RS - [rS 19.097,87 | RS 19.097,87 || RS 9.548,93
| [ [ [ [ | 30,00% | 30,00% I 40,00%
9
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 1,34% | RS 19.103,92 = —® —= —= —= T 5.730,18 | RS 573118 | RS 764157
SUBTOTAL | 53,98% |R$ 770.964,65 || RS 823,94 || R$ 70.315,83 || R$ 92.834,26 | RS 121.239,74 | RS 146.381,86 || RS 159.289,84 | R$ 132.302,29 || RS 47.776,90
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.3.1.0 |INFRAESTRUTURA 057% | R 8.106,87 [ | | | | 50;,00% | H0,00% | | |
| | i | i [_rs - ms - [ms - RS - [&s 4.864,12 || RS 3.242,75 | RS - [rs -
5 ¢ [ [ [ [ 40,00% I 30,00% I 30,00% | | I
0
1.3.2.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS | 0,71% | RS 10.147,74 = I — S 4.055,10 | 7S 300432 | 7S 3.004,32 | 75 — —
1.3.3.0 |ESQUADRIAS 0,54% | R 7.741,11 | | | | | | 20,00% | B0;00% | |
| a | i | i [L RS - |[rs - R S S S 1.548,22 | RS 6.192,89 || RS B
| [ [ [ [ | 20,00% | 50,00% I 30,00% |
0
1.3.4.0 |REVESTIMENTOS | 0,48% | R$ 6.920,99 I — — — — S 1.384,20 | RS 346050 | 7S 2.07630 |
[ [ [ [ | 25,00% I 25,00% | 30,00% I 20,00% |
9
1.3.5.0 |PISOS | 1,81% | RS 25.794,47 [®s - ]rs - [rs - [rs S 6.448,62 || RS 6.448,62 | RS 7.738,34 | RS 5.158,89 |
1.3.6.0 |PINTURAS 041% | R 580153 | | | | | | | s000% | 5000% |
| | ? | s [ RS - |rs - [rs - [rs - [rs - [rs - |rS 2.900,77 || RS 2.900,77 |
| [ [ [ [ 10,00% I 10,00% | 30,00% I 50,00%
0
1.3.7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 2,32% | RS 33.153,58 == — = — — = — s 3.315,36 ] RS 3.315,36 ] RS 5.946,07 | RS 16.576.79
SUBTOTAL | 684% |RS 97.666,29 | RS - | rS - | rS - | RS 4.059,10 | R$ 17.672,42 | RS 18.983,47 | RS 30.238,56 || RS 26.712,75
= 3,04% 1 7,75% 1 21,88% 1 18,01% 1 18,86% 1 17,16% 1 7,41% 1 5,89%
2.0.0. ,88% | R 483.888, 11
0.00 |AMP“AcA° | 33,88% | s 83.888,6 I RS 14.733,38 | RS 37.496,25 | RS 105.860,85 | RS 87.171,00 | RS 91.275,65 | RS 83.029,40 | RS 35.842,02 | RS 28.480,06
2.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA |
211, ~ 1239 R 1763208 I 3,19% I 8,27% I 21,68% I 17,49% I 18,96% I 16,69% | 7,78% I 5,94% |
0 |ADM'N'STRACA° Locat | 23% | s 632,08 [ RS 562,46 || RS 1.458,17 || RS 3.822,63 || RS 3.083,85 || RS 3.343,04 || RS 2.942,79 | RS 1.371,78 | RS 1.047,35 |
SUBTOTAL | 1,23% |R$ 17.632,08 || RS 562,46 || RS 1.458,17 [ RS 3.822,63 || R$ 3.083,85 || R$ 3.343,04 || RS 2.942,79 | R$ 1.371,78 || RS 1.047,35 |
2.2.0.0 [EDIFICAGAO - ESCOLA (ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS) |
2.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 029% |R 4.141,05 [ £00:003% | | | | | | | |
| ¢ | i | i [rs 4.141,05 || RS - [&s - [&s - [&s - [&s - [®s - [&s -
[__20000% T I I I I [ I I
2.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,04% | R 507,09
| | 0 | ’ RS 507,09 [ RS - [rs - [rs - [rs - [rs - RS - s -
2.23.0 |INFRAESTRUTURA 043% |R 6.199,66 | [ so000% | | | | | | |
| | ’ | i IS - [rs 6.199,66 [ RS - [&s - [rs - [&s - [®s - [&s -
I [ 30,00% I 50,00% I 20,00% I [ | [ |
0
2.2.4.0 |SUPERESTRUTURA | 0,49% | R$ 7.020,79 == — w8 2.106,24 | K 351040 | RS 140416 | 7S — — T/ |
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,23% |R 328912 | | | 5000% | 5000% | | | | |
| | ’ | 3 [ RS - & - [rs 1.644,56 | RS 1.644,56 || RS EES - [rs EEES -]
I [ [ I 30,00% | 70,00% | [ [ |
2.2.6.0 |ESQUADRIAS 0,41% | R 5.834,18
| Q | ? | 5 [ RS - [rs - [rs - [ rs 1.750,25 || RS 4.083,93 || RS ERES [ rs |
2.2.7.0 |REVESTIMENTOS 029% |R 21405 | | | | 4000% ___| 60,00% | | | |
| | ’ | 3 [ RS - & EES - [ rs 1.656,10 | RS 2.484,15 [ RS - [rs EEES -]
I [ [ [ | 60,00% I 20,00% I 20,00% I |
2.2.8.0 |PISOS 0,02% | R 280,91
| | i | i [L RS - 1'&s - |rs S S 168,55 | RS 56,18 | RS 56,18 || RS |
- . I [ 20,00% I 20,00% I [ [ I 30,00% I 30,00% |
9
2.2.9.0 |INSTALA(;0ES ELETRICAS | 0,11% | R$ 1.584,81 = 1w 316,96 | RS 31606 | R —® — s w7504 | RS 475,04 |
2.2.10.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,05% | R 684,70 | | | | 50,00% [ | | | 50,00% |
| ¢ | 0 | ’ [Lrs - [rs - [rs - [rs 342,35 | RS - [rs - [rS - [rs 342,35 |
2211n IIMCTAI ACAEC CANITARIAC | N NROoA | RS anAa A " | | | 50’00% " | | | 50100% |
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. DISCRIMINACAO % bo [TEm| PRESO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211 a 240 DIAS
|llv4|r\|.r\yv|..a FYE T T | S | Ty o T " R$ = " R$ = " R$ = " R$ 352,22 " RS = " RS = I RS = “ R$ 352,22
I I I I I 60,00% | I I 40,00% I
9
2.2.12.0 |PINTURAS | 0,05% | RS 775,73 s S ~Iws ~ [®s - | ®s 465,44 | RS - [rs - [ rs 310,29 |
| [ [ [ [ | 20,00% | 40,00% I 40,00%
0
2.2.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 0,00% | RS 22,90 S & —I= = = S el S 516 | 75 516
SUBTOTAL | 2,46% | R$ 35.185,63 || RS 4.648,14 || RS 8.622,86 || R$ 5.471,92 || RS 7.149,64 || R$ 7.202,06 | RS 60,76 | RS 540,79 || RS 1.489,47
2.3.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
| 80,00% I 20,00% I [ [ [ | I I
0
2.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA | 0,83% | RS 11.903,47 = 5.522.78 | 7S 238060 | 75 I I I —w I —
I I 20,00% [ 80,00% | I I I I I
9
2.3.2.0 |INFRAESTRUTURA | 1,72% | RS 24.535,99 = —ws 4.907.20 || 7S 19.628.79 | R — = — — 7 — —
[ [ 40,00% I 30,00% I 30,00% I [ | | I
0
2.3.3.0 |SUPERESTRUTURA | 3,27% | RS 46.753,24 = s 1870130 | RS 1402597 | RS 14.025,97 | 75 I —w I —
5 : I I 30,00% [ 35,00% | 35,00% | I I I I
9
2.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS | 0,33% | R$ 4.753,44 = —®s 1.426,03 | RS 166370 | RS 1663,70 | 78 — % — — —
. | [ [ 25,00% I 25,00% I 25,00% I 25,00% | [ |
2350 |c°BERTURA | 12,42% | RS 177.375,15 [ RS - |rs - RS 44.344,80 || RS 44.344,80 || RS 44.344,80 || RS 44.344,80 | RS - [rS -
I I I I I 60,00% | 40,00% | I I
9
2.3.6.0 |ESQUADRIAS | 1,58% | RS 22.573,80 == — = — — = — 13.544,28 | RS 5.029,52 | & — —
. I [ [ [ | 30,00% I 30,00% | 40,00% I |
2.3.7.0 |REVESTIMENTOS | 0,68% | RS 9.775,80 e —T® —® —® s 293272 | RS 2.932,74 | RS 391032 | 78 —
| [ [ 20,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% | 20,00% I |
9
2.3.8.0 |PISOS | 2,76% | RS 39.429,76 IES - ]rs - [rs 7.885,95 [| RS 7.885,95 [| RS 7.885,95 [| RS 7.885,95 | RS 7.885,95 [| RS -]
~ . . | [ [ 15,00% I 15,00% I 20,00% I 20,00% | 15,00% I 15,00% |
2390 |"\'STALA‘;OES ELETRICAS | 4:21% | RS 60.113,87 | RS - | rS - [ RS 9.017,08 | RS 9.017,08 || RS 12.022,77 || RS 12.022,77 | RS 9.017,08 || RS 9.017,08 |
I I I I I I I 50,00% | 50,00% |
0
2.3.10.0 |PINTURAS | 1,04% | RS 14.802,04 = — = — = — — — —re 7.400,02 | RS 7.400,0 |
. | [ [ [ [ [ 20,00% | 30,00% I 50,00%
2.3.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 1,33% | RS 19.050,30 I —® —® —I® —I® s 3.810,06 | RS 5.715,00 | RS 552515
SUBTOTAL | 30,18% |R$ 431.070,90 || RS 9.522,78 || RS 27.415,22 || R$ 96.566,30 || R$ 76.937,51 || R$ 80.730,54 || R$ 80.025,84 | RS 33.929,46 | R$ 25.943,25
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |RS  1.428.198,04 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 3,89% 7,90% 14,16% 15,17% 18,12% 19,08% 14,39% 7,29%
TOTAL DO PERIODO R$ 55.499,82 | RS 112.877,39 | R$  202.226,11 | RS 216.660,68 | RS 258.728,95 || RS 272.522,31 | RS 205.528,55 || RS 104.154,21
PERCENTAGEM ACUMULADA I 3,89% I 11,79% I 25,95% I 41,12% I 59,23% I 78,32% | 92,71% I 100,00%
TOTAL ACUMULADO [ RS 55.499,82 [ R$  168.377,21 [ RS 370.603,33 | R$  587.264,01 [ RS  845.992,96 || RS 1.118.515,27 | RS  1.324.043,83 | R$  1.428.198,04

A

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

CREA:

Vanessa Vieira da Silva Teles
1910032565

Teresina-Pl, 20 de agosto de 2022.
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