
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

8,96% 6,02% 6,12% 7,92% 10,05% 6,68% 11,16% 12,05% 12,90% 7,79% 4,36% 5,99%
278.771,35R$           187.395,06R$           190.520,64R$           246.337,48R$           312.660,80R$           207.856,65R$           347.193,62R$           374.934,99R$           401.463,59R$           242.438,41R$           135.593,57R$           186.260,13R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

8,96% 6,02% 6,12% 7,92% 10,05% 6,68% 11,16% 12,05% 12,90% 7,79% 4,36% 5,99%
9.505,72R$                6.386,66R$                6.492,75R$                8.402,38R$                10.662,11R$              7.086,86R$                11.839,72R$              12.783,93R$              13.685,70R$              8.264,46R$                4.625,55R$                6.354,83R$                

100,00%
63.712,58R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
18.331,31R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

SUBTOTAL 6,05% 188.134,57R$            91.549,61R$             6.386,66R$                6.492,75R$                8.402,38R$                10.662,11R$             7.086,86R$                11.839,72R$             12.783,93R$             13.685,70R$             8.264,46R$                4.625,55R$                6.354,83R$                

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

100,00%
12.789,47R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
60.535,90R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 50,00% 30,00%
47.033,34R$              117.583,36R$           70.550,01R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-R$                          -R$                          100.687,46R$           100.687,46R$           100.687,46R$           33.562,49R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          103.377,27R$           137.836,36R$           68.918,18R$              34.459,09R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          106.267,01R$           141.689,35R$           106.267,01R$           -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.423,74R$              55.271,22R$              73.694,96R$              36.847,48R$              -R$                          -R$                          

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          76.751,91R$              76.751,91R$              115.127,87R$           115.127,87R$           -R$                          -R$                          

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25.941,11R$              38.911,66R$              38.911,66R$              25.941,11R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          25.507,10R$              25.507,10R$              51.014,20R$              51.014,20R$              38.260,65R$              38.260,65R$              25.507,10R$              -R$                          -R$                          

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          1.036,49R$                1.036,49R$                1.036,49R$                1.036,49R$                1.036,49R$                1.554,74R$                1.554,74R$                2.072,98R$                -R$                          

15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 15,00%
-R$                          -R$                          5.495,08R$                7.326,77R$                10.990,16R$              7.326,77R$                5.495,08R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.994,73R$                4.492,09R$                2.994,73R$                2.994,73R$                1.497,36R$                -R$                          

30,00% 70,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.393,93R$                3.252,51R$                

20,00% 80,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.577,60R$                22.310,40R$              -R$                          

80,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          14.907,03R$              3.726,76R$                

20,00% 80,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15.587,22R$              62.348,90R$              

45,00% 55,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          53.800,85R$              65.756,60R$              

SUBTOTAL 83,77% 2.606.338,91R$         120.358,71R$           117.583,36R$           176.732,56R$           237.935,10R$           301.998,68R$           200.769,79R$           335.353,91R$           343.442,81R$           337.899,95R$           187.609,51R$           111.569,79R$           135.084,76R$           

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
11.115,32R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
55.747,70R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 100,00% 3.111.426,28R$         

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,41% 106.090,68R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

MARÇO DE 2023

R. FILEMON NOGUEIRA, 1640

CORRENTE-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,95% 60.535,90R$               

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 7,56% 235.166,71R$            

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,05% 63.712,58R$               

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,59% 18.331,31R$               

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,41% 12.789,47R$               

1.2.6.0 COBERTURA 11,38% 354.223,37R$            

1.2.7.0 ESQUADRIAS 5,92% 184.237,39R$            

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 10,79% 335.624,88R$            

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 11,08% 344.590,91R$            

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,20% 255.070,98R$            

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,33% 10.364,92R$               

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 12,33% 383.759,56R$            

1.2.9.0 PISOS 4,17% 129.705,53R$            

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,15% 4.646,44R$                 

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,18% 36.633,86R$               

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,48% 14.973,63R$               

1.2.17.0 PINTURAS 2,50% 77.936,12R$               

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,84% 119.557,45R$            

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,90% 27.888,00R$               

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,60% 18.633,79R$               

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,65% 20.181,01R$               

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,36% 11.115,32R$               

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 1,79% 55.747,70R$               
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 100,00% 3.111.426,28R$         

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

MARÇO DE 2023

R. FILEMON NOGUEIRA, 1640

CORRENTE-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-R$                          20.181,01R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
-R$                          43.244,04R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.708,25R$              14.031,19R$              14.031,19R$              -R$                          -R$                          

25,00% 45,00% 30,00%
-R$                          -R$                          7.295,33R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          13.131,59R$              8.754,40R$                -R$                          -R$                          

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22.715,16R$              22.715,16R$              15.143,44R$              15.143,44R$              

10,00% 40,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.063,70R$                4.254,79R$                5.318,49R$                

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          24.358,61R$              

SUBTOTAL 10,19% 316.952,80R$            66.863,02R$             63.425,05R$             7.295,33R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.708,25R$             49.877,94R$             46.564,44R$             19.398,23R$             44.820,54R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 3.111.426,28R$         

8,96% 6,02% 6,12% 7,92% 10,05% 6,68% 11,16% 12,05% 12,90% 7,79% 4,36% 5,99%

278.771,35R$           187.395,06R$           190.520,64R$           246.337,48R$           312.660,80R$           207.856,65R$           347.193,62R$           374.934,99R$           401.463,59R$           242.438,41R$           135.593,57R$           186.260,13R$           

8,96% 14,98% 21,11% 29,02% 39,07% 45,75% 56,91% 68,96% 81,86% 89,66% 94,01% 100,00%
278.771,35R$           466.166,41R$           656.687,05R$           903.024,53R$           1.215.685,32R$        1.423.541,97R$        1.770.735,59R$        2.145.670,58R$        2.547.134,17R$        2.789.572,58R$        2.925.166,15R$        3.111.426,28R$        

Teresina-PI, 16 de março de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Cristovão Tiago Silva Brito

CREA: 1914316894

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,39% 43.244,04R$               

1.3.5.0 ESQUADRIAS 1,50% 46.770,63R$               

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,65% 20.181,01R$               

1.3.6.0 REVESTIMENTOS 0,94% 29.181,32R$               

1.3.7.0 PISOS 2,43% 75.717,20R$               

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,78% 24.358,61R$               

1.3.8.0 PINTURAS 0,34% 10.636,97R$               

Pág. 2 de 2


