CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Fan
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDU[IA[,‘ﬁ[] | %ﬁ% iaui
GOVERNO O - Secretaria de Estad P
ISOPIADL__ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC et de o S e
wwwpiaevnr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|MARCO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|R. FILEMON NOGUEIRA, 1640 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CORRENTE-PI BDI= 23,54%
TEM DISCRIMINACAO R [ PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
° ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS
- - 8,96% 6,02% 6,12% 7,92% 10,05% 6,68% 11,16% 12,05% 12,90% 7,79% 4,36% 5,99%
1.0.0.0 |CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO 100,00% | RS  3.111.426,28 i a : 3 : s . 2 J L g d
¢ ¢ 6 | RS RS 27877135 f RS 187.39506 f RS 190.520,64 | RS 246.337,48 | RS 312.660,80 | RS 207.856,65 | RS 347.193,62 | RS 374.934,99 | RS 40146359 | RS 242.43841 | RS 135.59357 | R$  186.260,13
1.1.0.0 |ADMINISTRAGCAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
0, 0, 0, 0, 0, 0
11.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 341% | RS 106.090,68 8,96% 6,02% 6,12% 7,92% 10,05% 6,68% 11,16% 12,05% 12,90% 7,79% 4,36% 5,99%
RS 9.505,72 | RS 6.386,66 | RS 6.492,75 | RS 8.402,38 | RS 10.662,11 | RS 7.086,86 || RS 11.839,72 | RS 12.783,93 | RS 13.685,70 | RS 8.264,46 | RS 4.625,55 || RS 6.354,83
100,00%
1.1.2.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 2,05% | RS 63.712,58 .
¢ ‘ RS 63.712,58 | RS ~ Jrs ~ |®s ~ Jrs ~ J®s — Irs ~ Jrs — Irs ~ Jrs S ~ Jrs .
N 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,59% | R 18.331,31 2
< i 4 RS 18.331,31 || RS - &g - [rs - Irs - & - I'rs B ES - I'rs - RS - Irs - RS -
SUBTOTAL | 6,05% |RS 188.134,57 || RS 91.549,61 | R$ 6.386,66 | R$ 6.492,75 | RS 8.402,38 | RS 10.662,11 | R$ 7.086,86 | R$ 11.839,72 | RS 12.783,93 | RS 13.685,70 | R$ 8.264,46 | R$ 4.625,55 | R$ 6.354,83
1.2.0.0 [EDIFICAGAO
100,00%
1.2.1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 041% |R 12.789,47 2
¢ 0 ? RS 12.789,47 || RS - [rs - RS - [rs - |[rs - [rs - RS - [rs - RS - Irs - RS -
100,00%
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,95% | R$ 60.535,90 a
° RS 60.535,90 || RS S - |rs S - |rs - |rs - |rs - Irs - ['»s - [rs - [rs -
20,00% 50,00% 30,00%
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 7,56% | R 235.166,71 2 . .
0 > RS 47.033,34 || RS 117.583,36 || RS 70.550,01 || RS B S B ES - Irs B ES - Irs - RS - Irs - RS B
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 10,79% | R 335.624,88 ; : L 2
° > RS - I'rs B ES 100.687,46 | RS 100.687,46 | RS 100.687,46 | R$ 33.562,49 || RS - ['rs - [rs - ['rs - IIrs - ['rs -
. . 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 11,08% | R 344.590,91 . ; 2 .
0 > RS S - I'rs - ['rs 103.377,27 | RS 137.836,36 | RS 68.918,18 || RS 34.459,09 || RS - I'rs - RS - Irs - RS -
30,00% 40,00% 30,00%
1.2.6.0 |COBERTURA 11,38% | R 354.223,37 2 i 2
° > RS - I'rs - [rs - I'rs - [rs - ['rs B ES 106.267,01 || RS 141.689,35 | RS 106.267,01 || RS - IIrs - ['rs -
10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 592% | R 184.237,39 . 2 . 2
Q 0 2 RS S B S S B S B ES - rs 18.423,74 || RS 55.271,22 | R$ 73.694,96 | RS 36.847,48 || RS - RS -
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 12,33% | R 383.759,56 : 2 L L
° > RS - I'rs - [rs - I'rs - [rs - ['rs - [rs 76.751,91 || RS 76.751,91 | RS 115.127,87 || RS 115.127,87 [ RS - ['rs -
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.2.9.0 |PISOS 417% | R 129.705,53 . 2 . 2
i > RS S - & S - s 25.941,11 || RS 38.911,66 || RS 38.911,66 || RS 25.941,11 || RS - RS - Irs - RS B
- . 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 820% | R 255.070,98 : : 2 2 : 2 2
¢ i > RS - ['rs B ES - Irs 25.507,10 || RS 25.507,10 | RS 51.014,20 [ RS 51.014,20 || RS 38.260,65 || RS 38.260,65 || RS 25.507,10 [ RS - [rs -
N i 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 033% |R 10.364,92 : : t 2 t 2 : :
¢ 0 > RS S - & S 1.036,49 || RS 1.036,49 [ RS 1.036,49 || RS 1.036,49 [ RS 1.036,49 || RS 1.554,74 [ RS 1.554,74 [ RS 2.072,98 [ RS -
- . 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 15,00%
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,18% | R 36.633,86 . . - . :
¢ i 3 RS - ['rs - [ rs 5.495,08 | RS 7.326,77 | RS 10.990,16 || RS 7.326,77 [ RS 5.495,08 [ RS - [rs - [rs - IIrs - [rs -
N 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.2.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 0,48% |R 14.973,63 2 t 2 t :
¢ 0 > RS S - & S B S - RS - Irs 2.994,73 [ RS 4.492,09 [ RS 2.994,73 [ RS 2.994,73 | RS 1.497,36 || RS -
R 30,00% 70,00%
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,15% | R 4.646,44 : o
i 3 RS - ['rs B ES - ['rs B ES - ['rs - [rs - ['rs - [rs - [rs - Irs 1.393,93 [ RS 3.252,51
20,00% 80,00%
1.2.15.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,90% |R 27.888,00 t :
¢ 0 > RS - |[rs - [rs - |rs B S - RS - & - RS - & - RS 5.577,60 | RS 22.310,40 | RS -
. 80,00% 20,00%
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,60% | R 18.633,79 : o
° 3 RS - ['rs - [rs - ['rs - [rs - ['rs - [rs - [rs - Jrs - [rs - rs 14.907,03 || RS 3.726,76
20,00% 80,00%
1.2.17.0 |[PINTURAS 2,50% | R 77.936,12 2 :
° > RS - I'rs - |rs - [rs - |rs - [rs - |rs - [rs - |rs - [rs - |rs 15.587,22 || RS 62.348,90
45,00% 55,00%
1.2.18.0 [SERVIGOS COMPLEMENTARES 3,84% | R 119.557,45 : r
¢ i > RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [ rs - [rs - [ rs - [rs S 53.800,85 || RS 65.756,60
SUBTOTAL | 83,77% |RS 2.606.33891 | R$  120.358,71 | RS  117.583,36 | R$  176.732,56 | RS  237.935,10 | R$  301.998,68 || RS  200.769,79 || R$ ~ 335.353,91 [ RS  343.442,81 | R$  337.899,95 | RS  187.609,51 | R$  111.569,79 | RS  135.084,76
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
100,00%
1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,36% | RS 11.115,32 :
) RS 11.115,32 [ RS - s - [rs - s - IR~ - s - IR~ - s - s - _[rs - rs -
100,00%
1.3.2.0 |INFRAESTRUTURA 1,79% | R$ 55.747,70 2
) RS 55.747,70 || RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - ['r$ -
122N CIIDEDECTDIITIIDA | N AR0L | 13 M 121 N1 " | 100'00% " | | | | |

Pag.1de2




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO P
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUBA[,‘M | %ﬁ% Piaui
GOVERNO X0 - Secretai
TS OLIADS®  |SECRETARIA DE ES‘I:ADO DA EDUICACAO SEDUC Sertas de o S
www.nigov.br  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|RECONSTRUGAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|MARGO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|R. FILEMON NOGUEIRA, 1640 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CORRENTE-PI BDI= 23,54%
TEM DISCRIMINACAO R [ PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
° ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS
FIE I U LRLI I NV IUVNA | v,uJ /U I Ny ZU.101,UL II RS N " R$ 20181,01 " RS N " R$ N " RS N " R$ N " RS N | R$ N " RS N I[ RS N " RS N I[ RS N
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,39% | R$ 43.244,04 | — 100'2;”2"44 TS = = = — 7 — xR — 7 — 7 = —7s -
40,00% 30,00% 30,00%
0, ¢ ) ¢
1.3.5.0 |ESQUADRIAS L50% | RS 46.77063 ¢ - [rs - [rs - RS - [rs - |[rs - [rs - RS 18.708,25 || RS 14.031,19 || RS 14.031,19 || RS - RS -
25,00% 45,00% 30,00%
1.3.6. 4% | R 29.181,32 : : a
3.6.0 |REVESTIMENTOS 0,9 $ 9.181,32 ¢ S S 729533 | RS [ rs - [rs - I'rs - | rs - [rs 13.131,59 || R$ 8.754,40 || RS - & -
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
0 ] 1 ] 1
1:3.7.0 |PISOS 243% | RS 73-717,20 ¢ - [rs - Irs - RS - [rs - |[rs - [rs - RS S 22.715,16 | RS 22.715,16 || R$ 15.143,44 || RS 15.143,44
10,00% 40,00% 50,00%
1.3.8. 4% | R 10. 7 a . a
3.8.0 PINTURAS 03 iy 0.636,9 RS - Irs - [rs - I'rs - [rs S - [rs S - [rs - [rs 1.063,70 || RS 4.254,79 || RS 5.318,49
100,00%
1.3.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,78% | RS 24.358,61 = = = T = = = = = - R R - RS e ;’58 o
SUBTOTAL | 10,19% | RS 316.952,80 | R$ 66.863,02 | RS 63.425,05 || RS 7.295,33 | R$ - | rs - | rs - | rs - | rs 18.708,25 | R$ 49.877,94 || RS 46.564,44 || RS 19.398,23 | RS 44.820,54
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | RS  3.111.426,28 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 8,96% 6,02% 6,12% 7,92% 10,05% 6,68% 11,16% 12,05% 12,90% 7,79% 4,36% 5,99%
TOTAL DO PERIODO RS  278.771,35 | RS  187.395,06 || RS  190.520,64 || RS  246.337,48 | R$  312.660,80 || RS  207.856,65 || RS  347.193,62 | R$  374.934,99 [ R$  401.463,59 | R$  242.438,41 | R$  135.593,57 || R$ 186.260,13
PERCENTAGEM ACUMULADA 8,96% 14,98% 21,11% 29,02% 39,07% 45,75% 56,91% 68,96% 81,86% 89,66% 94,01% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$  278.771,35 | RS 466.166,41 | RS  656.687,05 | R$  903.024,53 [ R$  1.215.685,32 | RS  1.423.541,97 [ RS  1.770.735,59 | R$  2.145.670,58 || R$  2.547.134,17 | R$  2.789.572,58 | RS  2.925.166,15 || RS  3.111.426,28
/ D/

LIA 1/7]
U (A

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Cristovao Tiago Silva Brito
CREA: 1914316894

Teresina-Pl, 16 de margo de 2023.
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