CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

gg% v ; GOVERNO DO
S—= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ——— PIAUI
GOVERNO A - DA EDUCAQAO . SEDUC -/— AQUI TEM TRABALHO.
TS OERNS  [SECRETARIA DE ES'IN'ADO DA EDUFACAO SEDUC %
wwweigov.or  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|SUBSTITUICAO DO TELHADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[AVENIDA PEDRO FREITAS S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢ obo obo 3 obo obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
15,23% | 27,13% | 31,78% 25,86%
1.0.0.0 |REFORMA #NOME? | R 78.102, | : . : .
0.0.0 0 0 3 878.10 36| RS 133.722,20 | RS 238.221,12 | RS 279.072,42| RS 227.086,62
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 15,23% 27,13% 31,78% 25,86%
1.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 29 R ) 4 . . ; .
0 STRAGAO LOC 3,22% > 30.889,64 I7pe 4.704,49 || RS 8.380,36 | RS 9.816,73 || RS 7.988,06
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARE 269 R 2.24 ’
0 [SERVICOS S 0,26% ? 6,99 RS 2.246,99 || RS - | rs - | rS -]
RETIRADAS, DEMOLICOES E 50,00% 50,00%
1.1.3. 199 R 27.994,92 ; ;
30 | impEzA 3,19% > 9949 RS 13.997,46 || RS - | rs 13.997,46 || RS -]
SUBTOTAL 6,96% | R 61.131,55 || R 20.948,94 || R 8.380,36 || R 23.814,19 | R 7.988,06
I | RS I RS L Rrs I RS L RS [
1.2.1.0 |COBERTURA 63,44% | RS 557.110,61 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
RS 111.422,12 || RS 167.133,18 || RS 167.133,18 || RS 111.422,12
1270 |MPERMEABILIZACAO EPROTECAO| 3.80% | RS 209.025.26 30,00% 30,00% 40,00%
MECANICA RS - [ rs 62.707,58 | RS 62.707,58 || RS 83.610,10
1.2.13.0 [INSTALACOES PLUVIAIS 0,31% | RS 2.702,28 20,00% 20,00%
RS 1.351,14 || RS - | rs 1.351,14 || RS -
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 548% | RS 48.132,66 20,00% 20,00%
RS - | rs - | rs 24.066,33 || RS 24.066,33
SUBTOTAL [ 93,00% [RS 816.970,81 || RS 112.773,26 || RS 229.840,76 || RS 255.258,23 || RS 219.098,56 ||

TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00%

|r$  878.102,36 |

PERCENTAGEM DO PERIODO 15,23% 27,13% 31,78% 25,86%
TOTAL DO PERIODO RS 133.722,20 || RS 238.221,12 || RS 279.072,42 || RS 227.086,62
PERCENTAGEM ACUMULADA 15,23% 42,36% 74,14% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 133.722,20 || RS 371.943,32 || RS 651.015,74 || RS 878.102,36
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Elvis Brito de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PI: 34615

Teresina-Pl, 10 de abril de 2023.
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