CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO &
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT 5
GDOOVPF,}{{\}P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCACAO P' 4
wew i sevsr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Sereara de Estodo lalll
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI DIDACIO SILVA da Edueago/ SEDUC GOVERNO DO ESTADO
DATA: |MARCO DE 2021 LEIS SOCIAIS= 112,15%
LOCAL: |TERESINA-PI BDI= 21,25%
p— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a 240 DIAS
1.0.0 REFORMA 12,78% RS 189.300,87 29,03% 6,54% 8,19% 8,40% 14,20% 12,98%
RS 54.948,91 || RS 12.386,38 || RS 15.509,18 || RS 15.894,89 || RS 17.239,33 || RS 26.880,06 [| RS 24.567,07 || RS 21.875,05
1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS 2,14% RS 31.775,42 84,87% 1,81% 1,96%
R 26.967,80 || RS 425,79 || RS 530,65 || RS 575,14 || RS 622,80 || RS 962,80 || RS 877,00 || RS 813,45
x o 85,00% 15,00%
1.2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 2,22% RS 32.918,96 RS 27.981,12
1.3.0 PAREDES E PAINEIS 0,12% RS 1.780,94 100,00%
1.780,94
1.4.0 |[COBERTURA 1,77% RS 26.209,04 ——mMm 50,00% 30,00% |
5 241,81 13.104,52 7.862,71
o 35,00% 65,00%
1.5.0 ESQUADRIAS 0,72% RS 10.597,23 3.709,03 6.888,20 |
1.6.0 REVESTIMENTOS 0,55% RS 8.212,63 50,00% 40,00% 10,00% |:
4.106,32 3.285,05 821,26
170 |SISTEMADEPROTECROCONTRA [ " T 2.365,95
INCENDIO E PANICO 236,60 || RS 2.129,36
180 |PINTURA 256% | RS 37.960,57
11 388,17 11 388,17 15 184,23
PP — o |6 seen
1.874,01 3 748,01 5 622,02 11 244,04 11 244,04 || RS 3 748, 01
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GOVERNO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCACAO P' 4
wwweisevor  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF Sectetaria e Estado lau1
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI DIDACIO SILVA da Edueago/ SEDUC GOVERNO DO ESTADO
DATA: [MARCO DE 2021 LEIS SOCIAIS= 112,15%
LOCAL: [TERESINA -PI BDI= 21,25%
p— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a 240 DIAS
2.0.0 AMPLIAC[\O 87,22% RS 1.292.091,13 16,09% 15,68% 8,24%
RS 19.586,70 || RS 145.948,44 || RS 207.948,39 || RS 221.608,50 || RS 229.535,03 || RS 202.578,11 || RS 158.411,19 || RS 106.474,76
2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS 4,48% RS 66.328,15 8,00% 11,44% 8,83% 5,90%
RS 19.586,70 || RS 5.306,25 || RS 7.587,94 || RS 8.105,30 || RS 8.470,10 || RS 7.501,71 || RS 5.856,78 || RS 3.913,36
10/ 10/
2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,45% RS 21.407,21 ——m—mMmM8M8M8M8Mm 80,00% 20,00%
RS 17.125,77 || RS 4.281,44
10/ 10/
2.3.0 |INFRAESTRUTURA 4,30% RS 63.730,98 ——m 50,00% 50,00%
RS 31.865,49 || RS 31.865,49
10/ 10/ 10/
2.4.0 |SUPERESTRUTURA 20,62% RS 305.503,09 ——— 30,00% 40,00% 30,00% |
RS 91.650,93 || RS 122.201,24 91.650,93 |
10/ 10/ 10/
2.5.0 |PAREDES E PAINEIS 9,45% RS 140.040,95 30,00% 60,00% 10,00%
42.012,29 84.024,57 || RS 14.004,10
10/ 10/
2.6.0 |COBERTURA 8,51% RS 126.092,34 30,00% 70,00%
RS 37.827,70 || RS 88.264,64
10/ 10/ 10/
2.7.0 |[ESQUADRIAS 5,91% RS 87.622,32 50,00% 30,00% 20,00%
43.811,16 || RS 26.286,70 || RS 17.524,46
10/ 10/ 10/
2.8.0 |REVESTIMENTOS 13,71% RS 203.052,81 30,00% 40,00% 30,00%
60.915,84 || RS 81.221,12 || RS 60.915,84
10/ 10/ 10/
2.9.0 [PISOS 6,12% RS 90.722,02 50,00% 30,00% 20,00%
RS 45.361,01 || RS 27.216,61 || RS 18.144,40
- 0, 0, 0, 0,
2.10.0 |[INSTALACOES 5,66% RS 83.873,30 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
8.387,33 25.161,99 || RS 25.161,99 || RS 25.161,99
10/ 10/
2.11.0 SISTAEMA DE PBOTECAO CONTRA 0,26% RS 3.788,26 10,00% 90,00%
INCENDIO E PANICO 378,83 3.409,43
10/ 10/
2.12.0 |PINTURA 2,91% RS 43.111,11 10,00% 90,00%
4.311,11 38.800,00
10/ 10/ 10/ 10/
2.13.0 [SERVICOS DIVERSOS 3,84% RS 56.818,59 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5.681,86 17.045,58 17.045,58 17.045,58
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% [RS  1.481.392,00 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,03% 10,69% 15,08% 16,03% 16,66% 15,49% 12,35% 8,66%
TOTAL DO PERIODO RS 74.535,62 || RS 158.334,82 || RS 223.457,57 || RS 237.503,39 || RS 246.774,36 || RS 229.458,17 || RS 182.978,26 || RS 128.349,81
PERCENTAGEM ACUMULADA 5,03% 15,72% 30,80% 46,84% 63,49% 78,98% 91,34% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 74.535,62 || RS 232.870,44 || RS 456.328,01 || RS 693.831,40 940.605,76 1.170.063,93 || RS 1.353.042,19 || R$ 1.481.392,00

Teresina-Pl, 05 de margo de 2021.

/ ﬁmoé/(‘w§

Luiz Fernando Vieira Assunpio
Engenheiro Civil
CREA-PI: 259%9/D
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