CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ P— °°"ER“‘ij‘i’
GOVERNO O . DA EDUCAGAO - SEDUC / s TEb oA
L Sai i SECRETARIA DE ES'IN'ADO DA EDUFACAO SEDUC .;f S ,
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA EIFERES SERGIO MELO (PRAGCA NILO CASTRO) BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:(BATALHA-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO > ¢ obo obo 3 obo obo > obo 6 oDo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
| 18,21% 13,22% 23,00% 22,36% 11,79% 11,41%
1.0.0.0 |REFORMA 100,00% | R .699,
0.0.0 0 00,00% | RS 859.699,63 | RS 156.576,70 | RS 113.674,29 | RS 197.728,94 | RS 192.215,87 |l RS 101.387,63 | RS 98.116,20
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
0, 0, 0, 0, 0, ()
1.1.1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL 4,89% | RS 42.030,06 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
RS 7.006,41 || RS 7.006,41 || RS 7.006,41 || RS 7.006,41 || RS 7.006,41 [| RS 6.998,00
100,00%
1.1.2. ERVICOS PRELIMINARE 485% |R 41.660,07 .
0 |SERVICO S 85% | RS 07 e 41.660,07 || RS S S : H RS S ;
~ 80,00% 20,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOE 2,25% | R 19.318,48 : :
3.0 OLICOES /25% > ’ RS 15.454,78 | RS 3.863,70 [| RS - RS - H RS - RS -
SUBTOTAL [ 11,98% [R$ 103.008,61 || RS 64.121,27 [| RS 10.870,11 || RS 7.006,41 || RS 7.006,41 || RS 7.006,41 || R$ 6.998,00
1.2.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
0, /i
1.2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,42% | RS 3.614,99 [— 3 3.612.99 | RS - RS - RS - H RS - RS -
100,00%
0, /i
1.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,90% | RS 7.755,27 [ 3 7.755.27 | & - RS - RS - H RS - RS -
100,00%
0, /i
1.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 9,43% | RS 81.085,17 [— 3 81.085,17 | RS - RS - RS - H RS - RS -
80,00% 20,00%
0, /A /]
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 7,75% | RS 66.624,44 | — T - RS 53.299.55 | RS 1332289 | R - H RS - RS -
. . 90,00% 10,00%
0, /A /]
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 566% | RS 48.678,15 |— T - RS 23.810.34 | RS 286782 | RS - H RS - RS -
40,00% 60,00%
0, ) /]
1.2.6.0 |COBERTURA 24,25% | RS 208.508,78 |— T - RS - RS 83.403,51 | RS 125.105,27 H RS - RS -
60,00% 40,00%
0, ) /]
1.2.7.0 |[ESQUADRIAS 6,36% | RS 54.644,28 | — T - RS - R 32.786,57 | RS 2185771 H RS - RS -
20,00% 20,00% 60,00%
0, ) /] ’
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 6,16% | RS 52.973,97 |— T - RS - RS 1050479 | RS 10.594.79 H RS 31.784.38 | 7S -
40,00% 30,00% 30,00%
0, ) /] ’
1.2.9.0 |PISOS 7.84% RS 67.376,72 RS - RS - RS 26.950,69 || RS 20.213,02 H RS 20.213,02 || RS -
~ c 60,00% 20,00% 10,00% 10,00%
0, /] /] ’ ’
1.2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 2,52% | RS 21.632,18 RS - RS - RS 12.979.31 | RS 2.326,44 H RS 216322 | RS 2.163,22
1.2.11.0 [INSTALACOESPLUVIAIS 0,23% RS 1.936,82 £0,00% 10,00%
R St o RS - RS - RS - RS - RS 1.162,09 || RS 774,73
0,
1.2.12.0 | PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,25% | RS 2.151,12 100,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.151,12
20,00% 80,00%
1.2.13.0 [PINTURAS 7,25% | R 62.345,75 : :
30 v /25% > ’ RS - RS - RS - RS - H RS 12.469,15 | RS 49.876,60
12114 N |CED\III‘!‘\C CNONDI ERAENITADRECQ | 1 QQoL | R< 17 1N7 QA " " " " m " 100’00% |
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI p——— GOVERNiji
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PRSI REREE % s o manae
DO PIAUI _ - =
e ooy by UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA EIFERES SERGIO MELO (PRAGA NILO CASTRO) BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|BATALHA-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 2 PERI o PERI o PERI ° PERI ° PER| o PER(
ITEM DISCRIMINACAO 6 ¢ 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151 a 180 DIAS
sl h™TeV |JI—I\V I*UJ WAIVIT RLIVILIVIMANNLY | J.’JJ/U | Yy L7 AV ,JU || Rs _ || Rs _ || Rs _ || Rs _ || RS _ || Rs 17'107196
SUBTOTAL [ 81,01% [RS 696.435,60 | RS 92.455,43 [| RS 97.109,89 [| RS 184.907,57 || R$ 182.097,23 ||| RS 67.791,86 || R$ 72.073,63
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
100,00%
0, /i
1.3.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,66% | RS 5.694,30 £ - RS 5.694.30 | 73 - = - H = - = -
80,00% 20,00%
0, /A /]
1.3.2.0 [INFRAESTRUTURA 0,85% | RS 7.268,70 |£< - = - RS 581296 | RS 145374 H = - = -
. . 20,00% 80,00%
0, ) ’
1.3.3.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,96% | RS 8.292,46 | - = - = - RS 1.658.49 H RS 5.633.97 | 78 -
100,00%
0, ’
1.3.4.0 [REVESTIMENTOS 0,80% | RS 6.890,29 |+ - = - = - = - H RS 5.890.29 | 7S -
80,00% 20,00%
0, ’ )
1.3.5.0 [PISOS 1,90% | RS 16.331,38 | o< - = - = - = - H RS 13.065.10 | RS 3.266.28
100,00%
0, ’
1.3.6.0 [PINTURAS 0,03% | RS 269,45 | - = - = - = - H = —rs 269.45
100,00%
0, ’
1.3.7.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,80% | RS 15.508,84 =< - = - = - = - H = - RS 15.508,34
SUBTOTAL [ 7,01% [RS 60.255,42 [| RS - [ r$ 5.694,30 | R$ 5.814,96 | R$ 3.112,23 ||| RS 26.589,36 || R$ 19.044,57
TOTAL GERALDA OBRA |  100,00%| R$  859.699,63 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 18,21% 13,22% 23,00% 22,36% 11,79% 11,41%
TOTAL DO PERIODO RS 156.576,70 || R$ 113.674,29 | R$ 197.728,94 || R$ 192.215,87 [| RS 101.387,63 || RS 98.116,20
PERCENTAGEM ACUMULADA 18,21% 31,44% 54,44% 76,79% 11,79% 23,21%
TOTAL ACUMULADO RS 156.576,70 | R$ 270.250,99 [ RS 467.979,93 || RS 660.195,80 [| RS 761.583,43 || R$ 859.699,63 | |

—

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

CREA:

191.653.625-5

Pedro Henrique Pereira Silva
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ P— AN
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC i i —’% :sarrm;r;:u!;':’r!
I UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 22 GRE L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[RUA EIFERES SERGIO MELO (PRACA NILO CASTRO) BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:(BATALHA-PI BDI= 23,54%
ITEM DISCRIMINACAO % DO PREGCO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
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Teresina-Pl, 11 de agosto de 2023.
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