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UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PO

PIAU

OBRA:|REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLORISA SILVA L.S. (MENSAL)= 47,61%
DATA:|[JUNHO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 83,37%
END:|QUADRA 127, S/N2, BAIRRO PROMORAR || BDI (DIF)= 16,83%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 25,69%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO ° ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS
0, 0, 0,
1.0.0 [REFORMA 100,00% | RS 349.297,61I 25,12% 46,54% 28,34%
IS 87.733,32 | RS 162.556,18 | RS 99.008,11
0, 0, 0,
1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 3,63% RS 12.664,71 53,835 e E8,880
RS 4.221,57 || RS 4.221,57 || RS 4.221,57
0,
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 7,07% RS 24.701,54 100.00%
RS 24.701,54 || RS BB -
0,
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,12% RS 404,34 100,007%
RS 404,34 || RS - [ rs -
0,
1.4.0 |INFRAESTRUTURA 1,48% RS 5.153,31 100,00%
RS 5.153,31 [ RS - [ rs -
0,
1.5.0 |SUPERESTRUTURA 5,18% RS 18.100,61 100, [k
RS 18.100,61 || RS - [ rs -
0, 0, 0,
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS 1,75% RS 6.123,17 20007 20,0005 10:00%
RS 612,32 || RS 3.061,59 || RS 2.449,27
0, 0, 0,
1.7.0 |COBERTURA 20,71% | RS 72.343,22 SO00N ol 007 20,0075
RS 21.702,97 || RS 36.171,61 || RS 14.468,64
0, 0,
1.8.0 |ESQUADRIAS 3,14% RS 10.973,24 20.000% 20-0056
RS - [ rs 9.875,92 || RS 1.097,32
0, 0,
1.9.0 |[REVESTIMENTOS 18,56% | RS 64.825,65 70,00% 30,00%
RS - [ rs 45.377,96 [| RS 19.447,70
0, 0,
1.10.0 [PISOS 7,63% RS 26.657,18 20007 2000
RS - [ rs 18.660,03 || RS 7.997,15
A - 0, 0, 0,
111.0 INSTALACOES ELETRICAS E CAB. 0,43% RS 1.505,86 10,00% 30,00% 60,00%
ESTRUTURADO RS 150,59 || RS 451,76 || RS 903,52
0,
1.12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,02% RS 78,88 200 00%
RS S 78,88 [ RS -
0, 0,
1.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,20% RS 4.186,68 20,0076 80,007
RS 837,34 || RS 3.349,34 || RS -
0,
1.14.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,18% RS 623,10 109,002
RS - [ rs - [ rs 623,10
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~ % DO | PRECO TOTALDO| 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGAO > ¢ obo obo 3 obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS
0, 0,
1.15.0 [LOUGAS E BANCADAS 0,47% | RS 1.649,29 10,00% 90,00%
RS S 164,93 [| RS 1.484,36
0,
1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,48% | RS 1.660,61 100,00%
RS - RS - [ rs 1.660,61
0, 0,
1.17.0 |PINTURAS 10,99% | RS 38.402,51 30,00% 70,00%
RS - | rs 11.520,75 || RS 26.881,76
0, 0, 0,
1.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 16,96% | RS 59.243,71 20,00% 20,00% 30,00%
RS 11.848,74 || RS 29.621,86 || RS 17.773,11
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% | RS 349.297,61 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 25,12% 46,54% 28,34%

TOTAL DO PERIODO

RS 87.733,32

RS 162.556,18

RS 99.008,11

PERCENTAGEM ACUMULADA

25,12%

71,66%

100,00%

TOTAL ACUMULADO

RS 87.733,32

RS 250.289,50

RS 349.297,61
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