GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

&

2

%M MUNICIPIO: ASSUNCAO DO PIAUI/PI Encargos Sociais
, OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIAO ALVES DOS REIS Desonerado:

s . Horista: 83,37%
Plaul 16 de julho de 2021 Mensalista: 47,61%

GOVERNO DO ESTADO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO BDI = 28,01%

DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauiORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara

ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 54,17% 45,83%
2 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
= 2.441.02 2.441,02
2.1 IMPLANTACAO 100,00% 100,00%
. 2.441.02 2.441,02
3 DEMOLICOES 100,00% 100,00%
. 84.400.11_ 8440011
4 REFORMA DE ESCOLA PADRAO SEDUC 100,00% 18,53% 81,47%
4.1 REVESTIMENTOS 100,00% 100,00%
2.722.40 2.722.40
4.2 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
16.888.72 — 16.888,72
4.3 PINTURAS 100,00% 20,00% 80,00%
5 MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC 100,00% 100,00%
47.786.32 47.786.32
5.1 PINTURAS 100,00% 100,00%
47.786.32 47.786.32
6 LIMPEZA DA OBRA 100,00% 100,00%
2.870.68 —2.870,68
Porcentagem 46,8% 53,2%
Custo 106.265,66 120.818,14
Porcentagem Acumulado 46,8% 100,0%

Custo Acumulado 106.265,66 227.083,80




