CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO =
=
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ YN
A DAEDUCAGRG - SEDUC e PI1AVI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
DO PIAUIL _ h =
“wwwrisever ~ |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|AV. SAO VICENTE DE PAULA, 1115 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PIRACURUCA-PI BDI= 23,54%
ITEM DISCRIMINACAO % b0 1Tem| PRESO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
° ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS || 151a180DIAS || 181a210DIAS || 211a240DIAS || 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
10/ 0 0,
e — 6012% | RS 2.052.636,67 10,03% 2,79% 6,89% 15,38% 10,83% 15,02% 13,87% 10,38% 4,56% 5,89% 3,14% 1,22%
RS 205.953,94 [ RS 57.200,86 | RS 14134872 f RS 315.703,09 f RS  222.357,58 [ RS 308.407,20 f RS 284.610,07 f RS 213.117,21 | RS 93.509,16 | RS 120.863,42 | RS 64.515,93 | RS 25.049,48
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
0, 0, 0, 0, 0 0 0 0,
1110 |ADMINISTRACAO LOCAL 220% | RS 75.427,32 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.265,62 || RS 6.265,62 || RS 6.265,62 || RS 6.265,62
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,74% | R$ 59.348,79 :
¢ ) RS 59.348,79 || RS - IIrs - [&s - IIrs - ['&s - IIrs - ['&s - IIrs - [&s - ['&s - [&s -
N 80,00% 10,00% 10,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 471% | R 160.771,87 : . .
¢ 0 » R$  128.617,50 [ RS 16.077,19 |[ RS - ['rs - [rs - ['rs 16.077,19 |[ RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs -
SUBTOTAL 8,65% | R$ 295.247,98 || R$  194.224,39 || RS 22.335,29 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 22.335,29 || RS 6.258,11 || RS 6.258,11 || RS 6.265,62 || RS 6.265,62 || RS 6.265,62 || RS 6.265,62
1.2.0.0 [EDIFICAGAO - ESCOLA
100,00%
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,08% | RS 2.745,71 :
¢ 0 RS 2.745,71 || RS - [rs - ['rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - I'rs - I'rs - I'rs -
20,00% 80,00%
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,04% |R 1.470,42 : .
0 > RS 294,08 |[ RS 1.176,34 || RS - ['rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - I'rs - I'rs - I'rs -
50,00% 50,00%
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 077% | R 26.378,10 . :
0 > RS B ES 13.189,05 || RS 13.189,05 || RS - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs -
10, 10, 10/
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 1,35% | R$ 46.212,66 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - I'rs 13.863,80 || RS 9.242,53 || RS 9.242,53 || R$ 9.242,53 || R$ 4.621,27 || RS - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs -
10, 10, 10/
1.2.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,45% RS 15.257,11 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
RS - ['rs 4.577,13 || R$ 4.577,13 || RS 3.05,42 |[ RS 152571 || RS 1.525,71 || RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs -
10, 10/ 10/
1.2.6.0 |COBERTURA 1,27% | R$ 43.235,55 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
RS - ['rs - [rs 4.323,56 || RS 8.647,11 || RS 8.647,11 || RS 12.970,67 || RS 8.647,11 || RS - [&s - IR - [rs - IR -
20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 3,95% | R 134.919,71 J : J .
Q i > RS S - I'rs 26.983,94 || RS 53.967,88 || RS 40.475,91 || R$ 13.491,97 || RS - I'rs - I'rs - I'rs B IES - I'rs -
10, 10/ 10/ 10/
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 534% | R$ 182.399,00 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS S B ES - I'rs 18.239,90 || RS 36.479,80 || RS 54.719,70 || RS 36.479,80 || RS 36.479,80 || RS - I'rs - I'rs - I'rs -
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.2.9.0 |PISOS 617% | R 210.538,75 J : J . .
0 » RS - ['rs - [rs 21.053,88 |[ RS 42.107,75 || R$ 63.161,63 || RS 42.107,75 || RS 42.107,75 || R$ - [&s - [rs - [rs - IR -
10, 10/ 10/ 10/ 10,
1.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 0,98% | RS 33.559,73 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%
RS - ['rs - [rs 5.033,96 || RS 5.033,96 || RS 5.033,96 || RS 3.355,97 || RS 3.355,97 || RS 5.033,96 || RS 3.355,97 || RS 3.355,97 || RS - IR -
10/ 10/ 10/ 10, 10/
1.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,08% | RS 2.806,82 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
RS S B ES - I'rs - J'rs 421,02 || RS 561,36 || RS 140,34 || RS 280,68 || RS 421,02 || RS 421,02 || RS 561,36 || RS -
10, 10, 10/ 10/
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,60% RS 20.592,55 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
RS S 2.059,26 || RS 3.088,88 || RS 4.118,51 || RS 6.177,77 || RS 3.088,88 || RS 2.059,26 || RS - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs -
- 20,00% 80,00%
1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 013% |R 4.466,54 : :
° > RS$ - I'rs B ES - I'rs B ES - I'rs B ES - I'rs S 893,31 || RS 3.573,23 | RS B ES -
40,00% 30,00% 30,00%
1.2.14.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 046% | R 15.760,03 : J :
¢ > RS - ['rs - ['&s - I'rs - I'rs S B ES - I'rs 6.304,01 || RS 4.728,01 || RS 4.728,01 [ RS - I'rs -
; 20,00% 40,00% 40,00%
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,18% | R 6.025,56 : J :
> RS - ['rs - I'rs - I'rs - I'rs S B ES B IES 1.205,11 || RS 2.410,22 [ RS 2.410,22 [[ RS - J'rs -
20,00% 40,00% 40,00%
1.2.16.0 |PINTURAS 1,25% | R 42.539,09 J : J
> RS - ['rs - ['&s - 'rs - I'rs - ['rs - I'rs - ['rs S 8.507,82 || RS 17.015,64 || RS 17.015,64 || RS ;
10, 10,
1.2.17.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,60% | R$ 20.332,57 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%
RS - ['rs - ['&s - ['rs - ['&s - ['rs B ES - I'rs 3.049,89 || RS 3.049,89 || RS 3.049,89 || RS 3.049,89 || RS 8.133,03
SUBTOTAL 23,70% | R$ 809.239,90 || RS 3.039,79 || RS 34.865,57 || RS 87.492,93 || R$  144.409,07 [ RS  171.16544 || R$  136.443,28 || RS 92.790,23 || RS 52.353,45 | RS 23.366,24 || RS 34.553,98 | RS 20.626,39 || RS 8.133,03
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
1.3.1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,25% | R$ 8.689,75 J
¢ RS 8.689,75 || RS - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [rs -
80,00% 20,00%
1.3.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 076% | R 25.950,70 J :
> RS - I'rs B ES 20.760,56 || RS 5.190,14 || RS S B ES S B ES - I'rs B ES B ES -
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO =
=
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DI Al T
A DAEDUCAGRG - SEDUC e PIAUI1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
DO PIAUIL _ h =
~wwwrsiaevor  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:{REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|AV. SAO VICENTE DE PAULA, 1115 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PIRACURUCA-PI BDI= 23,54%
ITEM DISCRIMINACAO % b0 1Tem| PRESO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
0 ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS || 241a270DIAS || 271a300DIAS | 301a330DIAS || 331a360DIAS
20,00% 80,00%
1.3.3.0 |INFRAESTRUTURA 3,93% | R 134.185,64 J .
° ? RS - Jrs - |Irs 26.837,13 | RS 107.34851 || RS - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - RS - |rs -
10/ 10/
1.3.4.0 |SUPERESTRUTURA 2,22% | RS 75.632,28 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - [ rs - [ rs - [rs 22.689,68 || RS 15.126,46 || RS 15.126,46 || RS 15.126,46 || RS 7.563,23 || RS - rs - |Rrs - |rs -
10/ 10/
1.3.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 2,30% | RS 78.407,32 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
RS - [rs - [ rs - [rs 23.522,20 || RS 23.522,20 || R$ 15.681,46 || RS 7.840,73 || RS 7.840,73 || RS - rs - | Rrs - |rs -
30,00% 40,00% 30,00%
1.3.6.0 |COBERTURA 7,469 R 254.804,90 . : .
o 5 RS - I'»s - I'rs - I'rs - Irs - |rs 76.441,47 || RS 101.921,96 || RS 76.441,47 || RS - |'rs - RS - [ rs -
40,00% 30,00% 30,00%
1.3.7.0 |ESQUADRIAS 1,87% |R 63.915,83 . . .
Q o 5 RS - I'ss - I'rs - I'rs - Irs - [rs 25.566,33 || RS 19.174,75 || RS 19.174,75 || RS - I'rs - RS - [ rs -
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
1.3.8.0 |REVESTIMENTOS 1,68% |[R 57.250,35 : : - -
° > RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs 5.725,04 || RS 17.175,11 || RS 17.175,11 || RS 17.175,11 [[ RS - I'rs -
10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.3.9.0 |PISOS 3,08% | R 105.275,17 : : : - -
° ? RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - [rs 10.527,52 || RS 31.582,55 || R$ 21.055,03 || RS 21.055,03 || RS 21.055,03 || R$ - I'rs -
0, 10/ 10/ 0,
1.3.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 1,23% | R$ 41.902,56 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 5,00%
RS - [[rs - [rs - [rs 6.285,38 || RS 6.285,38 || RS 6.285,38 || RS 4.190,26 || RS 4.190,26 || RS 6.285,38 || RS 6.285,38 || RS 2.095,13 || RS -
~ ] 20,00% 40,00% 40,00%
1.3.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 012% | R 3.969,64 : . :
¢ ° > RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - & 793,93 || RS 1.587,86 || RS 1.587,86 || RS -
~ ] 20,00% 40,00% 40,00%
1.3.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 084% | R 28.814,81 . . :
¢ ° > RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs 5.762,96 || RS 11.525,92 | RS 11.525,92 || RS -
A 20,00% 40,00% 40,00%
1.3.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,06% | R 2.049,84 : . :
° > RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - I'rs 409,97 || R$ 819,94 || RS 819,94 |[ RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.3.14.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,18% | R 6.044,20 - - -
¢ ° > RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs 1.208,34 || RS 2.417,68 || RS 2.417,68 | RS -
. 20,00% 40,00% 40,00%
1.3.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,07% | R 2.514,74 L / b
° > RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - 'rs 502,95 || RS 1.005,90 || RS 1.005,90 || RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.3.16.0 |PINTURAS 1,10% |[R 37.439,40 - - -
° > RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs 7.487,88 || RS 14.975,76 || RS 14.975,76 || RS -
0, 0,
1.3.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,62% | RS 21.301,66 2,00% 15,00% 15,00% 15,00% 50,00%
RS - Jrs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - |'rs 1.065,08 || RS 3.195,25 || RS 3.195,25 [ RS 3.195,25 || RS 10.650,83
SUBTOTAL 27,77% | R$ 948.148,79 || RS 8.689,75 || RS - | rs 47.597,69 | R$  165.035,92 || RS 44.934,04 | RS 149.62862 | RS  185.561,74 | RS  154.505,66 || RS 63.877,30 || RS 80.043,82 || RS 37.623,43 || RS 10.650,83
0/ 10,
2000 |AMPLIACKD 3988% | RS 136134793 2,40% 15,74% 17,82% 14,17% 14,87% 12,65% 7,39% 6,02% 3,49% 3,63% 0,82% 1,00%
RS 3272209 f RS 21427274 [ RS 24258167 f RS 19292092 f RS 202.423,77 f RS 172.194,90 f RS 100.562,46 | RS 82.008,46 | RS 47.540,92 | RS 49.355,39 | RS 11.116,60 | RS 13.648,01
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA |
0, 0, 0, 0, 9 9
2110 |ADMINISTRACAO LOCAL 130% | RS 44.419,56 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.704,59 || RS 3.704,59 || RS 3.704,59 || RS 3.704,59
SUBTOTAL 1,30% | R$ 44.419,56 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.700,15 || RS 3.704,59 || RS 3.704,59 || RS 3.704,59 || RS 3.704,59 |
2.2.0.0 [EDIFICAGAO - ESCOLA |
100,00%
2.2.1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES 071% | RS 24.195,15 :
¢ ° RS 24.195,15 || RS - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - RS - I'rs -
20,00% 80,00%
2.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 071% |R 24.133,95 : -
° > RS 4.826,79 || RS 19.307,16 | RS - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - I'rs - RS - I'rs -
50,00% 50,00%
2.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 592% | R 201.982,87 . ;
’ § RS - [IrR$  100.991,44 [ RS  100.991,44 || RS - [ rs - [rs - ['&s S - |rs S - | rs S 3
10/ 10/ 0,
2.2.4.0 [SUPERESTRUTURA 436% | RS 148.814,86 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS B ES 44.644,46 || RS 29.762,97 || RS 29.762,97 || RS 29.762,97 || RS 14.881,49 || RS - I'rs - I'rs - I'rs - RS - I'rs -
10/ 10/ 0,
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 4,02% | RS 137.256,61 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
RS B ES 41.176,98 || RS 41.176,98 || RS 27.451,32 || RS 13.725,66 || RS 13.725,66 || RS - I'rs - I'rs - I'rs - RS - I'rs -
10/ 10/ 0,
2.2.6.0 [COBERTURA 3,36% | RS 114.684,25 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
RS - I'rs - I'rs 11.468,43 || RS 22.936,85 || RS 22.936,85 || RS 34.405,28 || RS 22.936,85 || RS - I'rs - I'rs - RS - I'rs -
2727n ECNIIANDIAC 2 AL | R< 118 76N A " | | 20'00% " 40’00% " 30'00% " 10’00% " | | I | I |
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO -
— GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DI AL I
A DAEDUCAGRG - SEDUC e PIAUI1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
DO PIAUI _ - =
~wwwrsiaevor  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:{REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|AV. SAO VICENTE DE PAULA, 1115 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PIRACURUCA-PI BDI= 23,54%
ITEM DISCRIMINACAO % b0 1Tem| PRESO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
0 ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS || 241a270DIAS || 271a300DIAS | 301a330DIAS || 331a360DIAS
A i [ o R IS - |rs - |IRrs 23.352,14 || RS 46.704,27 || RS 35.028,20 || R$ 11.676,07 || RS - |rs - |rs - |[rs B S - |[rs -
2.2.8.0 [REVESTIMENTOS 519% | R$ 177.345,45 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
o ' T RS - |rs - |rs - [rs 17.734,55 || RS 35.469,09 || R$ 53.203,64 || RS 35.469,09 || R$ 35.469,09 || R$ - |rs - [rs - |rs -
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
2.2.9.0 |PISOS 3,01% | R 102.749,60 J . J . ’
§ RS - [rs - [rs 10.274,96 || RS 20.549,92 || RS 30.824,88 || RS 20.549,92 || RS 20.549,92 || RS - [rs - rs - [rs - rs -
2.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 5969 RS 10117181 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%
T ' T Rs - [rs - [rs 15.175,77 | RS 15.175,77 | RS 15.175,77 || RS 10.117,18 | RS 10.117,18 [ RS 15.175,77 | RS 10.117,18 || RS 10.117,18 || RS - [rs -
2.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 048% | RS 16.283,45 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
T ’ T RS - [rs - [rs - [rs - [rs 2.442,52 || RS 3.256,69 || RS 814,17 || RS 1.628,35 || RS 2.442,52 || RS 2.442,52 || RS 3.256,69 || RS -
2.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 1,30% | R$ 44.525,58 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
o ’ T RS - Irs 4.452,56 || RS 6.678,84 || RS 8.905,12 || RS 13.357,67 || RS 6.678,84 || RS 4.452,56 || RS - Irs - I'rs - I'rs - I'rs -
~ 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
2.2.13.0 (INSTALAGOES PLUVIAIS 012% | R 4.265,36 : . . . :
¢ > RS - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs 1.279,61 || R$ 853,07 | RS 853,07 || R$ 853,07 | RS 426,54 || RS -
A 20,00% 80,00%
2.2.14.0 (PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,09% | R 3.024,12 : :
> RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs 604,82 [ RS 2.419,30 || RS - [ rs -
40,00% 30,00% 30,00%
2.2.15.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 1,13% |[R 38.604,82 . : .
¢ > RS - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - |rs 15.441,93 || RS 11.581,45 | RS 11.581,45 || RS - I'rs -
. 20,00% 40,00% 40,00%
2.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,20% | R 6.744,50 . . .
> RS - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - Jrs 1.348,90 || RS 2.697,80 || RS 2.697,80 || RS - Jrs -
20,00% 40,00% 40,00%
2.2.17.0 [PINTURAS 086% | R 29.526,76 . . .
> RS - I'rs - Irs - I'rs - Irs - I'rs - Irs - |rs 5.905,35 | RS 11.810,70 [[ RS 11.810,70 [ RS - Jrs -
2.2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 073% | RS 24.858,55 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%
-2.18. ) 858,25 Ipe ~ [®s S - I®s S - I'rs - [rs 1.242,93 || RS 2.485,86 || RS 3.728,78 || RS 3.728,78 || RS 3.728,78 || RS 9.943,42
SUBTOTAL | 3857% |RS 1.316.928,37 || RS 29.021,94 | RS 21057259 || R$  238.881,52 | RS  189.220,77 || R$  198.723,62 || R$  168.494,75 || RS 96.862,31 || RS 78.308,31 || RS 43.836,33 || RS 45.650,80 || RS 7.412,01 || RS 9.943,42
TOTAL GERAL DA OBRA |  100,00%| RS  3.413.984,60 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 6,99% 7,95% 11,25% 14,90% 12,44% 14,08% 11,28% 8,64% 4,13% 4,99% 2,22% 1,13%
TOTAL DO PERIODO RS  238.676,03 || R$ 27147361 | RS  383.930,39 | R$  508.624,01 || RS  424.781,35 | RS  480.602,10 || R$  385.172,53 || R§  295.125,68 | R$  141.050,08 || R$  170.218,82 || R$ 75.632,53 || RS 38.697,49
PERCENTAGEM ACUMULADA 6,99% 14,94% 26,19% 41,09% 53,53% 67,61% 78,89% 87,53% 91,67% 96,65% 98,87% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  238.676,03 || R$  510.149,63 | RS  894.080,02 | R$ 1.402.704,03 || RS 1.827.485,38 || RS  2.308.087,48 || R$  2.693.260,01 || RS  2.988.385,69 || R$  3.129.435,76 | R$  3.299.654,58 || RS  3.375.287,11 || R$  3.413.984,60
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Nome:
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Teresina-Pl, 04 de julho de 2023.
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