
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI BDI: 19,71% LEIS SOCIAIS: 112,15%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

8,41% 19,09% 18,51% 18,16% 13,46% 17,44% 100,00%

63.921,57R$          145.078,89R$        140.729,73R$        138.002,35R$        102.320,55R$        132.552,46R$        760.087,53R$        

22,53% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 100,00%

16.963,20R$          11.664,58R$          11.664,58R$          11.664,58R$          11.664,58R$          11.664,58R$          75.286,09R$       

100,00% 100,00%

15.928,98R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      15.928,98R$       

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                      42.045,77R$          42.045,77R$          -R$                      -R$                      -R$                      84.091,54R$       

40,00% 60,00% 100,00%

-R$                      -R$                      45.189,70R$          67.784,54R$          -R$                      -R$                      112.974,24R$     

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      4.526,79R$            4.526,79R$            9.053,57R$         

25,00% 75,00% 100,00%

16.116,15R$          48.348,46R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      64.464,61R$       

25,00% 75,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      13.786,46R$          41.359,37R$          55.145,83R$       

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

-R$                      28.106,84R$          28.106,84R$          28.106,84R$          28.106,84R$          28.106,84R$          140.534,22R$     

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                      -R$                      13.722,84R$          13.722,84R$          -R$                      -R$                      27.445,68R$       

50,00% 50,00% 100,00%

6.051,54R$            6.051,54R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      12.103,08R$       

100,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      16.723,54R$          -R$                      -R$                      16.723,54R$       

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

8.861,70R$            8.861,70R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      17.723,40R$       

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      44.235,89R$          44.235,89R$          88.471,77R$       

100,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.659,00R$            2.659,00R$         

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      18.740,99R$          18.740,99R$          37.481,98R$       

REVESTIMENTO 14,86% 112.974,24R$                        

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM  TOTAL DO ITEM 

TOTAL DO ORÇAMENTO 100,00% 760.087,53R$                        

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,10% 15.928,98R$                           

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,90% 75.286,09R$                           

12.0
RESERVATÓRIO/CISTERNA/

CASA DE BOMBA
2,33% 17.723,40R$                           

13.0 DIVERSOS 11,64% 88.471,77R$                           

9.053,57R$                             

6.0 ESQUADRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 6 SALAS DE AULA, 2 LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, COZINHA, CANTINA E REFEITÓRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESCOLA

DATA: 22/04/2021

8,48% 64.464,61R$                           

3.0 COBERTURA 11,06% 84.091,54R$                           

4.0

7.0 PINTURA 7,26%

SALDO GERAL

9.0 SPDA 3,61% 27.445,68R$                           

55.145,83R$                           

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,49% 140.534,22R$                        

5.0 PAVIMENTAÇÃO 1,19%

15.0 MURO 4,93% 37.481,98R$                           

10.0
INSTALAÇÕES HIDRO-

SANITÁRIAS
1,59% 12.103,08R$                           

2.659,00R$                             

11.0 ÁGUAS PLUVIAIS 2,20% 16.723,54R$                           

14.0 COMBATE À INCÊNDIO 0,35%
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MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI BDI: 19,71% LEIS SOCIAIS: 112,15%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

14,61% 15,74% 14,73% 10,41% 13,57% 30,94% 100,00%
37.654,63R$           40.588,78R$           37.974,42R$           26.838,56R$           34.987,77R$           79.752,29R$           257.796,43R$        

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
14.374,27R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       14.374,27R$       

100,00% 100,00%
8.319,72R$             -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       8.319,72R$         

100,00% 100,00%
14.960,64R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       14.960,64R$       

50,00% 50,00% 100,00%
-R$                       3.501,29R$             3.501,29R$             -R$                       -R$                       -R$                       7.002,57R$         

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
-R$                       -R$                       18.654,78R$           18.654,78R$           -R$                       -R$                       37.309,55R$       

50,00% 50,00% 100,00%
-R$                       -R$                       -R$                       3.459,85R$             3.459,85R$             -R$                       6.919,70R$         

50,00% 50,00% 100,00%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       31.527,92R$           31.527,92R$           63.055,83R$       

100,00% 100,00%
-R$                       9.580,95R$             -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       9.580,95R$         

100,00% 100,00%
-R$                       16.412,11R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       16.412,11R$       

50,00% 50,00% 100,00%
-R$                       11.094,43R$           11.094,43R$           -R$                       -R$                       -R$                       22.188,86R$       

50,00% 50,00% 100,00%
-R$                       -R$                       4.723,93R$             4.723,93R$             -R$                       -R$                       9.447,86R$         

100,00% 100,00%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       48.224,37R$           48.224,37R$       

2.0 SUPERESTRUTURA 3,23% 8.319,72R$                               

3.0 PAREDE E PAINÉIS 5,80% 14.960,64R$                             

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,58% 14.374,27R$                             

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM  TOTAL DO ITEM 

TOTAL DO ORÇAMENTO 100,00% 257.796,43R$                          

7.002,57R$                               

5.0 REVESTIMENTOS 14,47% 37.309,55R$                             

12.0 DIVERSOS 18,71% 48.224,37R$                             

9.580,95R$                               

9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,37% 16.412,11R$                             

11.0 SPDA 3,66% 9.447,86R$                               

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,72%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - QUADRA

DATA: 30/06/2021

SALDO GERAL

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,61% 22.188,86R$                             

6.0 PAVIMENTAÇÃO 2,68% 6.919,70R$                               

7.0 PINTURA 24,46% 63.055,83R$                             

4.0 ESQUADRIAS 2,72%
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