
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

15 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 10.721,890R$        40,00% 4.288,756R$      40,00% 4.288,760R$      20,00% 2.144,378R$   100,00% 10.721,89R$      1 ok

16 1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 82.898,28R$          50,00% 41.449,140R$    50,00% 41.449,140R$    100,00% 82.898,28R$      1 ok

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 70.417,19R$          50,00% 35.208,595R$    50,00% 35.208,595R$ 100,00% 70.417,19R$      1

18 1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 11.306,87R$          100,00% 11.306,87R$   100,00% 11.306,87R$      1 ok

TOTAL SIMPLES 26,08% 45.737,896        46,16% 80.946,495        27,75% 48.659,843      

TOTAL ACUMULADO 26,08% 45.737,896        72,24% 126.684,391      100,00% 175.344,23      

0,26080000        0,46160000        0,27750000        

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR ARTUR GONÇALVES DE SOUSA

21 de junho de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 175.344,230R$      100,00% 175.344,23R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


