
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO

01 a 30 DIAS

100,00%
117.362,92R$                                 

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

100,00%
4.529,55R$                                     

SUBTOTAL 3,86% 4.529,55R$                                 4.529,55R$                                     

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
2.096,87R$                                     

100,00%
9.519,00R$                                     

100,00%
6.874,75R$                                     

100,00%
21.099,36R$                                   

100,00%
5.181,71R$                                     

100,00%
7.798,11R$                                     

100,00%
25.670,02R$                                   

100,00%
34.593,55R$                                   

SUBTOTAL 96,14% 112.833,37R$                            112.833,37R$                                 

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 117.362,92R$                            

100,00%

1.2.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29,48% 34.593,55R$                               

1.2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,64% 7.798,11R$                                 

1.2.7.0 PINTURAS 21,87% 25.670,02R$                               

1.2.2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 8,11% 9.519,00R$                                 

1.2.5.0 REVESTIMENTOS 4,42% 5.181,71R$                                 

1.2.4.0 ESQUADRIAS 17,98% 21.099,36R$                               

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 5,86% 6.874,75R$                                 

PERCENTAGEM DO PERÍODO

JUNHO DE 2023

Rua Senador Valdemar Santos - Renascença 

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM  PREÇO TOTAL DO ITEM 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA QUADRA C.E.T.I. FONTES IBIAPINA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,79% 2.096,87R$                                 

1.0.0.0 REFORMA 94,14% 117.362,92R$                            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,86% 4.529,55R$                                 
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1.0.0.0 REFORMA 94,14% 117.362,92R$                            117.362,92R$                                 

100,00%
117.362,92R$                                 

Teresina-PI,  06 de JUNHO de 2023.

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022
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