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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

EDUCACGAD

o,

= ® »
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUGALAD Plaul
o —— UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
OBRA: PROJETO DE REFORMA E ADEQUACAO - PAVIMENTO TERREO - SEDE SEDUC
DATA: MARCO/2021
END.: CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCAL: TERESINA-PI TIPO:[NAO DESONERADA
VALOR DIAS VALOR
) (o)
ITEM SERVICO Yo RS o 30 o <0 7 50 Yo RS
1 |ADEQUACAO DO AMBIENTE NA SEDE DA SEDUC (TERREO
1.1 |ADMINISTRACAO 7,11% 7.847,16 33,33%)| 2.615,72 33,33%)| 2.615,72 33,33%)| 2.615,72 100,00%]| 7.847,16
SERVICOS S S .
1.2 | o IMINARES 0,99% 1.097,73 | 100,00%| 1.097,73 100,00%| 1.097,73
1.3 :Q'I‘IEI'E?IESS E 88,96% | 98.158,09 33,33%)| 32.719,36 33,33%| 32.719,36 33,33%| 32.719,36 100,00%)/| 98.158,09
1.4 |SERVICOS FINAIS 2.94% 3.240,43 100,00%]| 3.240,43 100,00%| 3.240,43
TOTAL| 100,00% | 110.343,41 | 33,02% | 36.432,81 | 32,02% | 35.335,08 | 34,96% | 38.575,51
ACUMULADO 33,02% | 36.432,81 | 65,04% | 71.767,89 | 100,00% | 110.343,41




