CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

, EDUCAGAD §P- £
GOVERNO DO ESTADO DO PI,:-\UI ok gmdo 1aul
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC da Educacéo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO CETI MARIO MARTINS L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA MARIO MARTINS BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PICOS-PI BDI= 21,97%
~ % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢ obo obo 3 obo obo > obo 6 obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
~ 11,01% 20,88% 15,17% 24,75% 15,58% | 12,61%
1.0.0 [AMPLIAGAO 100,00% | R$  1.095.462,05 2 2 2 2 2 2
¢ ) ? I RS 120.655,00| RS 228.777,70| RS 166.130,65 I RS 271.100,29 H RS 170.710,73 | RS 138.087,68
() () () () 0, 0,
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL 5,86% RS 64.190,70 Lol Lol Lol Lol LoiaG eyl
RS 10.694,17 || RS 10.694,17 || RS 10.694,17 || RS 10.694,17 || RS 10.694,17 || RS 10.719,85
100,00%
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 2,56% R 28.079,87 .
¢ ? RS 28.079,87 || RS - RS - RS - III RS - RS -
~ 100,00%
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES 0,56% R 6.181,82 -
¢ > RS 6.181,82 | RS S " s ; H RS S :
70,00% 30,00%
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,21% R 13.281,47 - -
? RS 9.297,03 || RS 3.984,44 || RS - RS - III RS - RS -
100,00%
1.5.0 INFRAESTRUTURA 5,15% R 56.408,49 .
? RS 56.408,49 || RS - RS - RS - III RS - RS -
10,00% 90,00%
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 9,12% R 99.936,19 - -
? RS 9.993,62 || RS 89.942,57 || RS - RS - III RS - RS -
z 80,00% 20,00%
1.7.0 PAREDES E PAINEIS 9,07% R 99.364,71 - -
? RS - RS 79.491,77 || RS 19.872,94 || RS - III RS - RS -
40,00% 60,00%
1.8.0 |COBERTURA 16,25% R 178.041,62 - -
? RS - RS - RS 71.216,65 || RS 106.824,97 III RS - RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.9.0 ESQUADRIAS 6,43% R 70.451,55 - - -
Q ? RS - RS - RS 14.090,31 || RS 28.180,62 III RS 28.180,62 || RS -
0, () () 0,
1.10.0 |REVESTIMENTOS 11,10% RS 121.558,63 20 LD S oL
RS - RS 6.077,93 || RS 12.155,86 || RS 54.701,38 || RS 48.623,45 || RS -
10,00% 10,00% 80,00%
1.11.0 |PISOS 4,25% R 46.569,18 - - -
? RS - RS 4.656,92 || RS 4.656,92 || RS 37.255,34 III RS - RS -
0, () () 0, 0,
1.12.0 |INSTALACOES ELETRICAS 15,49% | RS 169.649,51 20005 2000 2000 S0100% S0100%
RS - RS 33.929,90 || RS 16.964,95 || RS 16.964,95 || RS 50.894,85 || RS 50.894,85
~ < 50,00% 50,00%
1.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,63% R 6.940,39 - -
¢ ? RS - RS - RS 3.470,20 || RS 3.470,20 III RS - RS -
~ < 50,00% 50,00%
1.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,38% R 26.017,30 - -
¢ ? RS - RS - RS 13.008,65 || RS 13.008,65 III RS - RS -
~ 100,00%
1.15.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,63% R 6.944,63 -
¢ > RS S S " s ; H RS S 6.944,63
0,
1.16.0 'NSTALAC(?ES DE GAS 0,04% RS 428,54 100,00%
COMBUSTIVEL RS - RS - RS - RS - RS - RS 428,54
a 100,00%
1.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,42% R 4.551,58 -
? RS - RS - RS - RS - III RS - RS 4.551,58
50,00% 50,00%
1.18.0 |LOUCAS E BANCADAS 5,35% R 58.606,96 - -
¢ ? RS - RS - RS - RS - III RS 29.303,48 || RS 29.303,48
2 100,00%
1.19.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,32% R 3.527,00 -
? RS - RS - RS - RS - III RS - RS 3.527,00
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SEDUCdAgA? %Piaui
— ecretaria de Estado
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC da Educagéo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO CETI MARIO MARTINS L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA MARIO MARTINS BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PICOS-PI BDI= 21,97%
TEM DISCRIMINACAO % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151 a 180 DIAS
10,00% 90,00%
1.20.0 |PINTURAS 2,75% R 30.141,58 - -
0 v 75% ? ! RS - RS - RS - RS - III RS 3.014,16 || RS 27.127,42
100,00%
1.21.0 |SERVI COMPLEMENTARE 0,42% R 4.590,33 -
cos co ¥ A42% | RS 33 g S S " s ; H RS = rs 4.590,33
17,92% 13,26% 21,63% 10,72% 17,18% | 19,28%
2.0.0 |REFORMA 100,00% R 846.139,55 - - - 2 - -
0 ? I RS 151.642,02 I RS 112.195,34| RS 183.040,26| RS 90.689,31 H RS 145.397,62 | RS 163.175,00
() () () () 0, ()
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL 4,53% RS 38.295,24 Lol Lol Lol Lol el eyl
RS 6.379,99 || RS 6.379,99 || RS 6.379,99 || RS 6.379,99 || RS 6.379,99 || RS 6.395,31
100,00%
2.2.0 |SERVI PRELIMINARES 0,11% R 950,88 -
cos A% | RS 88 7 950,88 || RS S " s ; H RS S :
~ 100,00%
2.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES 5,54% R 46.835,78 -
> E DEMOLICO 54% | RO 78IRS 46.835.78 | RS S " s ; H RS S :
100,00%
2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,25% R 2.132,33 -
0 0 25% | RS 33 ee 2.132.33 | RS S " s ; H RS S :
100,00%
2.5.0 INFRAESTRUTURA 1,60% R 13.525,16 .
> Uty 60% | RS A0 Re 1352516 | RS S S : H RS S :
100,00%
2.6.0 |SUPERESTRUTURA 3,38% R 28.568,36 .
60 |sU UTu 38% | RO 36 IRg " RS 28.563,36 | RS " s ; H RS S :
z 10,00% 90,00%
2.7.0 PAREDES E PAINEI 5,75% R 48.657,42 - -
S S 75% ? ! RS - RS 4.865,74 || RS 43.791,68 || RS - III RS - RS -
40,00% 30,00% 30,00%
2.8.0 |COBERTURA 11,15% R 94.366,30 - - -
8 0 v A% ? ’ RS 37.746,52 || RS 28.309,89 || RS 28.309,89 || RS - III RS - RS -
() 0, () () 0,
2.9.0 |ESQUADRIAS 16,37% RS 138.523,86 L0 L0 L0 LD LU
RS 13.852,39 || RS 13.852,39 || RS 13.852,39 || RS 13.852,39 || RS 83.114,32 || RS -
0, 0, () () 0,
2.10.0 |[REVESTIMENTOS 11,87% RS 100.457,84 i i i Uiy Ol
RS 20.091,57 || RS 20.091,57 || RS 20.091,57 || RS 20.091,57 || RS 20.091,57 || RS -
70,00% 30,00%
2.11.0 |PIS 5,98% R 50.623,46 - -
0s 98% ? ’ RS - RS - RS 35.436,42 || RS 15.187,04|I| RS - RS -
0, 0, () () 0, ()
2.12.0 [INSTALACOES ELETRICAS 11,97% | RS 101.274,10 20005 20005 20005 20005 20100% 20100%
RS 10.127,41 || RS 10.127,41 || RS 20.254,82 || RS 20.254,82 || RS 20.254,82 || RS 20.254,82
~ < 50,00% 50,00%
2.13.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS 0,65% R 5.515,41 - -
3 S ¢ v /65% ? ! RS - RS - RS 2.757,71 || RS 2.757,71 III RS - RS -
~ < 50,00% 50,00%
2.14.0 [INSTALACOES SANITARIAS 2,88% R 24.331,61 - -
S ¢ 88% ? ! RS - RS - RS 12.165,81 || RS 12.165,81 III RS - RS -
~ 100,00%
2.15.0 |[INSTALACOES PLUVIAIS 0,84% R 7.068,09 -
>0 |INSTALACOES PLU 84% | RS 09 Ige S S " s ; H RS 7.068,09 | RS :
50,00% 50,00%
2.16.0 |L AS E BANCADAS 2,01% R 16.977,67 - -
OUCAS 01% ? ! RS - RS - RS - RS - III RS 8.488,84 || RS 8.488,84
2 100,00%
2.17.0 |METAIS E ACESSORIOS 3,31% R 28.015,03 .
? RS - RS - RS - RS - III RS - RS 28.015,03
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO . : III
i EDUCACAO = 3 4
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI =7 Pilaui
— Secretaria de Estado —
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC da Educacdo / SEDUC X2 Covern0 DO ESTADD
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO CETI MARIO MARTINS L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:lJULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA MARIO MARTINS BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PICOS-PI BDI= 21,97%
~ % D PRECO TOTAL D ¢ PERI o PER| o PERI o PERi o PERI ° PER|
TEM DISCRIMINACAO % DO ¢oTO O 1°PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS [ 151 a 180 DIAS
. 100,00%
2.18.0 |[PINTURAS 3,81% | RS 32.203,48 [ e e e - III RS TR 32.003.48
. 100,00%
2.19.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES 8,01% RS 67.817,53 RS . RS . RS . RS . III RS . RS 67.817.53
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% [R$  1.941.601,60 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 14,02% 17,56% 17,98% 18,63% 16,28% 15,52%
TOTAL DO PERIODO R$  272.297,02 [R$  340.973,05 [ RS  349.170,91 [ RS  361.789,60 || RS 316.108,35 || RS 301.262,68
PERCENTAGEM ACUMULADA 14,02% 31,59% 49,57% 68,20% 84,48% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$  272.297,02 [R$  613.270,06 | RS 962.440,97 || RS  1.324.230,57 || RS 1.640.338,92 || RS  1.941.601,60
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