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Obra
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. DR. JOSE DE
MOURA FE - CAMPINAS DO PIAUI (Pl)

Descricao
SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO,
INSTALADA (REF. ORSE 51)

REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL
(FUNDAGOES)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO (REF ORSE 09346)

SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO
DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)

RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA
C2937)

REVISAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_05/2018

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_05/2018

REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
REFORMA

ADMINISTRAGAO LOCAL (REFORMA)
DEMOLIGOES E RETIRADAS
PINTURA

REVESTIMENTOS

LOUCAS E METAIS

ESQUADRIAS

FORRO

COBERTURA

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piaui
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS
R$ 30.849,10 R$ 30.849,10
R$ 1.726,79 100%
R$ 1.726,79
R$ 3.715,94 100%
R$ 3.715,94
R$ 862,63 100%
R$ 862,63
100%
R$ 1.968,30
R$ 1.968,30
R$ 1.348,63 100%
R$ 1.348,63
100%
R$ 3.959,25
R$ 3.959,25
o
R$ 3.627,47 100%
R$ 3.627,47
o
R$ 10.455,00 100%
R$ 10.455,00
o
R$ 3.185,09 100%
R$ 3.185,09
R$ 768.44351 R$ 33.971,92
R$ 3015128 0%
R$ 6.030,26
R$ 42.987,18 65%
R$ 27.941,67
R$ 53.074,24
R$ -
R$ 168.327,69
R$ -
R$ 24.325,06
R$ -
R$ 89.755,39
R$ -
R$ 111.913,01
R$ -
R$ 247.909,66
R$ -

B.D.. %
20,34

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

60 DIAS

291.182,09
25%
7.537,82
35%
15.045,51
100%
53.074,24
100%
168.327,69
33%
8.027,27

35%
39.169,55

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Piaui

GOVERND DO ESTADO

SEDUG | &5 tBlcacao

Encargos Sociais
Nao desonerado:
Horista: 112,15%

Mensalista: 70,87%

90 DIAS

195.050,92
30%
9.045,38

67%
16.297,79
55%
49.365,46
30%
33.573,90
35%
86.768,38

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

120 DIAS

248.238,58
25%
7.537,82

45%
40.389,93

35%
39.169,55

65%
161.141,28

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

150 DIAS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

180 DIAS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

210 DIAS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

240 DIAS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

270 DIAS

300 DIAS

Elivelton Gkverra Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



R
1112 Piaui
GOVERNO DO ESTADO
SEDUC SECRETARIADE
ESTADO DA EDUCAGAD
Obra Bancos B.D.L.% Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. DR. JOSE DE SINAPI - 03/2021 - Piaui 20,34 Né&o desonerado:
MOURA FE - CAMPINAS DO PIAUI (PI) ORSE - 02/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
3 AMPLIACAO R$ 709.259,65 R$ 2767321 R$ 33.207,85 R$ 22.138,57 R$ 41.509,81 R$ 145.257,70 R$ 165.664,08 R$ 153.200,97 R$ 70.79570 R$ 24.905,89 R$ 24.905,89
. - 9 9 9 9
3.1 ADMINISTRACAO LOCAL (AMPLIAGAO) R$ 27.261,12 20% 30% 30% 20%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.452,22 R$ 8.178,34 R$ 8.178,34 R$ 545222 R$ - R$ -
9 9
3.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.254,22 25% 5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 813,56 R$ 2.440,67 R$ - R$ - RS - R$ -
9 9
3.3 INFRAESTRUTURA R$ 23.326,05 25% 5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.831,51 R$ 17.49454 R$ - R$ - RS - R$ -
9 o 9
3.4 SUPERESTRUTURA R$ 128.998,21 34% 28% 38%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 43.859,39 R$ 36.119,50 R$ 49.019,32 R$ - RS - R$ -
9 9 o
3.5 ALVENARIA R$ 29.940,31 10% 44% 46%
R$ R$ R$ R$ - R$ 2.994,03 R$ 13.173,74 R$ 13.77254 R$ - RS - R$ -
~ 9 9 o 9 9 9 9 9 9
36 INSTALACOES R$ 276.732,07 10% 12% 8% 15% 5% 10% 10% 12% 9% 9%
R$ 2767321 R$ 33.207,85 R$ 22.138,57 R$ 41.509,81 R$ 13.836,60 R$ 2767321 R$ 2767321 R$ 33.207,85 R$ 24.90589 R$ 24.905,89
9 9 9 9
3.7 PISOS R$ 200.884,52 34% 28% 25% 3%
R$ R$ R$ R$ - R$ 68.300,74 R$ 56.247,67 R$ 50.221,13 R$ 26.11499 R$ - R$ -
9 o 9 9
3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 16.678,58 25% 26% 26% 23%
R$ R$ R$ R$ - R$ 4.169,65 R$ 4.336,43 R$ 4.336,43 R$ 3.836,07 R$ - R$ -
o
3.9 SERVICOS FINAIS R$ 2.184,57 100%
R$ R$ R$ R$ - RS - R$ - R$ - R$ 2.184,57 R$ - R$ -
4 QUADRA (COBERTURA E VESTIARIOS) R$ 552.557,82 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ 38.310,18 R$ 38.310,18 R$ 202.728,23 R$ 273.209,24
_ o o
4.1 ADMINISTRACAO LOCAL (QUADRA) R$ 22.709,36 45% 55%
R$ R$ R$ R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 10.219,21 R$ 12.490,15
100%
4.2 SERVICOS INICIAIS R$ 2.255,90
R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 225590 R$ -
100%
4.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.926,36
R$ R$ R$ R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 2.926,36 R$ -
100%
4.4 INFRAESTRUTURA R$ 18.331,33
R$ - R$ - RS - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 18.331,33 R$ -
o o
4.5 SUPERESTRUTURA R$ 62.191,11 25% 5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 15.547,78 R$ 46.643,33
o o
4.6 ALVENARIA R$ 16.862,76 80% 20%
R$ - R$ - RS - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 13.490,21 R$ 3.372,55
o o
4.7 REVESTIMENTOS R$ 14.299,68 0% 30%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.009,78 R$ 4.289,90
o o
4.8 PISO R$ 88.289,47 50% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 44.144,74 R$ 44.144,74
o o
4.9 PINTURA R$ 26.235,95 35% 65%
R$ - R$ - RS - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 9.182,58 R$ 17.053,37
9 9 o o
4.10 COBERTURA R$ 255.401,17 15% 15% 30% 40%
R$ - R$ - RS - R$ - RS - R$ - R$ 38.310,18 R$ 38.310,18 R$ 76.620,35 R$ 102.160,47
9
4.11 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 43.054,73 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 43.054,73
Porcentagem 4% 16% 11% 14% 7% 8% 9% 5% 11% 14%
Custo R$ 92.494,23 R$ 324.389,93 R$ 217.189,49 R$ 289.748,39 R$ 145.257,70 R$ 165.664,08 R$ 191.511,14 R$ 109.105,88 R$ 227.634,12 R$ 298.115,12
Porcentagem Acumulado 4% 20% 31% 45% 52% 60% 69% 74% 86% 100%
Custo Acumulado R$ 92.494,23 R$ 416.884,16 R$ 634.073,65 R$ 923.822,04 R$ 1.069.079,74 R$ 1.234.743,82  R$ 1.426.254,96 R$ 1.535.360,84 R$ 1.762.994,96 R$ 2.061.110,08
Elivelton Bfetra Nascimento

Engenheiro Civil
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