CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
f GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ e Eouugi%cegégﬁlé f p!&g‘!
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = dneam
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|MAIO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA GERVASIO GUIMARAES, S/N, ZONA URBANA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|ANTONIO ALMEIDA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS [ 211 a 240 DIAS
| 5,48% | 10,58% | 10,62% 14,19% 19,33% 17,88% 16,27% 5,66%
1.0.0.0 [REFORMA 100,00% | R$  1.168.294,14
0.0.0 0 00,00% | R3 68.29 | RS 63.972,76 | RS 123.609,03 | RS 124.082,29 § RS 165.737,43 | RS 225.810,62 § RS 208.862,95 | RS 190.082,18 J RS 66.136,89
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 5,72% 9,91% 9,65% 13,16% 19,95% 18,70% 16,84% 6,07%
1.1.1.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL 9 R 46.455,92 : : : 2 2 2 : :
0 STRACAO LOC 3,98% > 6453,92 [7oe 2.657,28 || RS 4.603,78 || RS 4.483,00 [| RS 6.113,60 || RS 9.267,96 || RS 8.687,26 || RS 7.823,18 || RS 2.819,87
100,00%
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARE 2,629 R 625,12 :
0 |SERVICOS S /62% > 30625, RS 30.625,12 || RS - | rs - | rS - | rS - | rS - | rS - | rS -
~ 80,00% 20,00%
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLIGOE 2,679 R 1.1 : :
3.0 S OLICOES 67% | RS 31.156,99 172 24.92559 || RS 6.231,40 | RS ~ [ ®s - |®s - ['®s - [®s - _|IRrs -
SUBTOTAL [ 9,26% [RS 108.238,03 | RS 58.207,99 || RS 10.835,18 || RS 4.483,00 || RS 6.113,60 || RS 9.267,96 || RS 8.687,26 || RS 7.823,18 || RS 2.819,87
1.2.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
50,00% 50,00%
0, ] /]
1.2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,99% | RS 11.529,53 [ 576277 | R 576277 | e —7e —7e —7e — 7 — 7 -
100,00%
1.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 3,449 R 40.153,45 :
A4% > ' RS - | rs 40.153,45 [| RS - | rS - | rS - | rS - | rS - | rS -
50,00% 50,00%
1.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 9,379 R 109.432,16 : :
7% > ’ RS - | rs 54.716,08 || RS 54.716,08 || RS - | rS - | rS - | rS - | rS -
50,00% 50,00%
1.2.4.0 [SUPERESTRUTURA 7,509 R 87.570,10 : :
0% > ’ RS - [ rs - [ rs 43.785,05 || RS 43.785,05 || RS - | rS - [[RrS - [ rs -
. ; 50,00% 50,00%
1.2.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 5,959 R 69.485,20 : :
& > RS - [ rs - [ rs - [ rs 34.742,60 || RS 34.742,60 || RS - [ rs - [ rs -
1.2.6.0 [COBERTURA 20,89% | R$ 244.103,91 20,00% 40,00% 40,00%
RS - | rs - | rs - | RS 48.820,78 || RS 97.641,56 || RS 97.641,56 || RS - | rS -
30,00% 30,00% 40,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 6,779 R 79.053,81 : : :
Q 77% > ’ RS - [ rs - | rs - | rS - | RS 23.716,14 || RS 23.716,14 || RS 31.621,52 || RS -
40,00% 40,00% 20,00%
1.2.8.0 [REVESTIMENTOS 526% | R 61.439,15 : : :
/26% > ’ RS - [ rs - | rs - | rS - | RS 24.575,66 | RS 24.575,66 || RS 12.287,83 || RS -
1.2.9.0 [PISOS 598% | RS 69.828,91 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
RS - | rs - | rs - | RS 13.965,78 || RS 13.965,78 || RS 13.965,78 || RS 27.931,56 || RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 2,26% RS 26.361,52 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
RS - | rs - | rs 5.272,30 || RS 5.272,30 || RS 3.954,23 || RS 3.954,23 || RS 5.272,30 || RS 2.636,15
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.11.0 |INSTALAGCAO HIDRAULICA 0,68% RS 7.910,97 AL AL L) L0 L0 AL L0005
RS - | rs - | rs 1.582,19 [ RS 1.582,19 [ RS 1.186,65 || RS 1.186,65 || RS 1.582,19 || RS 791,10
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
f GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ e EDUCAQSR%CFEEAD‘S? % p!&y‘!
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = dneam
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|MAIO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA GERVASIO GUIMARAES, S/N, ZONA URBANA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|ANTONIO ALMEIDA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS [ 211 a 240 DIAS
~ < 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
1.2.12.0 [INSTALAGAO SANITARIA 1,32% | R 15.470,56 : : : : : :
0 [INSTALACAO'S 32% > >470,36 e - [ rs - [ rs 3.094,11 || RS 3.094,11 || RS 2.320,58 || RS 2.320,58 || RS 3.094,11 || RS 1.547,06
< 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
1.2.13.0 [DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAI 9 R 11.271,81 : 2 : : : :
3.0 s GUAS PLUVIAIS 0,96% > AL IRe - [ rs - [ rs 2.254,36 || RS 2.254,36 || RS 1.690,77 || RS 1.690,77 || RS 2.254,36 || RS 1.127,18
. 50,00% 50,00%
1.2.14.0 [LOUGAS, ACESSORIOS E METAI 1,089 R 12.643,07 : :
0 [LOUCAS, ACESSORIOS S 08% > 043,0 RS - | rs - | rs - | rS - | rS - | rS - RS 6.321,54 || RS 6.321,54
A 30,00% 35,00% 35,00%
12150 |S'STEMA DE PROTECAO CONTRA 011% | rs 1.333,81 6 6 b
INCENDIO RS S S S S - & 400,14 | RS 466,83 || RS 466,83
20,00% 20,00% 60,00%
1.2.16.0 [PINTURA 2,849 R 210,1 2 2 :
6.0 URAS 84% > 33.210,19 RS - | rs - | rs - | rS - | RS 6.642,04 || RS 6.642,04 || RS 19.926,11 || RS -
30,00% 70,00%
1.2.17.0 [SERVI MPLEMENTARE 1,799 R 20. 2 : :
0 [SERVICOS €O S 79% > 0.868,0 RS - | rs - | rs - | rS - | rS - | rS - RS 6.260,41 || RS 14.607,61
SUBTOTAL [ 77,18% [R$ 901.666,17 || R$ 5.764,77 || RS 100.634,30 || RS 110.704,10 || RS 153.517,19 [ R$ 210.436,02 || R$ 176.093,56 [ R$ 117.018,78 || RS 27.497,47
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
100,00%
1.3.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,289 R 3.244,36 :
/28% > ’ RS - | rs 3.244,36 || RS - | rS - | rS - | rS - | rS - | rS -
50,00% 50,00%
1.3.2.0 [INFRAESTRUTURA 1,529 R 17.790,39 : :
2% > ' RS - | rs 8.895,20 || RS 8.895,20 [ RS - | rS - | rS - | rS - | rS -
50,00% 50,00%
1.3.3.0 [SUPERESTRUTURA 1,059 R 12.213,29 : :
/05% > ’ RS - | rs - | rs - | RS 6.106,65 || RS 6.106,65 || RS - | rS - | rS -
. . 40,00% 60,00%
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 2,349 R 27.352,31 : :
& > RS - | rs - | rs - | rS - | rS - | RS 10.940,92 || RS 16.411,39 || RS -
30,00% 30,00% 40,00%
1.3.5.0 [REVESTIMENTOS 2,829 R 32.935,46 : : :
/82% > ' RS - | rs - | rs - | rS - | rS - | RS 9.880,64 [ RS 9.880,64 [ RS 13.174,18
10,00% 70,00% 20,00%
1.3.6.0 [PISOS 2,799 R 32.605,67 : : :
79% > ’ RS - [ rs - [ rs - | rS - | rS - | RS 3.260,57 || RS 22.823,97 || RS 6.521,13
~ ; 50,00% 50,00%
1.3.7.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 1,199 R 13.873,95 : :
¢ ,19% $ 95 g3 S ~ I ®s ~ [ ®s -~ |®s S - [rs 6.936,98 || RS 6.936,98
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
f GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ e EDUCAQSR%CFEEAD‘S? % p!&y‘!
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = dneam
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|MAIO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[RUA GERVASIO GUIMARAES, S/N, ZONA URBANA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|/ANTONIO ALMEIDA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS [ 151 a 180 DIAS 181a210DIAS | 211 a 240 DIAS
R 50,00% 50,00%
1.3.8.0 |PINTURAS 0,58% | RS 6.808,03 = % = % —7e —7e — & 3.400.02 | RS 3.400.07
R 50,00% 50,00%
1.3.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,99% | RS 11.566,48 == % % — 7 — 7 —7e — 578324 | RS 5.783.24
SUBTOTAL [ 13,56% [R$ 158.389,94 | RS - [ rS 12.139,56 || RS 8.895,20 || RS 6.106,65 || RS 6.106,65 || RS 24.082,13 || RS 65.240,22 || RS 35.819,55
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% [R$  1.168.294,14 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,48% 10,58% 10,62% 14,19% 19,33% 17,88% 16,27% 5,66%
TOTAL DO PERIODO RS 63.972,76 | RS 123.609,03 |[ R$ 124.082,29 || R$ 165.737,43 | R$ 225.810,62 | R$ 208.862,95 || RS 190.082,18 || R$ 66.136,89
PERCENTAGEM ACUMULADA 5,48% 16,06% 26,68% 40,86% 60,19% 78,07% 94,34% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 63.972,76 | RS 187.581,79 |[ R$ 311.664,08 || RS 477.401,51 |[ RS 703.212,13 | R$ 912.075,07 | RS 1.102.157,25 | RS  1.168.294,14

Eng.2 Civil Responsavel

Nome:
CREA:

Teresina-Pl, 26 de maio de 2023.

Vanessa Vieira da Silva Teles
1910032565
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