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Obra Bancos B.D.l. % Encargos Sociais

REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. JOAO COELHO  SINAPI - 02/2022 - Piaui 21,89 Nao desonerado:

DE RESENDE - PIRIPIRI (PI) ORSE - 02/2022 - Sergipe Horista: 111,86%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,63%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS R$ 73.112,82 R$ 73.112,82
2 REFORMA R$ 2.272.931,23 R$ 61.457,43 R$ 304.374,79 R$ 600.585,83 R$ 426.103,39 R$ 500.744,24 R$ 379.665,55 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
21 ADMINISTRAQAO LOCAL R$ 97.406,64 15% 16% 19% 16% 19% 15%
R$ 14.611,00 R$ 15.585,06 R$ 18.507,26 R$ 15.585,06 R$ 18.507,26 R$ 14.611,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 52.206,35 65% 35%
R$ 3393413 R$ 1827222 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.644,51 100%
R$ - R$ 564451 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
24 INFRAESTRUTURA R$ 85.948,63 100%
R$ - R$ 85.948,63 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
25 SUPERESTRUTURA R$ 372.441,16 33% 67%
R$ - R$ 122.905,58 R$ 249.53558 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6 ALVENARIA R$ 213.055,67 55% 45%
R$ - R$ - R$ 117.180,62 R$ 95.87505 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7 REVESTIMENTOS R$ 261.901,04 18% 35% 47%
R$ - R$ - R$ 4714219 R$ 91.665,36 R$ 123.09349 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 ESQUADRIAS RS 94.310,91 70% 30%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 66.017,64 R$ 2829327 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
29  INSTALAGOES R$ 258.246,19 5% 15% 15% 20% 15% 30%
RS 1291231 R$ 3873693 RS 3873693 RS 5164924 RS 3873693 R$ 7747386 RS - R$ - Rs - R$ - Rs - Rs -
210 LOUCAS E METAIS R$ 18.744,68 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18.74468 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
211 PISOS R$ 345.637,14 5% 15% 20% 25% 35%
R$ - R$ 17.281,86 R$ 51.84557 R$ 69.127,43 R$ 86.409,29 R$ 120.973,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
212 PINTURA RS 110.738,43 50% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 55.369,22 R$ 55.369,22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
213 FORRO RS 58.206,28 18% % 34% 20%
R$ - R$ - R$ 10.477,13 R$ 16.297,76 R$ 19.790,14 R$ 1164126 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. JOAO COELHO
DE RESENDE - PIRIPIRI (PI)

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Piaui
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

B.D.I. %

21,89

Cronograma Fisico e Financeiro

P

» g P ° z

SEDUC | &G0t Bicaca

Encargos Sociais
Néo desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
2.14 COBERTURA R$ 256.597,32 22% 30% 32% 16%
R$ - R$ - RS 56.451,41 R$ 76.979,20 R$ 82.111,14 R$ 41.05557 R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.15 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 35.697,15 30% 25% 30% 15%
R$ - R$ - RS 10.709,15 R$ 8.92429 R$ 10.709,15 R$ 5.35457 R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.16 SERVICOS FINAIS R$ 6.149,13 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.149,13 R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 QUADRA (REFORMA) R$ 126.327,37 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 30.220,97 R$ 29.95546 R$ 66.150,94
3.1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.235,10 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 1.23510 R$ - R$ -
3.2 ALVENARIA R$ 19.719,72 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 19.719,72 R$ - R$ -
3.3 REVESTIMENTOS R$ 15.490,08 25% 5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 387252 R$ 1161756 R$ -
34 PISO R$ 7.705,19 70% 30%
R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 5.393,63 R$ 231156 R$ -
35 PINTURA RS 32.052,68 50% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ 16.026,34 R$ 16.026,34
36 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 50.124,60 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 50.124,60
Porcentagem 6% 13% 25% 18% 21% 16% 0% 0% 0% 1% 1% 3%
Custo R$ 134570,25 R$ 304.374,79 R$ 600.585,83 R$ 426.103,39 R$ 500.744,24 R$ 379.66555 R$ R$ - R$ - R$ 30.220,97 R$ 29.95546 R$ 66.150,94
Porcentagem Acumulado 6% 18% 44% 62% 83% 99% 99% 99% 99% 100% 101% 104%
Custo R$ 134.570,25 R$ 438.94505 R$ 1.039.530,88 R$ 1.465.634,26  R$ 1.966.378,50 R$ 2.346.044,05 R$ 2.346.044,05 R$ 2.346.044,05 R$ 2.346.044,05 R$ 2.376.265,02  R$ 2.406.220,48 R$ 2.472.371,42
Elivelton Gfteira Nascimento

Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



