
Teresina, abril de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOÃO COELHO DE RESENDE

Descrição: Demolição de todas as paredes, construção de salas e 

banheiros, reforma de quadra, paisagismo, pisos, fachadas e 

instalações

LOCAL: PIRIPIRI - PI



Teresina, abril de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

U. E. JOÃO COELHO DE 

RESENDE - PIRIPIRI (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                  73.112,82 2,96 %

2 REFORMA  R$             2.272.931,23 91,93 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  97.406,64 3,94 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                  52.206,35 2,11 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    5.644,51 0,23 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                  85.948,63 3,48 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                372.441,16 15,06 %

2.6 ALVENARIA  R$                213.055,67 8,62 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                261.901,04 10,59 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                  94.310,91 3,81 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                258.246,19 10,45 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                  18.744,68 0,76 %

2.11 PISOS  R$                345.637,14 13,98 %

2.12 PINTURA  R$                110.738,43 4,48 %

2.13 FORRO  R$                  58.206,28 2,35 %

2.14 COBERTURA  R$                256.597,32 10,38 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  35.697,15 1,44 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                    6.149,13 0,25 %

3 QUADRA (REFORMA)  R$                126.327,37 5,11 %

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    1.235,10 0,05 %

3.2 ALVENARIA  R$                  19.719,72 0,80 %

3.3 REVESTIMENTOS  R$                  15.490,08 0,63 %

3.4 PISO  R$                    7.705,19 0,31 %

3.5 PINTURA  R$                  32.052,68 1,30 %

3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  50.124,60 2,03 %

Total Geral  R$                                                           2.472.371,42 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOÃO COELHO DE RESENDE - PIRIPIRI 

(PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               73.112,82 2,96 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         329,61  R$         401,76  R$                 1.807,92 0,07 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 731,00  R$           10,76  R$           13,12  R$                 9.590,72 0,39 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 3752,73  R$             0,30  R$             0,37  R$                 1.388,51 0,06 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$           54,52  R$           66,45  R$                 1.993,50 0,08 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.124,88  R$      1.371,12  R$                 1.371,12 0,06 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 2312,20  R$             1,50  R$             1,83  R$                 4.231,33 0,17 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 2312,20  R$             1,36  R$             1,66  R$                 3.838,25 0,16 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 2312,20  R$             1,21  R$             1,47  R$                 3.398,93 0,14 %

1.9 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 250,00  R$           44,97  R$           54,81  R$               13.702,50 0,55 %

1.10 93583 SINAPI

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 16,00  R$         414,67  R$         505,44  R$                 8.087,04 0,33 %

1.11 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 16,00  R$         248,75  R$         303,20  R$                 4.851,20 0,20 %

1.12 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 20,00  R$         773,31  R$         942,59  R$               18.851,80 0,76 %

2 REFORMA  R$          2.272.931,23 91,93 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               97.406,64 3,94 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12,00  R$      6.659,46  R$      8.117,22  R$               97.406,64 3,94 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$               52.206,35 2,11 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 10,08  R$             7,43  R$             9,06  R$                      91,32 0,00 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 11,52  R$           27,82  R$           33,91  R$                    390,64 0,02 %

2.2.3 97657 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 6,00  R$         345,70  R$         421,37  R$                 2.528,22 0,10 %

2.2.4 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 44,85  R$           48,03  R$           58,54  R$                 2.625,52 0,11 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1281,34  R$             2,77  R$             3,38  R$                 4.330,93 0,18 %

2.2.6 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1281,34  R$             5,95  R$             7,25  R$                 9.289,72 0,38 %

2.2.7 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 1250,00  R$           21,63  R$           26,36  R$               32.950,00 1,33 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 5.644,51 0,23 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 45,60  R$           68,95  R$           84,04  R$                 3.832,22 0,16 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 35,57  R$           41,80  R$           50,95  R$                 1.812,29 0,07 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$               85.948,63 3,48 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 35,60  R$           28,93  R$           35,26  R$                 1.255,26 0,05 %

2.4.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 138,80  R$         175,28  R$         213,65  R$               29.654,62 1,20 %

2.4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 29,50  R$         490,45  R$         597,81  R$               17.635,40 0,71 %

2.4.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 29,50  R$         239,81  R$         292,30  R$                 8.622,85 0,35 %

2.4.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1085,00  R$           14,08  R$           17,16  R$               18.618,60 0,75 %

2.4.6 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 173,50  R$           48,05  R$           58,57  R$               10.161,90 0,41 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$             372.441,16 15,06 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 585,80  R$           75,09  R$           91,53  R$               53.618,27 2,17 %

2.5.2 92467 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1012,60  R$           95,68  R$         116,62  R$             118.089,41 4,78 %

2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2031,20  R$           16,58  R$           20,21  R$               41.050,55 1,66 %

2.5.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,70  R$           15,30  R$           18,65  R$                    236,86 0,01 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - 

Piauí

ORSE - 02/2022 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOÃO COELHO DE RESENDE - PIRIPIRI 

(PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - 

Piauí

ORSE - 02/2022 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.5.5 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2472,90  R$           14,07  R$           17,15  R$               42.410,24 1,72 %

2.5.6 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2341,80  R$           12,42  R$           15,14  R$               35.454,85 1,43 %

2.5.7 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,30  R$           10,39  R$           12,66  R$                 1.003,94 0,04 %

2.5.8 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 91,10  R$         485,84  R$         592,19  R$               53.948,51 2,18 %

2.5.9 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 91,10  R$         239,81  R$         292,30  R$               26.628,53 1,08 %

2.6 ALVENARIA  R$             213.055,67 8,62 %

2.6.1 103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 2009,58  R$           86,98  R$         106,02  R$             213.055,67 8,62 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$             261.901,04 10,59 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4019,16  R$             3,61  R$             4,40  R$               17.684,30 0,72 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4019,16  R$           30,55  R$           37,24  R$             149.673,52 6,05 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1440,11  R$           53,86  R$           65,65  R$               94.543,22 3,82 %

2.8 ESQUADRIAS  R$               94.310,91 3,81 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 88,00  R$         335,79  R$         409,29  R$               36.017,52 1,46 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 34,30  R$         646,14  R$         787,58  R$               27.013,99 1,09 %

2.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 45,00  R$           37,97  R$           46,28  R$                 2.082,60 0,08 %

2.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 16,00  R$           90,12  R$         109,85  R$                 1.757,60 0,07 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,20  R$         642,01  R$         782,55  R$                 3.286,71 0,13 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 54,50  R$         328,21  R$         400,06  R$               21.803,27 0,88 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 4,23  R$         455,63  R$         555,37  R$                 2.349,22 0,10 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$             258.246,19 10,45 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$                 9.785,29 0,40 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 197,50  R$             8,98  R$           10,95  R$                 2.162,63 0,09 %

2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 18,80  R$           15,37  R$           18,73  R$                    352,12 0,01 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00  R$             5,59  R$             6,81  R$                      68,10 0,00 %

2.9.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 10,00  R$           82,00  R$           99,95  R$                    999,50 0,04 %

2.9.1.5 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00  R$             8,69  R$           10,59  R$                    201,21 0,01 %

2.9.1.6 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 18,00  R$           38,80  R$           47,29  R$                    851,22 0,03 %



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOÃO COELHO DE RESENDE - PIRIPIRI 

(PI)
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SINAPI - 02/2022 - 

Piauí

ORSE - 02/2022 - 
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21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.9.1.7 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 52,00  R$             7,67  R$             9,35  R$                    486,20 0,02 %

2.9.1.8 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 34,00  R$             7,79  R$             9,50  R$                    323,00 0,01 %

2.9.1.9 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00  R$           10,91  R$           13,30  R$                      66,50 0,00 %

2.9.1.10 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00  R$           15,16  R$           18,48  R$                    277,20 0,01 %

2.9.1.11 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00  R$           13,87  R$           16,91  R$                    372,02 0,02 %

2.9.1.12 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$      2.974,48  R$      3.625,59  R$                 3.625,59 0,15 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$               19.460,00 0,79 %

2.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 47,50  R$           17,94  R$           21,87  R$                 1.038,83 0,04 %

2.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 54,90  R$           27,03  R$           32,95  R$                 1.808,96 0,07 %

2.9.2.3 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 15,60  R$           41,07  R$           50,06  R$                    780,94 0,03 %

2.9.2.4 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 116,80  R$           52,28  R$           63,72  R$                 7.442,50 0,30 %

2.9.2.5 89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 30,50  R$           12,56  R$           15,31  R$                    466,96 0,02 %

2.9.2.6 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 11,40  R$           20,23  R$           24,66  R$                    281,12 0,01 %

2.9.2.7 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$           74,45  R$           90,75  R$                    635,25 0,03 %

2.9.2.8 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$           12,85  R$           15,66  R$                    109,62 0,00 %

2.9.2.9 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$           12,33  R$           15,03  R$                      45,09 0,00 %

2.9.2.10 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00  R$           21,64  R$           26,38  R$                    685,88 0,03 %

2.9.2.11 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00  R$             7,05  R$             8,59  R$                    223,34 0,01 %

2.9.2.12 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$             9,48  R$           11,56  R$                      34,68 0,00 %

2.9.2.13 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00  R$           10,45  R$           12,74  R$                    191,10 0,01 %

2.9.2.14 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           23,67  R$           28,85  R$                      86,55 0,00 %

2.9.2.15 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$           29,67  R$           36,16  R$                    180,80 0,01 %

2.9.2.16 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00  R$           39,95  R$           48,70  R$                    584,40 0,02 %

2.9.2.17 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,44  R$         194,09  R$         236,58  R$                    813,84 0,03 %

2.9.2.18 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$      3.322,78  R$      4.050,14  R$                 4.050,14 0,16 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             127.176,20 5,14 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1473,50  R$             4,02  R$             4,90  R$                 7.220,15 0,29 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4565,30  R$             6,64  R$             8,09  R$               36.933,28 1,49 %

2.9.3.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 430,90  R$             9,12  R$           11,12  R$                 4.791,61 0,19 %

2.9.3.4 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,40  R$           38,67  R$           47,13  R$                      65,98 0,00 %

2.9.3.5 92990 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,20  R$           74,86  R$           91,25  R$                 5.402,00 0,22 %



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOÃO COELHO DE RESENDE - PIRIPIRI 

(PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - 

Piauí

ORSE - 02/2022 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.9.3.6 92992 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,50  R$           98,99  R$         120,66  R$                 3.197,49 0,13 %

2.9.3.7 92994 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 214,30  R$         128,25  R$         156,32  R$               33.499,38 1,35 %

2.9.3.8 92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,60  R$           54,46  R$           66,38  R$                    438,11 0,02 %

2.9.3.9 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00  R$           23,25  R$           28,34  R$                    566,80 0,02 %

2.9.3.10 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00  R$           36,81  R$           44,87  R$                    358,96 0,01 %

2.9.3.11 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,00  R$           50,39  R$           61,42  R$                    675,62 0,03 %

2.9.3.12 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 102,00  R$           24,60  R$           29,98  R$                 3.057,96 0,12 %

2.9.3.13 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         157,95  R$         192,53  R$                    192,53 0,01 %

2.9.3.14 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00  R$           12,05  R$           14,69  R$                    117,52 0,00 %

2.9.3.15 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 29,00  R$           12,55  R$           15,30  R$                    443,70 0,02 %

2.9.3.16 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         439,05  R$         535,16  R$                    535,16 0,02 %

2.9.3.17 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$           76,50  R$           93,25  R$                      93,25 0,00 %

2.9.3.18 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         666,67  R$         812,60  R$                    812,60 0,03 %

2.9.3.19 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 12,00  R$           95,26  R$         116,11  R$                 1.393,32 0,06 %

2.9.3.20 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 831,60  R$             7,48  R$             9,12  R$                 7.584,19 0,31 %

2.9.3.21 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 18,00  R$         129,09  R$         157,35  R$                 2.832,30 0,11 %

2.9.3.22 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         643,54  R$         784,41  R$                    784,41 0,03 %

2.9.3.23 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         442,79  R$         539,72  R$                    539,72 0,02 %

2.9.3.24 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$      1.069,45  R$      1.303,55  R$                 2.607,10 0,11 %

2.9.3.25 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 93,00  R$           96,73  R$         117,90  R$               10.964,70 0,44 %

2.9.3.26 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 28,00  R$           60,60  R$           73,87  R$                 2.068,36 0,08 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$               47.822,16 1,93 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$    39.233,87  R$    47.822,16  R$               47.822,16 1,93 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$               24.573,82 0,99 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 41,00  R$           44,44  R$           54,17  R$                 2.220,97 0,09 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 2,00  R$      1.026,41  R$      1.251,09  R$                 2.502,18 0,10 %

2.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 123,40  R$             8,64  R$           10,53  R$                 1.299,40 0,05 %

2.9.5.4 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 

697)
M 1221,70  R$           11,87  R$           14,47  R$               17.678,00 0,72 %

2.9.5.5 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$         716,44  R$         873,27  R$                    873,27 0,04 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$               29.428,72 1,19 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 4,00  R$         180,24  R$         219,69  R$                    878,76 0,04 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 15,00  R$           30,48  R$           37,15  R$                    557,25 0,02 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$      3.158,47  R$      3.849,86  R$                 3.849,86 0,16 %

2.9.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$         385,37  R$         469,73  R$                 1.409,19 0,06 %
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2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$      1.375,06  R$      1.676,06  R$                 5.028,18 0,20 %

2.9.6.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 105,00  R$         127,22  R$         155,07  R$               16.282,35 0,66 %

2.9.6.7 COMP 39 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 3,00  R$         226,64  R$         276,25  R$                    828,75 0,03 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 4,00  R$           25,86  R$           31,52  R$                    126,08 0,01 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 14,00  R$           27,44  R$           33,45  R$                    468,30 0,02 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$               18.744,68 0,76 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$           56,99  R$           69,47  R$                      69,47 0,00 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$           48,69  R$           59,35  R$                 1.008,95 0,04 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$         118,01  R$         143,84  R$                 2.445,28 0,10 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$           36,22  R$           44,15  R$                      88,30 0,00 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00  R$         376,94  R$         459,45  R$                 6.432,30 0,26 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$           53,38  R$           65,06  R$                    325,30 0,01 %

2.10.7 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$           57,50  R$           70,09  R$                    350,45 0,01 %

2.10.8 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 16,00  R$           35,97  R$           43,84  R$                    701,44 0,03 %

2.10.9 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$         279,77  R$         341,01  R$                 1.364,04 0,06 %

2.10.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$         305,53  R$         372,41  R$                 1.489,64 0,06 %

2.10.11 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         589,27  R$         718,26  R$                 1.436,52 0,06 %

2.10.12 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$         650,28  R$         792,63  R$                 2.377,89 0,10 %

2.10.13 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         268,73  R$         327,55  R$                    655,10 0,03 %

2.11 PISOS  R$             345.637,14 13,98 %

2.11.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 1242,31  R$           17,35  R$           21,15  R$               26.274,86 1,06 %

2.11.2 87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1242,31  R$           38,73  R$           47,21  R$               58.649,46 2,37 %

2.11.3 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 287,94  R$           82,74  R$         100,85  R$               29.038,75 1,17 %

2.11.4 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1785,67  R$           54,58  R$           66,53  R$             118.800,63 4,81 %

2.11.5 COMP 38 PRÓPRIO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M² 1290,72  R$           41,93  R$           51,11  R$               65.968,70 2,67 %

2.11.6 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 214,28  R$         105,47  R$         128,56  R$               27.547,84 1,11 %

2.11.7 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 95,50  R$         166,29  R$         202,69  R$               19.356,90 0,78 %

2.12 PINTURA  R$             110.738,43 4,48 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 4019,16  R$             2,23  R$             2,72  R$               10.932,12 0,44 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 4019,16  R$             9,70  R$           11,82  R$               47.506,47 1,92 %

2.12.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 68,95  R$           17,84  R$           21,75  R$                 1.499,66 0,06 %
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2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3023,82  R$           13,78  R$           16,80  R$               50.800,18 2,05 %

2.13 FORRO  R$               58.206,28 2,35 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 673,45  R$           70,91  R$           86,43  R$               58.206,28 2,35 %

2.14 COBERTURA  R$             256.597,32 10,38 %

2.14.1 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1662,23  R$           52,31  R$           63,76  R$             105.983,78 4,29 %

2.14.2 94195 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1662,23  R$           23,41  R$           28,53  R$               47.423,42 1,92 %

2.14.3 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1662,23  R$           11,38  R$           13,87  R$               23.055,13 0,93 %

2.14.4 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 37,00  R$           55,81  R$           68,03  R$                 2.517,11 0,10 %

2.14.5 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 37,00  R$           70,99  R$           86,53  R$                 3.201,61 0,13 %

2.14.6 92554 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 26,00  R$      2.172,43  R$      2.647,97  R$               68.847,22 2,78 %

2.14.7 94219 SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 187,51  R$           24,37  R$           29,70  R$                 5.569,05 0,23 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               35.697,15 1,44 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 120,86  R$           13,41  R$           16,35  R$                 1.976,06 0,08 %

2.15.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 40,00  R$           36,13  R$           44,04  R$                 1.761,60 0,07 %

2.15.3 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 15,00  R$         259,88  R$         316,77  R$                 4.751,55 0,19 %

2.15.4 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 41,98  R$         394,16  R$         480,44  R$               20.168,87 0,82 %

2.15.5 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 

CICLÓPICO
UN 1,00  R$      2.981,32  R$      3.633,93  R$                 3.633,93 0,15 %

2.15.6 COMP 59 PRÓPRIO LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10X10CM - INSTALADO UN 21,00  R$           51,37  R$           62,61  R$                 1.314,81 0,05 %

2.15.7 COMP 48 PRÓPRIO PLACA DE ALUMÍNIO PARA BRASÃO 60X80CM - INSTALADO UN 1,00  R$      1.714,93  R$      2.090,33  R$                 2.090,33 0,08 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                 6.149,13 0,25 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 1450,20  R$             0,43  R$             0,52  R$                    754,10 0,03 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 186,55  R$           23,73  R$           28,92  R$                 5.395,03 0,22 %

3 QUADRA (REFORMA)  R$             126.327,37 5,11 %

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                 1.235,10 0,05 %

3.1.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 22,25  R$           45,54  R$           55,51  R$                 1.235,10 0,05 %

3.2 ALVENARIA  R$               19.719,72 0,80 %

3.2.1 103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 186,00  R$           86,98  R$         106,02  R$               19.719,72 0,80 %

3.3 REVESTIMENTOS  R$               15.490,08 0,63 %

3.3.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 372,00  R$             3,61  R$             4,40  R$                 1.636,80 0,07 %

3.3.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 372,00  R$           30,55  R$           37,24  R$               13.853,28 0,56 %

3.4 PISO  R$                 7.705,19 0,31 %

3.4.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 56,61  R$           82,74  R$         100,85  R$                 5.709,12 0,23 %

3.4.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 56,61  R$           28,93  R$           35,26  R$                 1.996,07 0,08 %
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3.5 PINTURA  R$               32.052,68 1,30 %

3.5.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 480,00  R$           50,05  R$           61,01  R$               29.284,80 1,18 %

3.5.2 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 

E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 185,50  R$             8,81  R$           10,74  R$                 1.992,27 0,08 %

3.5.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 35,66  R$           17,84  R$           21,75  R$                    775,61 0,03 %

3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               50.124,60 2,03 %

3.6.1 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 138,00  R$         185,29  R$         225,85  R$               31.167,30 1,26 %

3.6.2 COMP 30 PRÓPRIO

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 

REDES DE NYLON

UN 1,00  R$      5.328,75  R$      6.495,21  R$                 6.495,21 0,26 %

3.6.3 COMP 31 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
UN 1,00  R$      3.235,02  R$      3.943,17  R$                 3.943,17 0,16 %

3.6.4 COMP 32 PRÓPRIO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE
UN 1,00  R$      6.989,02  R$      8.518,92  R$                 8.518,92 0,34 %

Total Geral  R$                                                                 2.472.371,42 


