
LEIS SOCIAIS =

BDI =

META GERAL

1 33.446,82 100,00% 3,52%

1 33.446,82 3,52% 3.679,15 11,00% 9.365,11 28,00% 6.020,43 18,00% 5.685,96 17,00% 6.689,36 20,00% 2.006,81 6,00% 33.446,82 100,00% 3,52%

2 16.226,52 100,00% 1,71%

2 16.226,52 1,71% 16.226,52 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.226,52 100,00% 1,71%

3 899.179,52 100,00% 94,76%

3.1 87.106,93 9,18% 87.106,93 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 87.106,93 100,00% 9,18%

3.2 25.698,03 2,71% 0,00 0,00% 25.698,03 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.698,03 100,00% 2,71%

3.3 61.417,21 6,47% 0,00 0,00% 61.417,21 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 61.417,21 100,00% 6,47%

3.4 222.714,80 23,47% 0,00 0,00% 111.357,40 50,00% 111.357,40 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 222.714,80 100,00% 23,47%

3.5 66.458,04 7,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.291,61 20,00% 53.166,43 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.458,04 100,00% 7,00%

3.6 56.604,19 5,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.302,10 50,00% 28.302,10 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.604,19 100,00% 5,97%

3.7 53.713,11 5,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.856,56 50,00% 26.856,56 50,00% 0,00 0,00% 53.713,11 100,00% 5,66%

3.8 107.380,87 11,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.476,17 20,00% 85.904,70 80,00% 0,00 0,00% 107.380,87 100,00% 11,32%

3.9 39.256,42 4,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.256,42 100,00% 0,00 0,00% 39.256,42 100,00% 4,14%

3.10 21.510,83 2,27% 0,00 0,00% 8.604,33 40,00% 4.302,17 20,00% 4.302,17 20,00% 4.302,17 20,00% 0,00 0,00% 21.510,83 100,00% 2,27%

3.11 8.688,92 0,92% 0,00 0,00% 4.344,46 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.344,46 50,00% 0,00 0,00% 8.688,92 100,00% 0,92%

3.12 77.556,37 8,17% 0,00 0,00% 31.022,55 40,00% 15.511,27 20,00% 15.511,27 20,00% 15.511,27 20,00% 0,00 0,00% 77.556,37 100,00% 8,17%

3.13 16.823,06 1,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.823,06 100,00% 16.823,06 100,00% 1,77%

3.14 24.826,34 2,62% 0,00 0,00% 9.930,54 40,00% 0,00 0,00% 4.965,27 20,00% 4.965,27 20,00% 4.965,27 20,00% 24.826,34 100,00% 2,62%

3.15 5.270,54 0,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.635,27 50,00% 2.635,27 50,00% 0,00 0,00% 5.270,54 100,00% 0,56%

3.16 22.871,28 2,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.574,26 20,00% 18.297,02 80,00% 22.871,28 100,00% 2,41%

3.17 1.282,58 0,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.282,58 100,00% 1.282,58 100,00% 0,14%

107.012,60 11,28% 261.739,63 27,58% 178.784,97 18,84% 162.901,19 17,17% 195.039,73 20,56% 43.374,74 4,57%

107.012,60 11,28% 368.752,23 38,86% 547.537,20 57,71% 710.438,39 74,87% 905.478,12 95,43% 948.852,86 100,00%

112,15

21,25

OBRA:

DATA AGOSTO DE 2021 DATA BASE:

END:

SINAPI PI-06/2021, SEINFRA 27, ORSE-04/2021, SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

NÃO DESONERADA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO CETI GOVERNADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

RUA VALDEMAR MARTINS nº3360, BAIRRO MORADA DO SOL

LOCAL: TERESINA - PI

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TIPO:

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO E PISOS

REVESTIMENTOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TOTAL ACUMULADO

TOTAL (%)

TOTAL GERAL
948.852,86 100,00% 948.852,86 100,00% 100,00%

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL (R$)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA


